

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA  
“GESTIONE DELLE TECNOLOGIE CLINICHE,  
TECNICO-STRUTTURALI E INFORMATICHE”**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 569**

**DATA**

**05/11/2024**

Il Dirigente Responsabile del Centro di Risorsa “Gestione delle Tecnologie Cliniche, Tecnico-Strutturali e Informatiche”, adotta la presente determinazione

**OGGETTO:**

**FORNITURA COMPRENSIVA DELLA PROGETTAZIONE E DELLE OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI PROTONTERAPIA PER L'ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO (I.R.C.C.S.) C.R.O. AVIANO. CUP J32C19000180002. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 03.**

OGGETTO: Fornitura comprensiva della progettazione e delle opere edili ed impiantistiche per la realizzazione di un sistema di Protonterapia per l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) C.R.O. Aviano. CUP J32C19000180002. Approvazione perizia suppletiva e di variante n. 03.

IL DIRETTORE DELLA S.O.C. "GESTIONE DELLE TECNOLOGIE CLINICHE,  
TECNICO-STRUTTURALI E INFORMATICHE"

Premesso che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 278 del 20.07.2021 si è disposto di aggiudicare la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per la Fornitura, comprensiva della progettazione e delle opere edili ed impiantistiche, per la realizzazione di un sistema di Protonterapia per l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) C.R.O. Aviano CIG 8304356B5A, al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Impresa, così composto:
  - IBA – Ion Beam Applications, S.A., VAX NUMBER BE 0428.750.985 con sede legale in Ottignies-Louvain-la-Neuve (Belgio), mandataria;
  - Bettiol srl, P.IVA 03237650266 con sede a Bolzano (BZ), mandante.
- in data 16.11.2021 è stato sottoscritto, tra l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) C.R.O. Aviano e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese sopra citato, il contratto di appalto avente ad oggetto la "fornitura, comprensiva della progettazione e dell'esecuzione delle opere edili e impiantistiche per la realizzazione di un sistema di Protonterapia" per il CRO di Aviano, per l'importo di € 26.137.386,00, oltre IVA e oneri per la sicurezza pari a € 261.400,00, di cui:
  - € 240.000,00 (inclusi oneri previdenziali) oltre IVA, per la redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo, compreso il coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione;
  - € 5.399.436,00 oltre IVA, per lavori edili e impiantistici;
  - € 20.497.950,00 oltre IVA, per la fornitura del sistema di Protonterapia.

Dato atto che il quadro economico a seguito dell'aggiudicazione risultava così determinato:

<b>A)</b>	<b>FORNITURE/LAVORI</b>	
1	Opere Edili e Civili OG1	€ 2.873.000,00
2	Impianti Meccanici OS28	€ 1.495.000,00
3	Impianti Elettrici e Speciali OS30	€ 1.031.436,00
4	Fornitura, posa avviamento sistema per terapia protonica	€ 20.497.950,00
5	Spese tecniche Prog., CSP, CSE (Cassa di previdenza inclusa IVA escl)	€ 240.000,00
	<b>BASE D'ASTA</b>	€ 26.137.386,00
	<b>Oneri attuazione dei piani di sicurezza e DUVRI (non soggetto a ribasso) - Stima 1% importo complessivo a base d'asta</b>	€ 261.400,00
	<b>TOTALE A)</b>	€ 26.398.786,00
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>	
1	I.V.A.10% - sui lavori	€ 557.370,27
2	I.V.A.22% - sui attrezzature e spese tecniche	€ 4.581.518,33
3	Spese tecniche per DL (IVA 22% e cassa inclusa)	€ 130.000,00
4	Spese per consulenze tecnico amministrative (IVA 22% e cassa inclusa)	€ 45.000,00
5	Rilievi, accertamenti, indagini, collaudi (IVA 22% inclusa)	€ 35.000,00
6	Fondo art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (stima 0,8%)	€ 211.211,20
7	Imprevisti (IVA inclusa)	€ 41.114,20
	<b>TOTALE B)</b>	€ 5.601.214,00
	<b>TOTALE GENERALE</b>	€ 32.000.000,00

Rilevato che, in data 21.12.2021, il RUP con nota prot. 21311, ha emesso l'ordine di servizio per l'avvio della progettazione definitiva;

Tenuto conto che parallelamente:

- con Determina n. 249 del 20.07.2022, l'Istituto ha preso atto dell'Interpello dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia n.908-150/2022 in data 21.06.2022 (assunto al protocollo CRO n.11094) nel quale, in sintesi, viene data conferma sulla possibilità di applicare l'aliquota Iva del 10%, sia per quanto concerne la fornitura del sistema di Protonterapia che per gli oneri professionali di progettazione e coordinamento per la sicurezza compresi in contratto;
- a seguito dell'interpello sopra citato è stato rideterminato il quadro economico dell'intervento come segue:

<b>A) FORNITURE/LAVORI</b>	Aggiudicazione	Dopo interpello	Rimodulazione somme B
1 Opere Edili e Civili OG1	€ 2.873.000,00	€ 2.873.000,00	€ 2.873.000,00
2 Impianti Meccanici OS28	€ 1.495.000,00	€ 1.495.000,00	€ 1.495.000,00
3 Impianti Elettrici e Speciali OS30	€ 1.031.436,00	€ 1.031.436,00	€ 1.031.436,00
4 Fornitura, posa avviamento sistema per terapia protonica	€ 20.497.950,00	€ 20.497.950,00	€ 20.497.950,00
5 Spese tecniche Prog., CSP, CSE (Cassa di previdenza inclusa IVA escl)	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00
<b>BASE D'ASTA</b>	€ 26.137.386,00	€ 26.137.386,00	€ 26.137.386,00
<b>Oneri attuazione dei piani di sicurezza e DUVRI (non soggetto a ribasso) - Stima 1% importo complessivo a base d'asta</b>	<b>€ 261.400,00</b>	<b>€ 261.400,00</b>	<b>€ 261.400,00</b>
<b>TOTALE A)</b>	<b>€ 26.398.786,00</b>	<b>€ 26.398.786,00</b>	<b>€ 26.398.786,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>			
1 I.V.A.10% - sui lavori	€ 557.370,27	€ 557.370,27	€ 557.370,27
2 I.V.A.22% - su attrezzature e spese tecniche	€ 4.581.518,33	-----	-----
2.1 I.V.A.10% - su attrezzature e spese tecniche	-----	€ 2.082.508,33	€ 2.082.508,33
3 Spese tecniche per DL (IVA 22% e cassa inclusa)	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 200.000,00
4 Spese per consulenze tecnico amministrative (IVA 22% e cassa inclusa)	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 130.000,00
5 Rilievi, accertamenti, indagini, collaudi (IVA 22% inclusa)	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 140.000,00
6 Fondo art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (stima)	€ 211.211,20	€ 211.211,20	€ 331.000,00
7 Imprevisti (IVA inclusa)	€ 41.114,20	€ 41.114,20	€ 1.635.335,40
7.1 Somme derivanti da riduzione aliquota IVA	-----	€ 2.499.010,00	-----
8 Oneri allacciamenti (IVA inclusa)	-----	-----	€ 165.000,00
9 Arredi ed attrezzature (IVA inclusa)	-----	-----	€ 180.000,00
10 Lavori in economia (IVA inclusa)	-----	-----	€ 180.000,00
<b>TOTALE B)</b>	<b>€ 5.601.214,00</b>	<b>€ 5.601.214,00</b>	<b>€ 5.601.214,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 32.000.000,00</b>	<b>€ 32.000.000,00</b>	<b>€ 32.000.000,00</b>

Preso atto che il R.T.I. IBA/Bettiol, dopo la prima consegna del progetto definitivo avvenuta in data 23.02.2022, ha dovuto rielaborare/revisionare lo stesso in varie fasi per incompletezze e mancate conformità riscontrate nell'ambito del processo di verifica della progettazione, e con note del 30.03.2023 e 06.04.2023, assunte rispettivamente ai prot. CRO n. 6541 del 31.03.2023 e n. 7088 del 07.04.2023, ha consegnato tutti gli elaborati del progetto definitivo in ultima revisione;

Visto il Rapporto di Controllo finale del 16.06.2023, assunto al prot. n. 11571 del 16.06.2023, con cui il soggetto verificatore Conteco Check srl ha attestato che il progetto definitivo, come da ultimo revisionato, è conforme per la tipologia d'appalto, segnalando comunque la presenza di criticità ed osservazioni che, pur non inficiando il parere, sono posti all'attenzione e dovranno essere risolti nel corso dello sviluppo del progetto esecutivo;

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 310 del 07.07.2023 con la quale:

- è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 01, dell'importo di € 161.713,24 + € 16.681,32 per IVA (complessivamente € 178.394,56);
- è stato approvato il progetto definitivo per la “Fornitura comprensiva della progettazione e delle opere edili ed impiantistiche per la realizzazione di un sistema di “Protonterapia” presso il CRO di Aviano dell'importo complessivo di € 32.000.000,00 di cui € 26.560.499,24 per lavori e forniture e € 5.439.500,76 per somme a disposizione dell'Amministrazione, redatto dal raggruppamento temporaneo di imprese Ion Beam Applications (IBA) S.A (mandataria) Bettiol s.r.l. (mandante) Ing. Gianluca Vigne Areatecnica s.r.l. (Progettista coordinatore incaricato), agli atti;

Vista la Determina n. 473 del 26.08.2024 con la quale:

- è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 02, dell'importo di € 262.906,25 + € 26.290,62 per IVA (complessivamente € 289.196,87);
- è stato approvato il progetto esecutivo per la “Fornitura comprensiva della progettazione e delle opere edili ed impiantistiche per la realizzazione di un sistema di “Protonterapia” presso il CRO di Aviano dell'importo complessivo di € 32.000.000,00 di cui € 26.823.405,48 per lavori e forniture e € 5.176.594,52 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Preso atto che il RUP con nota CRO Prot. 16986 del 05.09.2024, a seguito di un'attenta analisi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di garantire una gestione più efficace e sinergica alle esigenze dell'Istituto e del RUP stesso, ha designato un dipendente del Centro di Riferimento Oncologico, quale Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione dei lavori;

Tenuto conto che la prestazione del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori era un'attività contrattuale a carico del R.T.I. IBA/Bettiol, con medesima nota Prot. 16986 il RUP:

- ha comunicato all'appaltatore la conseguente modifica delle prestazioni contrattuali in diminuzione, nell'ambito del quinto d'obbligo in attuazione del combinato disposto dall'art. 106, comma 2 e comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
- ha dato disposizione al Direttore dell'Esecuzione del Contratto di provvedere alla stesura dei relativi atti di variazione contrattuale.

Considerato che, il DEC, ha elaborato la Perizia suppletiva e di variante n. 03, datata 13.09.2024, agli atti, costituita dai seguenti documenti:

- Atto di sottomissione 03;
- Relazione perizia di variante 03;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro economico comparativo;

per un minor importo di € 49.528,41 + € 4.952,41 per IVA di legge (complessivamente € 54.481,25), come di seguito riassunto:

Prestazione contrattuale	Importo Contrattuale	Quota prestazione C.S.E. coordinamento sicurezza in esecuzione	Importo in diminuzione
Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, comprese eventuali varianti, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - inclusi oneri previdenziali (al netto del ribasso d'asta del 0,010%)	€ 240.000,00	- 19%	-€ 45.600,00
Spese tecniche di variante per progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - variante 01 - inclusi oneri previdenziali - (al netto del ribasso d'asta del 0,010%)	€ 9.377,00	- 19%	-€ 1.781,63
Spese tecniche di variante per progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - variante 02 - inclusi oneri previdenziali - (al netto del ribasso d'asta del 0,010%)	€ 5.649,42	- 38%	-€ 2.146,78
<b>Totale</b>			<b>-€ 49.528,41</b>

Che pertanto l'importo complessivo della variante, IVA compresa, risulta il seguente:

a)	<b>Totale prestazioni in diminuzione</b> (al netto del ribasso d'asta del 0,010%)	<b>-€ 49.528,41</b>
b)	<b>IVA al 10% di a)</b>	<b>-€ 4.952,84</b>
c)	<b>Totale complessivo a) + b)</b>	<b>-€ 54.481,25</b>

Rilevato che le prestazioni principali oggetto di variante n. 03 sono riconducibili esclusivamente allo scorporo delle prestazioni tecniche per attività di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

Precisato che la perizia suppletiva di variante n. 03 rappresenta una modifica del contratto e che, con la firma dell'atto di sottomissione, diventa immediatamente vincolante per l'appaltatore mentre lo diventa per la stazione appaltante solamente dopo l'avvenuta approvazione superiore;

Preso atto del quadro economico complessivo della perizia suppletiva e di variante n. 03, come di seguito riportato:

	Indizione	Aggiudicazione/ Contratto	Rimodulazione somme B	Variante 01	Variante 02	Variante 03	Importi di Variante 03
	DEL n. 166 del 08/05/2020	DEL n. 278 del 20/07/2021	DET n.249 del 20/07/2022	DEL n.310 del 07/07/2023			
<b>A) FORNITURE/LAVORI</b>							
1 Opere Edili e Civili OG1	€ 2.000.000,00	€ 2.873.000,00	€ 2.873.000,00	€ 2.873.000,00	€ 2.888.651,55	€ 2.888.651,55	€ -
2 Impianti Meccanici OS28	€ 1.500.000,00	€ 1.495.000,00	€ 1.495.000,00	€ 1.495.000,00	€ 1.497.613,86	€ 1.497.613,86	€ -
3 Impianti Elettrici e Speciali OS30	€ 1.800.000,00	€ 1.031.436,00	€ 1.031.436,00	€ 1.174.892,19	€ 1.405.840,11	€ 1.405.840,11	€ -
4 Fornitura, posa avviamento sistema per terapia protonica	€ 20.500.000,00	€ 20.497.950,00	€ 20.497.950,00	€ 20.497.950,00	€ 20.497.950,00	€ 20.497.950,00	€ -
5 Spese tecniche Prog. CSP_CSE (Cassa di previdenza inclusa IVA escl)	€ 340.000,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 249.377,00	€ 255.026,42	€ 205.498,01	€ 49.528,41
6 Verifica prev. interesse archeologico (Cassa di previdenza inclusa IVA escl)	€ -	€ -	€ -	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ -
<b>TOTALE</b>	€ 26.140.000,00	€ 26.137.386,00	€ 26.137.386,00	€ 26.294.469,19	€ 26.549.331,94	€ 26.499.803,53	€ 49.528,41
Oneri attuazione dei piani di sicurezza e DUVRI (non soggetto a ribasso) - Stima 1% importo complessivo a base d'asta	€ 261.400,00	€ 261.400,00	€ 261.400,00				
Oneri attuazione dei piani di sicurezza e DUVRI (non soggetto a ribasso) sulla fornitura del sistema per terapia protonica (pari al				€ 87.133,33	€ 87.133,33	€ 87.133,33	€ -
Oneri attuazione dei piani di sicurezza e DUVRI (non soggetto a ribasso) sui lavori (pari al 3,22750%)				€ 178.896,71	€ 186.940,21	€ 186.940,21	€ -
<b>TOTALE A)</b>	€ 26.401.400,00	€ 26.398.786,00	€ 26.398.786,00	€ 26.560.499,24	€ 26.823.405,48	€ 26.773.877,07	€ 49.528,41
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>							
1 I.V.A.10% - sui lavori	€ 547.426,67	€ 557.370,27	€ 557.370,27	€ 572.178,89	€ 597.904,57	€ 597.904,57	€ -
2 I.V.A.22% - su attrezzature e spese tecniche	€ 4.603.969,33	€ 4.581.518,33	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.1 I.V.A.10% - su attrezzature e spese tecniche			€ 2.082.508,33	€ 2.083.446,03	€ 2.084.010,98	€ 2.079.058,13	€ 4.952,84
2.2 I.V.A.22% su Verifica prev. interesse archeologico			€ 935,00	€ 935,00	€ 935,00	€ 935,00	€ -
3 Spese tecniche per DL (IVA 22% e cassa inclusa)	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ -
4 Spese per consulenze tecnico amministrative (IVA 22% e cassa)	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ -
5 Rilevi accertamenti, indagini, collaudi (IVA 22% inclusa)	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ -
6 Fondo art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (stima)	€ 211.211,20	€ 211.211,20	€ 331.000,00	€ 331.000,00	€ 331.000,00	€ 331.000,00	€ -
7 Imprevisti (IVA inclusa)	€ 25.992,80	€ 41.114,20	€ 1.635.335,40	€ 1.456.940,84	€ 1.167.743,97	€ 1.222.225,22	€ 54.481,25
7.1 Somme derivanti da riduzione aliquota IVA							
8 Oneri allacciamenti (IVA inclusa)			€ 165.000,00	€ 165.000,00	€ 165.000,00	€ 165.000,00	€ -
9 Arredi e attrezzature (IVA inclusa)			€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ -
10 Lavori in economia (IVA inclusa)			€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ -
<b>TOTALE B)</b>	€ 5.598.600,00	€ 5.601.214,00	€ 5.601.214,00	€ 5.439.500,76	€ 5.176.594,52	€ 5.226.122,93	€ 49.528,41
<b>TOTALE GENERALE</b>	€ 32.000.000,00	€ 32.000.000,00	€ 32.000.000,00	€ 32.000.000,00	€ 32.000.000,00	€ 32.000.000,00	€ 0,00

Constatato che in relazione alla tipologia e all'entità delle minori attività i termini per l'ultimazione delle prestazioni restano invariati secondo il cronoprogramma del progetto esecutivo.

Accertato che le modifiche introdotte con la perizia suppletiva e di variante n. 03 rientrano nei casi previsti dall'art. 106 comma 2 e 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., non alterano la natura complessiva del contratto e non comportano variazioni dell'importo totale dell'intervento di € 32.000.000,00 e che in virtù delle precedenti varianti, approvate con Delibera n. 310 del 07.07.2023 e con Determina n. 473 del 26.08.2024, l'importo complessivo delle modifiche ammonta ad € 375.091,08 (€ 161.713,24 + € 262.906,25 - € 49.528,41) pari al 1,421% del valore iniziale del contratto di € 26.398.786,00.

Considerato che:

- la perizia suppletiva e di variante n. 03 è stata trasmessa a IBA/Bettiol con nota Prot. 17415 del 13.09.2024;
- l'appaltatore, con nota Prot. 20213 del 28.10.2024, ha restituito l'Atto di sottomissione firmato in segno di ricevuta, accettazione ed adempimento;

Vista la Relazione del Responsabile del procedimento del 05.11.2024, agli atti, con la quale, valutata la correttezza della documentazione, propone l'approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 03 del 13.09.2024, ai sensi dell'art.106 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421." e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 16.10.2003, n. 288 "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3." e s.m.i.;

Vista la L.R. 10.08.2006, n. 14 "Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste e "Centro di Riferimento Oncologico" di Aviano." e s.m.i.;

Vista la L.R. 17.12.2018, n. 27 “*Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.*”;

Vista la L.R. 12.12.2019, n. 22 “*Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006*”;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 24.04.2024;

Visto l'Atto Aziendale vigente, da ultimo adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 500 del 15.12.2023;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 82 del 08.02.2024 avente ad oggetto “*Regolamento attuativo dell'atto aziendale – aggiornamento*”;

## **D E T E R M I N A**

per le ragioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la perizia suppletiva e di variante n. 03 del 13.09.2024, elaborata dal DEC, costituita dai seguenti documenti, agli atti:
  - a) Atto di sottomissione 03;
  - b) Relazione perizia di variante 03;
  - c) Computo metrico estimativo;
  - d) Quadro economico comparativo;
2. di prendere atto che la perizia suppletiva e di variante n. 03, del minor importo di € 49.528,41 + € 4.952,41 per IVA (complessivamente - € 54.481,25), rientra nei casi previsti dall'art. 106 comma 2 e 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., non altera la natura complessiva del contratto e non comporta variazioni dell'importo totale dell'intervento di € 32.000.000,00 e che in virtù delle precedenti varianti, approvate con Delibera n. 310 del 07.07.2023 e con Determina n. 473 del 26.08.2024, l'importo complessivo delle modifiche ammonta ad € 375.091,08 (€ 161.713,24 + € 262.906,25 - € 49.528,41) pari al 1,421% del valore iniziale del contratto di € 26.398.786,00.
3. di prendere atto che la variante n. 03 non comporta variazioni circa i termini per l'ultimazione delle prestazioni che rimangono invariati, secondo il cronoprogramma del progetto esecutivo.

Allegati: n. //

IL DIRETTORE DELLA S.O.C. “GESTIONE DELLE TECNOLOGIE CLINICHE,  
TECNICO-STRUTTURALI E INFORMATICHE”  
- Ing. Dimitri Troncon -

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DIMITRI TRONCON

CODICE FISCALE: TRNDTR71H28G284N

DATA FIRMA: 05/11/2024 15:42:50

IMPRONTA: 50B73AFE7E2022F1D9C9407F96F516CF02F9CB067EDAC148D508425454477CC4  
02F9CB067EDAC148D508425454477CC4678FE184D19D2E9F20487FFF4F981D17  
678FE184D19D2E9F20487FFF4F981D177FA6E70197542A2E2C706A5C0B3DCF51  
7FA6E70197542A2E2C706A5C0B3DCF51689384717CBBB00AB621FD938056E53E