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Piano Investimenti 2012

Nel corso dell’anno 2012 sono stati eseguiti interventi previsti nel Programma annuale 2012, 

nonché nei precedenti piani annuali. 

Si indicano di seguito i principali lavori eseguiti e acquisti effettuati suddivisi per tipologia di 

finanziamento utilizzato. 

Interventi edili ed impiantistici di rilievo effettuati nel corso dell’anno 2012 relativi a piani  

investimenti precedenti. 

Lavori di “Riorganizzazione, completamento e adeguamento sismico del fabbricato blocco 

degenze con adeguamento normativo dell’edificio centrale impianti”  

Sono proseguiti i lavori dell’appalto per la riorganizzazione e l’adeguamento sismico e normativo del 

blocco degenze, affidati al RTI Cooperativa di Costruzioni Modena - Cooperativa Cellini di Prato nel 

mese di Marzo 2008.  

Al 31.12.2012 sono state contabilizzate opere per un importo pari al 92% dell’importo contrattuale, 

come ridefinito con la terza perizia suppletiva e di variante, approvata con propria deliberazione n. 203 

del 21.12.2011 (€ 9.803.376,20 di lavori eseguiti su €. 10.615.416,74 ridefiniti dalla terza perizia).

L’importo del quadro economico a seguito della terza perizia di variante è pari al valore 

complessivo di  € 14.513.204,54. La quota relativa alla terza perizia è stata finanziata come di 

seguito indicato: 

- da eredità/lasciti (conto 200.700.100) per una quota pari a  € 218.601,54; 

- da contributo Tesoriere anno 2010 (conto 200.400.90) per una quota pari a  € 10.000,00; 

- da utile di Bilancio anno 2008 (conto 200.400.90) per una quota pari a € 277.000,00; 

- da donazioni (conto 200.700.10 “Riserva per donazioni e lasciti” sulle Oblazioni anno 2010) 

per una quota pari a € 150.000,00. 

Con Delibera 152 del 19.10.2012  il CRO ha accettato le risultanze di proposta motivata di accordo 

bonario formulate dall’apposita commissione in data 28.08.2012,  per un importo complessivo pari 

a  € 545.392,93 al netto di IVA, quale compenso transattivo derivante dalle riserve 1,5,6,7,8, e 14 

che ammontavano, secondo quanto richiesto dall’impresa esecutrice,  a complessivi € 2.669.432,61. 

A fronte della disponibilità di un finanziamento pari a € 1.917.617,00 derivante da utili di esercizio 

dell’anno 2010, da destinarsi a investimenti di rilievo o a investimenti aventi carattere di motivata 

urgenza e priorità, come da indicazione delle linee guida regionali, nel corso dell’anno 2013 si è 

previsto di procedere alla redazione di una IV e conclusiva perizia di variante. Lo scopo di tale 

perizia è principalmente da relazionarsi, contestualmente all’esecuzione dell’adeguamento sismico, 

alle opere di predisposizione di ambienti in uso temporaneo alla terapia intensiva per garantire la 

continuità assistenziale e il rifacimento delle sale operatorie in relazione alle finiture di pareti e 

pavimenti (il deterioramento è conseguente all’invasività delle opere di adeguamento sismico e alla 

normale usura, dato che le sale non sono mai state oggetto di significativi interventi di 

manutenzione straordinaria dal 1984, anno della loro attivazione). 

La quota utilizzata per l’esecuzione dei lavori in perizia è pari a € 1.200.000,00, come riportato nel 

Piano Investimenti 2012.  



Riorganizzazione completamento del fabbricato blocco degenze con adeguamento normativo 

dell’edificio centrale impianti Adeguamento sismico 2° stralcio. 

Il progetto esecutivo delle rimanenti opere di adeguamento sismico relative al 2° stralcio, da 

realizzarsi ai piani superiori del blocco degenze (alcune opere strutturali inizialmente previste nei 

lavori di adeguamento sismico del 2° stralcio sono state riportate al 1° stralcio con la prima perizia 

suppletiva e di variante, di cui alla deliberazione n. 185 del 15.09.2009, al fine di effettuare le 

invasive lavorazioni di demolizione e adeguamento strutturale ed il successivo ripristino delle 

finiture ed impiantistiche in una unica fase), è stato approvato con propria deliberazione n. 235 del 

18.11.2009, per un importo complessivo di € 1.642.901,00.  

Con lo stesso atto deliberativo n. 235 si è deciso di adottare la procedura negoziata per 

l’affidamento dei lavori di “Riorganizzazione completamento del fabbricato blocco degenze con 

adeguamento normativo dell’edificio centrale impianti. Adeguamento sismico 2° stralcio”, come 

previsto nel bando di gara relativo all’esecuzione dei lavori di 1° stralcio, nel quale veniva indicata 

la possibilità di eventuale ricorso alla procedura negoziata per l’affidamento del lotto successivo. I 

lavori sono stati affidati, con deliberazione n. 10 del 29.01.2010, al Raggruppamento Temporaneo 

di Imprese costituito dalla Capogruppo Cooperativa di Costruzioni, Società Cooperativa di Modena 

e Mandante Cooperativa Cellini, Società Cooperativa di Prato, per l’importo complessivo di  

€ 1.165.391,63 + IVA. 

Al 31.12.2012 risulta essere stato emesso il II SAL (datato 25/08/2012), per un importo pari a  

€ 711.265,17 + IVA, pari al 61% dell’importo contrattuale. 

Si evidenzia che le opere del II stralcio prevedono uno sviluppo delle lavorazioni secondo fasi 

strettamente correlate allo sviluppo degli interventi del I stralcio, con particolare riferimento alla 

disponibilità delle aree. 

Intervento di adeguamento e miglioramento infrastrutturale finalizzato alla riduzione del rischio 

sismico del fabbricato Centrali Tecnologiche. 

Il progetto esecutivo dell’intervento di adeguamento e miglioramento infrastrutturale 

finalizzato alla riduzione del rischio sismico del fabbricato Centrali Tecnologiche, dell’importo 

complessivo di € 1.757.051,00 finanziato con decreto Regionale n. 328/PC/2007 dd. 11.10.2007 

dell’Assessorato Regionale alla Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia, è stato 

approvato con propria deliberazione n. 186 del 15.09.2009.  

A seguito di propria determinazione dirigenziale n. 72 del 14.04.2011 i lavori di 

adeguamento e miglioramento infrastrutturale finalizzati alla riduzione del rischio sismico del 

fabbricato Centrali Tecnologiche sono stati aggiudicati all’Impresa Cooperativa di Costruzioni 

Società Cooperativa, C.F. e P. IVA n. 00175840362, con sede legale a Modena, via Repubblica Val 

Taro n. 165, per un importo complessivo di € 973.485,97, compresi oneri per la sicurezza, +  IVA; 

  Con successiva deliberazione n. 120 del 28.08.2012 è stata approvata la perizia suppletiva e 

di variante redatta dalla Direzione dei lavori datata 26.07.2012  per introdurre nella realizzazione 

dell’opera  l’esecuzione di lavorazioni aggiuntive finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua 

funzionalità, già previste nel progetto preliminare generale, e precisamente in relazione alla 

 ristrutturazione della parte centrale del fabbricato, interessata ad opere di adeguamento sismico, per 

l’allestimento di uffici amministrativi analoghi a quelli realizzati nell’ambito dell’appalto nella 

parte nord dello stesso fabbricato: tale perizia di variante utilizza una quota parte pari a € 

620.000,00 del finanziamento pari a Euro 1.917.617,00 derivante da utili di esercizio dell’anno 



2010, da destinarsi a investimenti di rilievo o a investimenti aventi carattere di motivata urgenza e 

priorità, come da indicazione delle linee guida regionali. 

Al 31.12.2012 risultano emessi n. 3 SAL per un importo  complessivo pari a €. 995.248,02, 

corrispondente al 73% dell’importo contrattuale. 

Realizzazione di un Campus, in relazione agli interventi realizzabili con il  finanziamento previsto 

all’art. 5 commi 77 e 80, L.R. 1/2007, per la realizzazione di strutture atte ad ospitare ricercatori italiani 

e stranieri operanti presso il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano. 

Con riferimento alle note integrative al programma annuale 2008 (deliberazione n. 151 del 04.06.2008), 

con delibera n. 152 del 04.06.2008 si è proceduto all’affidamento dell’incarico professionale per la 

progettazione preliminare per la realizzazione di un “Campus” per ospitare i ricercatori italiani e stranieri 

operanti presso il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano dell’importo complessivo di € 

7.200.000,00. 

Nel corso dell’iter progettuale, all’approvazione del progetto definitivo con propria 

deliberazione n. 93 del 23.05.2011, è conseguita l’approvazione del progetto esecutivo con propria 

deliberazione n. 79 del 31.05.2012, entrambe a seguito del rilascio di parere positivo da parte degli 

Enti approvatori: con la citata deliberazione n. 79 del 31.05.2012 è stata inoltre adottata la modalità 

di scelta del contraente per l’esecuzione delle opere. 

Fatto seguito a procedura di gara aperta, con Determina Dirigenziale n. 292 del 26.11.2012, 

l’Istituto ha aggiudicato definitivamente la gara per l’esecuzione delle opere, con efficacia 

subordinata alle verifiche di legge ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 163/2006, per l’importo di € 

4.519.686,19 (€ 4.406.756,19 per lavori + € 112.930,00 per oneri della sicurezza) + IVA al 10%, 

avendo la ditta aggiudicataria offerto un ribasso pari al 24,498% rispetto al prezzo complessivo a 

base d’asta di € 5.836.608,55 al netto degli oneri della sicurezza pari a € 112.930,00. 

La stipula contrattuale è avvenuta in data 29.01.2013 e l’avvio del lavori è avvenuto in data 

05.03.2013. 

Interventi di acquisizione attrezzature ed interventi edili ed impiantistici  effettuati nel corso 

dell’anno 2012 e relativi a piani  investimenti precedenti, suddivisi per piano anuale. 

Di seguito si riporta la relazione sullo stato di avanzamento degli investimenti al 31.12.2012, per ciascun 

Programma annuale ancora in fase realizzativa: 

Programma Annuale 2006 

� Finanziamento Regionale anno 2006 di complessivi €.1.760.000,00 per l’acquisto di 

un’apparecchiatura di Risonanza Magnetica.

Con Determinazione Dirigenziale n.185/T in data  25.06.2012 sono state recepite le risultanze della 

gara espletata dal D.S.C. di Udine (D.D. 583/2012)  relative all’aggiudicazione della fornitura ed 

installazione dell’apparecchiatura di Risonanza Magnetica da 3 Tesla, compresa la progettazione e 

l’esecuzione delle opere edili ed impiantistiche da destinare alla S.O.C. di Radiologia dell’Istituto, per 

un importo complessivo derivante dal quadro economico dell’Impresa aggiudicataria di 

€.3.510.000,00 (inclusi IVA, contributo oneri previdenziali/assistenziali, spese tecniche per direzione 

lavori e spese per imprevisti e fondo per accordo bonario). 



La spesa di € 3.510.000,00 trova copertura con i fondi stanziati con delibera n.259 del 

29.12.2009 “Programma aziendale annuale 2010”, riadottata con delibera n.123 del 28.06.2010, 

nel capitolo “Programma degli Investimenti” che prevede quanto segue: 

c/capitale regionale 2006 € 1.760.000,00

c/capitale regionale 2008 € 900.000,00

c/capitale regionale anno 2009 € 500.000,00

finanziamento del Ministero della Salute ex art.20 L. 67/88 mediante 

l’utilizzazione della quota di € 350.000,00 destinata all’acquisizione 

dell’”Apparecchio RX con fluoroscopia digitalizzato” in quanto la 

funzionalità di tale diagnostica viene garantita con il sistema 

telecomandato in corso di installazione 

€ 350.000,00

TOTALE € 3.510.000,00

Al riguardo il Ministero della Salute, con nota DGDFSC.3/P/I.5.i.o/2012/24 in data 05.03.2013, ha 

rilasciato l’autorizzazione all’installazione e all’utilizzo della apparecchiatura di RM 3T per ricerca 

scientifica presso l’Istituto. 

Per quanto sopra il Finanziamento Regionale anno 2006 di €.1.760.000,00 è stato completamente 

utilizzato. 

Programma annuale 2007 

� Interventi previsti a fronte del finanziamento di €.326.000,00 di rilievo aziendale 2007:

a) acquisto beni mobili e tecnologie per complessivi €.176.000,00

Al 31.12.2012 rimane ancora da utilizzare l’importo di €. 8.961,30 per completamento 

apparecchiature di broncoscopia: 

b) opere edili – impiantistiche per complessivi €.150.000,00:

A tale quota fanno riferimento i lavori di ristrutturazione relativi alla centralizzazione delle 

segreterie di Dipartimento di Laboratorio e Diagnostica per Immagini che sono stati completati nel 

2012. 

� Interventi previsti a fronte del finanziamento di €.620.000,00 di rilievo regionale 2007:

Al 31.12.2012 rimane ancora disponibile la quota residua dal finanziamento regionale 2007 per 

“Generatori vapore centrale Termica” riportata al Piano 2009 dopo il riallineamento delle quote 

residue dei finanziamenti regionali anni 2006, 2007, 2008,  di € 261.000,00. 

Detta quota, inizialmente accantonata per poter intervenire in caso di guasto agli impianti della 

centrale termica, a seguito dell’avvenuta esternalizzazione del servizio di conduzione, gestione  e 

manutenzione della centrale impianti dal 01.11.2012, la quota viene destinata quale cofinanziamento 

regionale al finanziamento in conto capitale del Ministero della Salute anno 2011 dell’importo di 

€.315.000,00 per il progetto di ricerca “Core facility per radio farmaci per diagnosi e cura innovative 

dei tumori” – abbreviato in “progetto radio farmaci”. 

Tale destinazione è stata effettuata nel Piano annuale degli Investimenti anno 2013 (cfr. punto 2. Del 

Piano Investimenti 2013). 



� Interventi previsti a fronte del finanziamento in conto capitale del Ministero della Salute di cui alla 

L.412/91 di complessivi €.3.000.000,00 per l’acquisto di apparecchiature.

A fronte del finanziamento in questione, nel corso del 2012 sono stati effettuati i seguenti acquisti per 

un totale di €.40.676,57: 

- n.1 Lampada scialitica su stativo per Gruppo Operatorio €.11.653,51; 

- Arredi Laboratori Patologia Oncologica e Raccolta/Manipolazione Cellule Staminali per Banca 

Biologica €.29.023,06. 

Con riferimento al medesimo finanziamento, al 31.12.2012 risultano ancora da effettuare acquisti per 

complessivi €.274.455,15 da utilizzare come segue: 

- terminare l’attrezzaggio della Banca Biologica per €.4.715,88; 

- acquistare apparecchiature da laboratorio e arredi per €.269.739,27. 

� Interventi  previsti a fronte della quota derivante dalle Risorse proprie (eredità e donazioni) di 

complessivi €.350.000,00 per l’acquisto di apparecchiature e quota di riserva:

La quota delle risorse proprie di complessivi €.350.000,00 risulta totalmente esaurita. 

� Interventi previsti a fronte del finanziamento in conto capitale per l’anno 2006 del Ministero della 

Salute di complessivi €.1.130.580,00 per l’acquisto di apparecchiature destinate alla ricerca.

Nel corso dell’anno 2012 sono stati effettuati gli acquisti delle seguenti apparecchiature per un totale 

complessivo di €.11.028,10 relativi a: 

- n.2 cappe a flusso laminare €.7.339,86; 

- software Win Nonlin studi farmacologici €.3.008,47; 

- n.2 Alimentatori PowerPac €.679,77; 

Al 31.12.2012 il finanziamento risulta completamente utilizzato. 

Programma annuale 2008 

� Interventi previsti a fronte del finanziamento di €.326.000,00 di rilievo aziendale 2008:

b) quota di riserva per sostituzioni urgenti per complessivi €.234.231,68 (calcolata per differenza tra 

€.326.000,00 - €.91.768,32 impiegata per acquisti in leasing):

 La quota è stata completamente utilizzata. 

� Interventi previsti a fronte del finanziamento di €.1.000.000,00 di rilievo regionale 2008, di cui:

al 01.01.2012 rimaneva da utilizzare la quota di €.900.000,00 destinata all’allestimento locali per 

Risonanza Magnetica a 3T.  

Il procedimento di gara è stato concluso da D.S.C. di Udine e le risultanze di cui alla Determinazione 

n.583/2012, sono state recepite da questo Istituto con Determinazione Dirigenziale n.185/T in data  

25.06.2012. 

Il totale di fornitura, risultante dal quadro economico dell’Impresa aggiudicataria, risulta di 

€.3.510.000,00 (inclusi IVA, contributo oneri previdenziali/assistenziali, spese tecniche per direzione 

lavori e spese per imprevisti e fondo per accordo bonario). 

Come risulta dalla tabella che riepiloga i fondi stanziati a copertura dell’intera spesa, di cui alla 

delibera n.259 del 29.12.2009 “Programma aziendale annuale 2010”, riadottata con delibera 

n.123 del 28.06.2010, nel capitolo “Programma degli Investimenti”, la quota di €.900.000,00 di 

rilievo regionale 2008, viene interamente utilizzata. 



Programma annuale 2009 

Il Piano annuale 2009, approvato con Deliberazione n.329 del 31.12.2008, è stato modificato a seguito di 

stesura del Bilancio preventivo e Programma annuale 2010 con Deliberazione n.259 del 29.12.2009 e 

riadottato con Deliberazione n.123 in data 28.06.2010. 

Si riportano i finanziamenti compresi nel piano medesimo, con il dettaglio degli acquisti effettuati nel 

corso del 2011, escludendo i finanziamenti già citati nei Programmi precedenti al 2009. 

� a1) Interventi previsti a fronte del finanziamento di €.326.000,00 di rilievo aziendale 2009:

-   Acquisto di beni mobili e tecnologie: attrezzature informatiche e piccola tecnologia - €.50.000,00:  

 Quota completamente utilizzata. 

-  Interventi edili-impiantistici: Opere di ampliamento parcheggi per gli utenti - €.276.000,00: 

Al 31.12.2012 il finanziamento risulta completamente utilizzato. 

� a2) Interventi previsti a fronte del finanziamento di €.1.000.000,00 di rilievo regionale 2009:

Tenendo conto delle modifiche al Programma annuale 2009, a fronte del Finanziamento in questione, 

al 01.01.2012 rimaneva da utilizzare la quota di €.500.000,00 quale cofinanziamento per 

all’allestimento locali della nuova Risonanza Magnetica a 3T. La quota di €.500.000,00 risulta in 

realtà disponibile per €.496.754,66 a seguito di maggiori spese effettuate su acquisti di altre voci 

previste nel finanziamento medesimo. 

Nel corso del 2012, a seguito della conclusione del procedimento di gara espletata dal D.S.C. di Udine, 

con Determinazione Dirigenziale n.185/T in data 25.06.2012 sono stati recepiti gli esiti relativi 

all’aggiudicazione della fornitura dell’apparecchiatura di Risonanza Magnetica a 3T e relative opere 

edili ed impiantistiche; pertanto al 31.12.2012 la quota di €.496.754,66 risulta completamente 

utilizzata. 

� Interventi previsti a fronte del finanziamento in conto capitale del Ministero della Salute ex art.20 

L.67/88 (Del.CIPE 58 del 02.04.2008 di complessivi €.6.400.000,00, nonché quota integrativa quale 

cofinanziamento obbligatorio del 5% a carico dell’Istituto, pari a €.336.842,11, per acquisto di 

tecnologie sanitarie (totale complessivo finanziamento €.6.736.842,11).

Nel corso dell’anno 2012 sono stati effettuati gli acquisti delle seguenti apparecchiature per un totale 

complessivo di €.2.118.623,41: 

- n.1 fantoccio ad acqua Blue Phantom €.74.903,84; 

- Sistema PET CT con annesse opere edili impiantistiche 1.430.939,95; 

- quota parte per fornitura apparecchiatura di RM 3T e relative opere edili ed impiantistiche da quadro 

economico €.319.200,00; 

- Termociclatori €.42.877,56; 

- Arredi tecnici e per ufficio riorganizzazione laboratori scientifici Oncologia Sperimentale e 

Farmacologia €.30.398,26; 

- Centrifughe e accessori €.83.637,98; 

- Congelatore verticale -85°C €.10.043,00; 

-  n.3 Cappe biologiche €.20.467,07; 

- Piccole apparecchiature da laboratorio quali agitatori, bilance, apparecchi per blotting ecc. 

€.46.751,53; 



- n.1 Sonicatore per DNA €.23.455,85; 

-  riscatto apparecchiatura per analisi cellulare “xCELLigence” €.30.250,00; 

- n.1 Dermatoscopio €.1.184,59; 

- n.2 Lampade frontali per Amb. ORL €.4.513,78; 

Alla data 31.12.2012 risultano ancora da acquistare apparecchiature per  €.2.319,409,50. 

� Quota di €.1.500.000,00 concernente parte dell’introito “5 per mille per la Ricerca Sanitaria anno 

2006” – Legge Finanziaria 2006:

Nelle modifiche al Programma annuale 2009 è stabilito che la quota sopraindicata sia destinata come 

segue: 

- €.336.842,11 (Deliberazione n.324 in data 30.12.2008) quale cofinanziamento obbligatorio pari al 

5% a carico dell’Istituto per la realizzazione degli interventi ex art.20 L.67/88 – Del.CIPE n.58 del 

02.04.2008 di €.6.400.000,00.  

Approvazione del finanziamento avvenuta con Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 

26.02.2010 

La quota al 31.12.2012 risulta ancora interamente disponibile. 

- €.1.163.157,89 (Deliberazione n.249 in data 23.10.2008) per intervento denominato “Programma di 

sviluppo della ricerca traslazionale nell’ambito delle terapie cellulari” che prevede anche la 

realizzazione di una struttura con Camere Bianche per lo sviluppo di un programma integrato tra i 

laboratori e le divisioni cliniche di terapie cellulari tramite una Facility Good Manufacturing Practice 

(GMP).  

Nel corso del 2012 sono iniziati i contatti per avviare un rapporto di collaborazione con l’Azienda 

Ospedaliera Universitaria San Gerardo di Monza, al fine di migliorare il knowhow del CRO, 

finalizzato alla realizzazione della GMP “Camere Bianche” ed all’avvio di terapie cellulari in 

attesa di poter disporre di una GMP autorizzata in sede dell’Istituto. 

� Interventi previsti a fronte dell’Utile di bilancio 2008 pari a €.1.760.986,00 di cui alla D.G.R. 

n.1953/2009, di cui:

     - €.1.014.143,89 per acquisto di apparecchiature; 

     - €.   746.842,11 per opere edili impiantistiche. 

Nel corso dell’anno 2012 sono state acquistate apparecchiature per un totale complessivo di 

€.151.451,04 e più precisamente:

Apparecchiature: 

- n.4 Pensili per Sale Say Surgery €.45.200,76; 

- n.1 Insufflatore a CO2 x ambulatorio isteroscopia €.6.819,56; 

- Upgrade di micro array scanner Agilent €.29.329,67; 

- Arredi e altri beni mobili di varia natura €.70.101,05; 

Opere edili ed impiantistiche: 

Nel corso del 2012 sono state eseguite opere con riferimento alla quota parte per III perizia suppletiva 

e di variante in relazione ai lavori di “Riorganizzazione, completamento e adeguamento sismico 

del fabbricato blocco degenze con adeguamento normativo dell’edificio centrale impianti” 

(€.277.000,00). La cifra impegnata è collegata alla maturazione di un SAL, maturato al 31.12.2012 

solo per €.6.400,28. La rimanente quota troverà puntuale definizione nei primi mesi del 2013. 



Alla data 31.12.2012 risultano ancora da acquistare apparecchiature per una quota di €.546.254,31 e da

maturare/effettuare opere per €.495.289,91, fatto salvo quanto sopra citato.  

Programma annuale 2010 

Il Piano annuale 2010 è stato approvato con Deliberazione n.259 del 29.12.2009 e riadottato con 

Deliberazione n.123 in data 28.06.2010. 

Si riportano i finanziamenti compresi nel piano medesimo, con il dettaglio degli acquisti effettuati nel 

corso del 2012:  

� 1) Interventi previsti a fronte del finanziamento di €.350.991,00 di rilievo aziendale 2010:

-  Quota parte lavori per laboratorio Radiochimica e locali nuova PET  per € 300.000,00, ad 

integrazione della quota di €.500.000,00 cui al finanziamento di €.6.400.000,00 Delibera CIPE 

58/08.

Nel corso del 2012 è stato realizzato lo studio di fattibilità preliminare all’avvio della gara di 

appalto e pertanto al 31.12.2012 la quota non risulta ancora utilizzata. 

-   Quota parte opere di ampliamento parcheggi per utenti (ad integrazione della quota di cui al 

finanziamento di rilievo aziendale 2009) – per €.50.991,00.

Nel corso del 2011 è stato conferito l’incarico professionale per la redazione della 

progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza (cfr. regionale aziendale 

2009). 

L’aggiudicazione definitiva della gara per l’esecuzione delle opere è avvenuta con 

determinazione n. 265 del 10.12.2010 ed i lavori si sono conclusi in data 04.11.2011 (vedi 

relazione su Piano 2009). 

L’Istituto si era attivato per l’utilizzo delle economie contributive, pari a circa €.17.000,00, 

nelle modalità previste dall’Art.56, comma 4 della LR 14/2002. 

Nel corso dell’anno 2012 dette economie sono state utilizzate per €.8.301,55, quindi al 

31.12.2012 risultano ancora utilizzabili €.8.698,45. 

� 2) Interventi previsti a fronte di risorse proprie per complessivi  €.1.585.000,00 di cui :

2a) quota “5 per mille per la Ricerca Sanitaria” anno 2007 di €.1.500.000,00 destinata come segue:

-  Cofinanziamento di €.750.000,00 destinato ad integrazione dell’intervento di  €.1.163.157,89  (“5 

per mille per la Ricerca Sanitaria anno 2006” 

(cfr. quanto riportato alla quota di €. 1.163.157,89 nel consuntivo del Piano annuale 2009)  

 Al 31.12.2012 la quota risulta ancora disponibile.

-  Cofinanziamento di €.250.000,00 per la realizzazione del Campus ad integrazione del 

finanziamento di cui all’art.5, commi da 77 a 80, L.R. n.1/2007 (cfr. Piano 2009). (Cfr.paragrafo 

relativo alla Realizzazione di un Campus) 

 Al 31.12.2012 la quota risulta ancora disponibile.

-  Apparecchiature PCR per il sequenziamento (Genomica) – per €.500.000,00. 

L’importo risulta completamente utilizzato. 

2b) Contributo del Tesoriere anni dal 2003 al 2008 di complessivi €.85.000,00 – destinati a:

- Quota di riserva per sostituzioni urgenti dovuto a guasti, imprevisti o completamenti di forniture.

La quota risulta completamente utilizzata. 



Programma annuale 2011 

Il Piano annuale 2011, approvato con Deliberazione n.240 del 30.12.2010 e modificato a seguito di stesura 

del Bilancio preventivo e Programma annuale 2012 con Deliberazione n.210 in data 29.12.2011, prevede 

le seguenti quote di finanziamento: 

� 1) Interventi previsti a fronte del finanziamento di rilievo aziendale 2011 per un totale di 

€ 1.600.000,00: 

- €.1.425.000,00 relativi alla  I quota di rilievo aziendale 2011

-  €.   175.000,00 di cui alla II quota di rilievo aziendale 2011 (come da DGR 597/2011)

I finanziamenti di cui sopra sono stati come di seguito suddivisi, come indicato nel Piano Investimenti 

allegato al  Bilancio di Previsione 2011: 

voce 1a) Quota integrativa pari a €.500.000,00 per l’acquisto di una PET 3D (quota originaria pari a 

€.1.500.000,00, stanziata nel Piano 2009 – cfr. Finanziamento Ministero della Salute Del. CIPE 

58/2008). 

In data 16.12.2012, a seguito di Deliberazione del D.S.C. n.1682/2011, è stata comunicata  

l’aggiudicazione della gara relativa alla fornitura di un sistema PET-CT con annesse opere edili ed 

impiantistiche. L’importo di aggiudicazione, risultato inferiore alla quota resa disponibile dal 

finanziamento ministeriale, ha consentito di non intaccare la prevista quota integrativa di  €.500.000,00, 

che risulta disponibile per altri investimenti. 

Nel corso del 2012 a fronte della suindicata quota sono stati effettuati acquisti per un totale di 

€.263.362,70, nello specifico: 

- Apparecchiature tecnico economali €.129.825,09; 

- Attrezzature informatiche €.97.874,42; 

- Apparecchiature biomediche €.35.663,19; 

Relativamente alla quota “voce 1a)”, al 31.12.2012 rimangono  complessivamente disponibili per acquisti 

di beni mobili e tecnologie €.236.637,30. 

voce 1b) Quota pari a €.825.000,00 per l’acquisto di beni mobili e tecnologie, sia in sostituzione per 

obsolescenza, sia per nuova dotazione. 

Nel corso dell’anno 2012 sono stati effettuati acquisti di apparecchiature ed altri beni mobili, per un totale 

complessivo di €.111.351,46, più precisamente: 

- Impianto osmosi inversa e Unità refrigerante €.31.002,62; 

- Elettrobisturi e Unità per manutenzione endoscopi per gastroenterologia €.43.226,04; 

- Aggiornamento Software QUALIBUS x gestione sistemi qualità €.12.584,00; 

- Sistema prove da sforzo e Registratori Holter €.18.047,15; 

- Monitor multiparametrici €.6.491,65; 

Relativamente alla quota “voce 1b)”, al 31.12.2012 rimangono disponibili per acquisti di beni mobili e 

tecnologie €.233.770,39. 

voce 1c): ”Quota di riserva per acquisti urgenti per sostituzioni a seguito di guasti, nuove necessità, 

nonché acquisti di piccola tecnologia e/o completamenti di forniture, pari a  € 100.000,00”. 

Nel corso del 2012 sono stati effettuati i seguenti acquisti per complessivi €.9.777,58: 

- Apparecchiature biomediche €.5.901,41; 

- Apparecchiature tecnico economali €.3.876,17; 

Al 31.12.2012 la quota di riserva risulta complessivamente utilizzata. 



Per quanto sopra relativamente alle voci 1a), 1b) e 1c) di cui al finanziamento regionale aziendale 2011 (I 

quota) di complessivi €.1.425.000,00, nel corso del 2012 sono stati complessivamente effettuati acquisti 

per  €.384.491,74 e a 31.12.2012 rimangono da utilizzare €.473.338,06. 

La II quota di finanziamento aziendale pari a €.175.000,00, definita dalla D.G.R. n.597/2011, 

costituisce quota parte per l’acquisizione di un “sistema di videobronscopia ad alta definizione”, il 

cui procedimento di gara è in corso di espletamento da parte del D.S.C. di Udine e si concluderà nel 

corso del 2013. 

Programma annuale 2012 

Il Piano annuale 2012 è stato approvato con Deliberazione n.210 del 29.12.2011. 

Si riportano i finanziamenti compresi nel piano medesimo, con il dettaglio degli acquisti effettuati nel 

corso del 2012, tenendo conto delle modifiche alla destinazione delle quote a seguito delle variazioni 

apportate al Programma degli Investimenti 2012 effettuate a seguito dell’adozione del Bilancio preventivo 

e Programma annuale 2013 con Deliberazione n.210 in data 28.12.2012. 

� 1) Interventi previsti a fronte del finanziamento di rilievo aziendale 2012 per un totale di 

€.1.075.500,00

Nel corso dell’anno 2012 sono stati effettuati i seguenti acquisti per un totale complessivo di 

€.112.779,26, nello specifico: 

- Apparecchiature tecnico economali – dalla voce “Attrezzature tecniche e interventi per risolvere 

problematiche di sicurezza evidenziate dal documento di valutazione dei rischi” (€.4.406,82) 

- Ecotomografo e accessori per Onc.Chirurgica (€.95.965,10) 

- Strumenti per misure di radioprotezione (€.12.407,34) 

Alla data 31.12.2012, a fronte del suindicato finanziamento risultano ancora da effettuare acquisti per  

€.962.720,74. 

� 2) Interventi previsti a fronte del finanziamento derivante da utili di esercizio anno 2010 per un totale 

di €.1.917.617,00

Nel corso dell’anno 2012, a fronte del finanziamento suindicato è stato effettuato un solo acquisto 

(n.1 Termodisinfettore per €. 29.826,50) a valere sulla quota parte dell’intervento “Attrezzature e 

opere per rinnovo Centrale Sterilizzazione”. 

Alla data 31.12.2012 il finanziamento risulta da utilizzare per €.1.887.790,50 dei quali la quota di  

€.1.820.000,00 sarà finalizzata al completamento delle opere relative al blocco degenze e alla centrale 

impianti. 

Quote di Riserva Regionale a copertura di oneri derivanti da riscatto finale per leasing finanziario 

Nel corso dell’anno 2012 sono stati riscattati beni relativi ad acquisizioni in leasing effettuate negli anni 

2006, 2007, 2008 e 2009, per complessivi €. 3.629,08. 

SERVICE 

Attivati nel 2012
Nel corso del 2012 sono stati attivati i seguenti contratti di fornitura in Service: 

1) Sistema in service con n. 1 Processatore automatico di campioni istologici per cicli rapidi 

denominato “Donatello” presso SOC di Anatomia Patologica. 

 Ditta Diapath srl di Martinengo (BG). 



Periodo dal 16.10.2012 al 20.05.2014. 

Importo mensile canone di noleggio: Euro 874,17 + IVA. 

Importo mensile ass.za tecnica: Euro 167,50 + iva. 

2) Sistema in service per Emocolture con strumento Bactec  9120 completo di Hardware e 

Software 

presso SOC di Microbiologia Immunologia Virologia. 

Ditta Becton Dickinson Italia Spa di Buccinasco (MI). 

Periodo dal 13/01/2012 al 31/12/2014 

Importo mensile canone di noleggio: Euro 83,33 + iva. 

Importo mensile ass.za tecnica: Euro 50,00 + IVA. 

3) Sistema in service per esecuzione identificazione e antibiogrammi di batteri e lieviti con 

strumento Vitek 2 presso SOC di Microbiologia Immunologia Virologia. 

Ditta Biomerieux Italia Spa di Firenze (FI). 

Periodo dal  24/04/2012 al 23/04/2015 

Importo mensile canone di noleggio: Euro 416,67 + IVA. 

Importo mensile ass.za tecnica: Euro 241,67 + IVA. 

4) Sistema in service  per l’esecuzione di emogasanalisi con n. 2 emogasanalizzatori 

denominati ABL-90 Flex , uno presso SOC di Anestesia e Rianimazione e uno presso SOC 

di Immunotrasfusionale e Analisi Cliniche e Laboratorio di Urgenza. 

Ditta A. de Mori Spa di Milano 

Periodo dal 24/05/2012 al 23/05/2016 

Importo mensile n. 2 strumenti canone di noleggio: Euro 66,66  + IVA. 

Importo mensile n. 2 strumenti ass.za tecnica: Euro 75,00 + IVA. 

5) Sistema in service per indagini diagnostiche relative alla chimica clinica e immunochimica 

con n. 2 strumenti denominati “Cobas 6000” presso SOC di Immunotrasfusionale e Analisi 

Cliniche e Laboratorio di Urgenza. 

Ditta Roche Diagnostics Spa di Monza  

Periodo dal 23/02/2012 al 22/02/2016 

Importo mensile n. 2 strumenti canone di noleggio: Euro 1.666,64  + IVA. 

Importo mensile n. 2 strumenti ass.za tecnica: Euro 1.700,00 + IVA. 

6) Sistema in service per la produzione di CD/DVD pazienti composto da sistema Black-Disc 

Cluster configurato con 3 robot di masterizzazione presso SOC di Radiologia, SOC di 

Medicina Nucleare e SOC di Cardiologia. 

Ditta: A.T.I. tra BCS Biomedical Computering System di Erba (CO) e Linkverse srl di 

Roma 

Periodo: dal 16/01/2012 (data stipula contratto) al 15/01/2017 

Senza costi di canone noleggio e ass.za tecnica 

Allegati: 

� Stato di avanzamento delle acquisizioni beni mobili e tecnologie al 31.12.2012; 

� Stato di avanzamento delle acquisizioni di beni mobili e tecnologie di rilievo al 31.12.2012; 

� Stato di avanzamento dei piani degli investimenti edili-impiantistici al 31.12.2012; 

� Stato di avanzamento degli interventi edili-impiantistici di rilievo regionale al 31.12.2012; 

� Avanzamento dei piani edili e impiantistici 
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