
Piano Investimenti 2015

Premessa

Nel corso dell’anno 2015 sono stati eseguiti interventi previsti nel Programma annuale 2015, nonché nei 
precedenti piani annuali, che di seguito vengono elencati e descritti per ciascun programma annuale suddivisi in 
interventi edili/impiantistici e acquisti di beni mobili e tecnologie. 

Prima di procedere con il dettaglio per singolo piano annuale, si precisa lo stato di avanzamento dei tre 
progetti: 

1. Lavori di “Riorganizzazione, completamento e adeguamento sismico del fabbricato blocco degenze 
con adeguamento normativo dell’edificio centrale impianti”  

2. Riorganizzazione completamento del fabbricato blocco degenze con adeguamento normativo 
dell’edificio centrale impianti Adeguamento sismico 2° stralcio. 

3. Realizzazione di un Campus, in relazione agli interventi realizzabili con il finanziamento previsto 
all’art. 5 commi 77 e 80, L.R. 1/2007, per la realizzazione di strutture atte ad ospitare ricercatori 
italiani e stranieri operanti presso il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano. 

Precisamente: 
- Lavori di “Riorganizzazione, completamento e adeguamento sismico del fabbricato blocco degenze con 

adeguamento normativo dell’edificio centrale impianti”  

Nel 2015,  in data 27 gennaio è stato emesso il collaudo tecnico amministrativo dei lavori relativi alla 
“Riorganizzazione, completamento e adeguamento sismico del fabbricato blocco degenze con adeguamento 
normativo dell’edificio centrale impianti”, chiusi negli anni precedenti con le seguenti tempistiche: 

• 30.11.2013 conclusione lavori. 
• 03.03.2014 redazione dello stato finale, per un importo netto dei lavori risultanti dallo stato finale pari a  €. 

12.285.791,68, rilevando un credito per l'impresa pari a €. 178.583,72 + IVA. 

- Riorganizzazione completamento del fabbricato blocco degenze con adeguamento normativo 
dell’edificio centrale impianti Adeguamento sismico 2° stralcio. 

- Nel 2015, in data 27 gennaio è stato emesso il collaudo tecnico amministrativo dei lavori relativi alla 
“Riorganizzazione completamento del fabbricato blocco degenze con adeguamento normativo dell’edificio 
centrale impianti Adeguamento sismico 2° stralcio”, chiusi negli anni precedenti con le seguenti tempistiche: 

- 29.01.2014 conclusione lavori 
- 03.03.2014 redazione dello stato finale, per un importo netto dei lavori risultanti dallo stato finale pari a €. 

1.520.553,30, rilevando un credito per l'impresa pari a €. 7.602,79 + IVA. 

- Realizzazione di un Campus, in relazione agli interventi realizzabili con il finanziamento previsto all’art. 5 
commi 77 e 80, L.R. 1/2007, per la realizzazione di strutture atte ad ospitare ricercatori italiani e stranieri 
operanti presso il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano. 

I lavori sono stati conclusi in data 10.12.2015, a seguito della stipula contrattuale avvenuta in data 29.01.2013 
e l’avvio del lavori è avvenuto in data 05.03.2013.

Alla data del 31.12.2015 risultano emessi 8 SAL, per un importo di €. 4.531.315,02 (iva compresa), pari al 
89,92% dell’importo contrattuale. 
La spesa complessiva dell’intervento,  al 31.12.2015 risulta pari a €. 5.146.268,98. 
Alla data del 31.12.2015 l’intervento risulta ancora in corso in quanto il conto finale verrà emesso entro il 
mese di febbraio 2016 per un importo di €. 530.872,88 iva compresa. 
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Interventi edili ed impiantistici ed acquisti di beni mobili e tecnologie effettuati nel corso dell’anno 2015
suddivisi per piano annuale.

Di seguito si riporta la relazione sullo stato di avanzamento degli investimenti al 31.12.2015, per ciascun Programma 
annuale che prevede quota ancora da utilizzare: 

Programma annuale 2007 

1) Interventi previsti a fronte del finanziamento di €. 620.000,00 di rilievo regionale 2007:
L’importo ancora disponibile è pari a €. 261.000,00 corrispondente alla quota residua dal finanziamento 
regionale 2007 per “Generatori vapore centrale Termica” riportata al Piano 2009 dopo il riallineamento delle 
quote residue dei finanziamenti regionali anni 2006, 2007, 2008. 
Tale quota residua verrà quindi trattata nel Programma annuale 2009. 

2) Interventi previsti a fronte del finanziamento in conto capitale del Ministero della Salute di cui alla L.412/91 
di complessivi €.3.000.000,00 per l’acquisto di apparecchiature.
A fronte del finanziamento in questione, nel corso del 2015 sono stati effettuati acquisti per €. 12.200,00 
relativamente a n.1 Microtomo rotativo motorizzato e pertanto al 31.12.2015 risultano ancora da utilizzare €. 
249.404,85 per acquisto di apparecchiature da laboratorio e arredi. 

Programma annuale 2009 

Il Piano annuale 2009, approvato con Deliberazione n.329 del 31.12.2008, è stato modificato a seguito di stesura del 
Bilancio preventivo e Programma annuale 2010 con Deliberazione n.259 del 29.12.2009 e riadottato con 
Deliberazione n.123 in data 28.06.2010. 
Si riportano i finanziamenti compresi nel piano medesimo con il dettaglio degli acquisti effettuati nel corso del 2015: 

1) Quota pari a €. 261.000,00 corrispondente a parte del finanziamento regionale 2007 per la voce “Generatori 
vapore centrale Termica” riportata al Piano 2009 dopo il riallineamento delle quote residue dei finanziamenti 
regionali anni 2006, 2007 e 2008. 
Tale quota, inizialmente accantonata per poter intervenire in caso di guasto agli impianti della centrale termica, 
a seguito dell’avvenuta esternalizzazione del servizio di conduzione, gestione e manutenzione della centrale 
impianti, è stata destinata con l’adozione del Piano annuale degli Investimenti anno 2013 (cfr. punto 2) 
quale cofinanziamento regionale al finanziamento in conto capitale del Ministero della Salute anno 2011 
dell’importo di €.315.000,00 per il progetto di ricerca “Core facility per radio farmaci per diagnosi e cura
innovative dei tumori” – abbreviato in “progetto radio farmaci”. 

Con Determinazione Dirigenziale n.732 in data 29.12.2015 l’EGAS di Udine ha aggiudicato la gara per la
“Fornitura ed installazione di attrezzature, apparecchiature, arredi ed accessori per Laboratorio di radiochimica, 
compresa la progettazione delle opere edili e impiantistiche, da installarsi presso la SOC di Medicina Nucleare di 
questo Istituto” per un totale complessivo di €. 1.021.197,00 (IVA esclusa). 

2) Interventi previsti a fronte del finanziamento in conto capitale del Ministero della Salute ex art.20 L.67/88 
(Del.CIPE 58 del 02.04.2008 di complessivi €. 6.400.000,00, nonché quota integrativa quale cofinanziamento 
obbligatorio del 5% a carico dell’Istituto, pari a €. 336.842,11, per acquisto di tecnologie sanitarie (totale 
complessivo finanziamento €. 6.736.842,11).

Nel corso dell’anno 2015 sono stati effettuati acquisti di beni mobili e tecnologie per un totale complessivo di €.  
525.176,82 più precisamente: 

Finanziamento di  €. 6.400.000,00
Accessorio TAC e Monitor multiparametrico €.      3.123,03 
Apparecchiature scientifiche in comodato d’uso dal Consorzio Centro 
Medicina Molecolare (CBM) 

€.    54.900,00 

Lumiaggregometro €.    19.276,00 
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Finanziamento di  €. 6.400.000,00
Sonicatore €.      4.141,90 
Accessori Microscopio €.      3.507,50 
Sistema analisi quantitativa DNA/RNA €. 100.028,52 
Cappe a flusso laminare €.   36.358,42 
Microcentrifughe €.   12.924,20 
Arredi locali RMN e arredi amagnetici €.   43.017,81 
Monitor multiparametrico RMN €.     2.126,46 
Spese tecniche RMN €.   13.198,75 

Totale acquisti €. 292.602,59

quota integrativa di €. 336.842,11: 
apparecchiature biomediche €.   59.557,10 
arredi €. 133.636,17 
altri beni €.   28.459,00 
attrezzature informatiche €.   10.921,96 

Totale acquisti €. 232.574,23

Alla data 31.12.2015 risultano ancora disponibili per acquisti di apparecchiature e altri beni complessivamente €.  
950.918,89.       

3) Quota di €. 1.500.000,00 concernente parte dell’introito “5 per mille per la Ricerca Sanitaria anno 2006” –
Legge Finanziaria 2006:
Nelle modifiche al Programma annuale 2009 è stabilito che la quota sopraindicata sia destinata come segue: 

- €. 336.842,11 (Deliberazione n.324 in data 30.12.2008) quale cofinanziamento obbligatorio pari al 5% a carico 
dell’Istituto per la realizzazione degli interventi ex art.20 L.67/88 – Del.CIPE n.58 del 02.04.2008 di 
€.6.400.000,00 (approvazione del finanziamento avvenuta con Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute 
del 26.02.2010) 
La quota è trattata nel paragrafo precedente e al 31.12.2015 risulta ancora disponibile per €. 73.508,89.                   

- €. 1.163.157,89 (Deliberazione n.249 in data 23.10.2008) per intervento denominato “Programma di sviluppo 
della ricerca traslazionale nell’ambito delle terapie cellulari” che prevede anche la realizzazione di una struttura 
con Camere Bianche per lo sviluppo di un programma integrato tra i laboratori e le divisioni cliniche di terapie 
cellulari tramite una Facility Good Manufacturing Practice (GMP).  
Nel corso del 2013 è stato elaborato il documento “user requirements specification” con relativo layout 
che identifica le funzionalità fondamentali del sistema e definisce i requisiti tecnici dell’impianto: il 
documento è stato aggiornato nel corso dell'anno 2014, a seguito di confronto clinico-scientifico fatto 
seguito alla nota interna Prot. 192 DRT/13 del 23/12/2013, inviata da parte del “Dipartimento di Ricerca 
Traslazionale, Oncologia molecolare, Diagnostica Avanzata e Terapie Cellulari”, in cui è stata richiesta 
una variazione del lay-out per poter realizzare un laboratorio idoneo a produrre anche farmaci per terapia 
genica / ingegneria cellulare”.  
Con nota Prot.n.18935/DG in data 24.11.2014 è stato chiesto il parere per la realizzazione del progetto al 
Nucleo di Valutazione Regionale. 
Con nota Prot.n.3642/P in data 19.02.2015 la Direzione Regionale trasmette la risposta del  Nucleo di 
Valutazione il quale richiede di riformulare la richiesta di parere nell’ambito di una soluzione strategica 
regionale, confermato anche nelle progettualità dell’Istituto (punto3.1.9 Cell Factory Regionale ) 
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dell’allegato 1 alla D.G.R. n.349 del 04.03.2016 “LR 49/1996,  art.16 e art.20 Programmazione annuale 
2016 del servizio sanitario regionale”. 

4) Interventi previsti a fronte dell’Utile di bilancio 2008 pari a €. 1.760.986,00 di cui alla D.G.R. n.1953/2009.
Gli interventi inseriti nel finanziamento sono divisi nelle seguenti quote: 
 - €. 1.014.143,89 per acquisto di apparecchiature e altri beni; 
- €. 746.842,11 per opere edili impiantistiche. 

Nel corso dell’anno 2015 sono stati effettuati i seguenti acquisti: 
- Apparecchiature e altri beni €. 5.997,56 
-Opere edili ed impiantistiche €. 10.553,86  

Alla data del 31.12.2015 risultano ancora da acquistare apparecchiature per una quota di €. 253.086,74 e da 
maturare/effettuare opere per €. 214.424,83.  

Gli interventi ancora da eseguire al 31.12.2015 interessano le seguenti quote: 

€. 196.842,11 per l’intervento denominato “Programma di sviluppo della ricerca traslazionale nell’ambito delle 
terapie cellulari” che prevede anche la realizzazione di una struttura con Camere Bianche per lo sviluppo di un 
programma integrato tra i laboratori e le divisioni cliniche di terapie cellulari tramite una Facility Good 
Manufacturing Practice (GMP) e , il cui stato di avanzamento è già esplicitato al paragrafo precedente (quota di €. 
1.163.157,89); 

€. 16.407,00 per l’intervento denominato “Core facility per radiofarmaci per diagnosi e cura innovative dei 
tumori”, il cui stato avanzamento è esplicitato nel paragrafo principale trattato nel Programma annuale 2013 
punto 2);

€. 1.175,72 (risultante da economie di spesa di cui alle voci “Opere riqualificazione edile impiantistica sale nuovo 
sistema radiologico e diagnostica ecografica” di complessivi €. 150.000,00) per riqualificazione aree sanitarie di 
degenza e ambulatoriali. 

Programma annuale 2010 

Il Piano annuale 2010 è stato approvato con Deliberazione n.259 del 29.12.2009 e riadottato con Deliberazione n.123 
in data 28.06.2010. 
Si riportano i finanziamenti compresi nel piano medesimo, con il dettaglio degli acquisti effettuati nel corso del 
2015:  

1) Interventi previsti a fronte del finanziamento di €. 350.991,00 di rilievo aziendale 2010:

-  Quota parte lavori per laboratorio Radiochimica e locali nuova PET  per €. 300.000,00, ad integrazione 
della quota di €. 500.000,00 cui al finanziamento di €. 6.400.000,00 Delibera CIPE 58/08.
Essendo una quota integrativa del progetto di ricerca “Core facility per radiofarmaci per diagnosi e cura 
innovative dei tumori”, si rinvia lo stato avanzamento della stessa a quanto indicato nel paragrafo principale 
trattato nel Programma annuale 2013. 

 Al 31.12.2015 la quota risulta ancora disponibile.

2) Interventi previsti a fronte di risorse proprie per complessivi  €. 1.585.000,00 di cui :

a) quota “5 per mille per la Ricerca Sanitaria” anno 2007 di €. 1.500.000,00 destinata come segue:

- Cofinanziamento di €. 750.000,00 destinato ad integrazione dell’intervento di  €. 1.163.157,89  (“5 per 
mille per la Ricerca Sanitaria anno 2006” per la realizzazione di una struttura con Camere Bianche per lo 
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sviluppo di un programma integrato tra i laboratori e le divisioni cliniche di terapie cellulari tramite una 
Facility Good Manufacturing Practice (GMP).  

  (cfr. quanto riportato alla quota di €. 1.163.157,89 nel consuntivo del Piano annuale 2009)  
 Al 31.12.2015 la quota risulta ancora disponibile.

b)  Cofinanziamento di €. 250.000,00 per la realizzazione del Campus ad integrazione del finanziamento di cui 
all’art.5, commi da 77 a 80, L.R. n.1/2007 (cfr. Piano 2009). (Cfr.paragrafo relativo alla Realizzazione di un 
Campus). 
Nel corso del 2015 a fronte della suddetta quota integrativa sono stati utilizzati €. 134.334,32 per  quota 
parte del collaudo in corso d’opera.  
Al 31.12.2015, in corso di realizzazione dell’opera, risultano pertanto ancora disponibili €.115.665,68. 
     

Programma annuale 2011 

Il Piano annuale 2011, approvato con Deliberazione n.240 del 30.12.2010 e modificato a seguito di stesura del 
Bilancio preventivo e Programma annuale 2012 con Deliberazione n.210 in data 29.12.2011, prevede le seguenti 
quote di finanziamento: 

1) Interventi previsti a fronte del finanziamento di rilievo aziendale 2011 per un totale di 
€. 1.600.000,00, suddivisi come segue: 
- €. 1.425.000,00 relativi alla  I quota di rilievo aziendale 2011
-  €. 175.000,00 di cui alla II quota di rilievo aziendale 2011 (come da DGR 597/2011)

Relativamente al finanziamento regionale aziendale 2011 (I quota) di complessivi €. 1.425.000,00, nel corso del 
2015 non sono stati conclusi gli acquisti e pertanto al 31.12.2015 rimangono da acquistare apparecchiature per la 
Gastroenterologia e altri beni mobili (arredi da laboratorio) per un complessivo di  €.  41.212,31. 

La II quota di finanziamento aziendale pari a €. 175.000,00, definita dalla D.G.R. n.597/2011 risulta 
completamente utilizzata come quota parte per l’acquisizione di un “sistema di videobronscopia ad alta 
definizione”. 

Programma annuale 2012 

Il Piano annuale 2012 è stato approvato con Deliberazione n.210 del 29.12.2011. 
Si riportano i finanziamenti compresi nel piano medesimo, con il dettaglio degli acquisti effettuati nel corso del 2015, 
tenendo conto delle modifiche alla destinazione delle quote a seguito delle variazioni apportate al Programma degli 
Investimenti 2012 effettuate a seguito dell’adozione del Bilancio preventivo e Programma annuale 2013 con 
Deliberazione n.210 in data 28.12.2012. 

1) Interventi previsti a fronte del finanziamento di rilievo aziendale 2012 per un totale di €.1.075.500,00.

Nel corso dell’anno 2015 sono stati effettuati acquisti per soli €.1.220,13 (Altri beni). 
Alla data 31.12.2015, a fronte del suindicato finanziamento risultano ancora da effettuare acquisti per  €. 
416.085,98 destinati come segue: 

- €. 300.000,00: come da nota Prot.n.2914/T in data 17.02.2016 (Relazione sullo stato di avanzamento al 
31.10.2015 degli interventi di investimento edili-impiantistici – DGR 340/2015 all.B) è stato richiesto di 
utilizzare le quote destinate alla realizzazione della “Centrale di sterilizzazione” (nel corso del 2016 l’Istituto 
intende esternalizzare tale attività con appalto di servizi, ) per la riqualificazione del 3° piano dell’Istituto. 

- €. 37.593,00 saranno utilizzati quale quota parte per la realizzazione del “progetto radiofarmaci” trattato nel 
successivo Piano Investimenti 2013. 
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- €. 78.492,98 residuo per altre apparecchiature sanitarie tra le quali il CR radiologico. 

2) Interventi previsti a fronte del finanziamento derivante da utili di esercizio anno 2010 per un totale di €.
1.917.617,00
La maggior parte del finanziamento è destinato ad opere edili ed impiantistiche e precisamente €.1..200.000,00 
per “Completamento opere Blocco Degenze” e €. 620.000,00 per “Completamento opere Centrale Impianti 
incluso completamento architettonico” per un totale complessivo di €.1.820.000,00. 

Nel corso del 2015 non sono stati realizzati interventi pertanto le quote ancora disponibili al 31.12.2015 
risultano invariate: 

- €. 66.662,37 relativi ai lavori di completamento opere Blocco Degenze (conto finale) con  riferimento 
all’intervento di €.1.200.000,00 per “Completamento opere Blocco Degenze”;

- €. 22.999,12 relativi ai lavori di riqualificazione della Centrale Impianti con riferimento all’intervento di 
€.620.000,00 per “Completamento opere Centrale Impianti incluso completamento architettonico”.

Il finanziamento di €. 1.917.617,00 prevede una quota di €. 97.617,00 destinata all’acquisto di apparecchiature 
e precisamente “Quota parte dell’intervento Attrezzature e opere per rinnovo Centrale Sterilizzazione”. Al 
31.12.2015 detta quota presenta un residuo disponibile di €. 61.354,51 per la quale è stato richiesto il riutilizzo a 
favore della riqualificazione del 3° piano dell’Istituto in quanto nel 2016 si intende esternalizzare l’attività di 
sterilizzazione con appalto di servizi (cfr. nota alla Direzione Regionale Prot.n.2914/T in data 17.02.2016 
(Relazione sullo stato di avanzamento al 31.10.2015 degli interventi di investimento edili-impiantistici – DGR 
340/2015 all.B) e come da Deliberazione del Direttore Generale n. 90 del 21.04.2016 

Programma annuale 2013 

Il Piano annuale 2013 è stato approvato con Deliberazione n.210 del 28.12.2012. 
Si riportano i finanziamenti compresi nel piano medesimo, con il dettaglio degli acquisti effettuati nel corso del 2015, 
tenendo conto della modifica alla destinazione della quota di risorse proprie di cui alla voce 3) effettuata a seguito 
dell’adozione del Bilancio preventivo e Programma annuale 2014 con Deliberazione n.247 in data 30.12.2013: 

1) Quota di €. 2.163.565,00 pari al 50% dell’Utile di esercizio anno 2011 (di cui alla D.G.R. n.1754/2012)
L’intero importo del finanziamento, come previsto dalla DGR n. 582 del 13.04.2012 (Programma 
Preventivo Consolidato del SSR), che autorizza la realizzazione di interventi di carattere edile e 
impiantistico di adeguamento e riqualificazione delle centrali tecnologiche, verrà utilizzato per gli 
interventi edili e impiantistici di riqualificazione della centrale termica dell’Istituto, nell’ambito della 
Convenzione Consip di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti termici attivata in data 
01.11.2012, come peraltro previsto dalla citata DGR. 

La gestione della centrale termica è stata esternalizzata nell’anno 2012 e l’intervento si è concluso nel 
corso del 2013. 
La quota in conto capitale di €. 2.163.565,00, utilizzata a copertura dei lavori effettuati in relazione 
all’adeguamento tecnologico della Centrale nella misura prevista dalla tabella inserita nel contratto 
stipulato nell’ambito della Convenzione Consip, è maturata al 31.12.2015 per un importo pari a €. 
270.142,29 e restano pertanto disponibili €. 1.351.608,56 destinati a coprire l’ammortamento mancante.
L’istituto intende, nel corso del 2016 provvedere alla liquidazione anticipata degli importi relativi agli 
adeguamenti tecnologici della Centrale Termica residui sopra citati, ai fine dei recuperare parte del 
canone di gestione annuale, previsto in sede di gara nel caso di pagamento anticipato. Tale quota rientra 
nelle manovre di “spendig review” adottate dall’istituto, come riportato nel paragrafo specifico. 

2) Quota di €. 315.000,00 relativa al finanziamento in conto capitale del Ministero della Salute anno 2011 di cui 
al D.D. 28.12.2011 destinato al progetto di ricerca “Core facility per radiofarmaci per diagnosi e cura 
innovative dei tumori”.

Il progetto prevede l’acquisizione di apparecchiature, strumenti e arredi, nonché l’esecuzione di relative opere 
presso la S.O.C. di Medina Nucleare dell’Istituto. 
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La quota ministeriale di €. 315.000,00 verrà cofinanziata, come richiesto, con finanziamenti regionali per il 
medesimo importo, come confermato dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria e 
Politiche Sociali con propria nota Prot.n.17248/SPS-STI  in data 28.09.2011. 
Nel prospetto sono elencate tutte le quote di finanziamento del “progetto radiofarmaci”, per un totale 
complessivo di €. 1.580.000,00, di cui la quota n.1 riguarda il finanziamento conto capitale 2011 del Ministero 
della Salute in argomento, le quote 2, 3, 4 riguardano la quota di cofinanziamento regionale, mentre le 
successive quote 5, 6 e 7 sono quote integrative al fine di realizzare l’intero progetto: 

1 Piano 2013 
variazione 

€ 315.000,00 quota finanziamento conto capitale 2011 Ministero della Salute 

2 Piano 2009 € 261.000,00 quota cofinanziamento regionale (50%) residua dal 
finanziamento regionale 2007 per “Generatori vapore centrale 

Termica” 
3 Piano 2012 

variazione 
€  37.593,00 quota finanziamento regionale aziendale 2012 

4 Piano 2009 €  16.407,00 quota Utile Bilancio 2008 – economia dalle voci “opere di 
riqualificazione edile impiantistica delle sale per nuovo sistema 

radiologico telecomandato e delle sale per diagnostica 
ecografica” 

5 Piano 2009 € 150.000,00 quota Utile Bilancio 2008 voce “Apparecchiature laboratorio di 
radiochimica” 

6 Piano 2009 € 500.000,00 Quota Ministero della Salute Del CIPE 58/08 voce “Laboratorio 
di radiochimica” 

7 Piano 2010 € 300.000,00 quota regionale di rilievo aziendale 2010 voce “quota parte 
opere laboratorio di radiochimica” 

La gara per la “Fornitura ed installazione di attrezzature, apparecchiature, arredi ed accessori per Laboratorio di 
radiochimica, compresa la progettazione delle opere edili e impiantistiche, da installarsi presso la SOC di 
Medicina Nucleare di questo Istituto” è stata aggiudicata dall’EGAS di Udine con Determinazione Dirigenziale 
n.732 in data 29.12 per un totale complessivo di  €. 1.021.197,00 (IVA esclusa). 
Il contratto verrà stipulato nei primi mesi dell’anno 2016. 

3) Quota di €. 521.980,08 derivante da Donazioni e Lasciti (Risorse proprie)

Descrizione intervento Destinazione Importo IVA 
compresa (Euro) 

STATO 
AVANZAMENTO 

Quota integrativa al progetto di 
ampliamento e messa  a norma sismica 
ed impiantistica del blocco degenze in 
particolare per concludere la 
riqualificazione impiantistica e 
funzionale delle sale operatorie, 
integrando con la cifra indicata l’importo 
previsto nel quadro economico. 

Gruppo Operatorio 150.000,00 Intervento concluso 

CRO Aviano - Bilancio di Esercizio 2015 130



Descrizione intervento Destinazione Importo IVA 
compresa (Euro) 

STATO 
AVANZAMENTO 

Opere edili ed impiantistiche di: 

1) Riqualificazione del punto 
prelievi del DH Oncologico 

2) Rimozione lana di roccia 
controsoffitti aree ambulatoriali, 
sale attesa e studi medici RT 

 134.421,37 Trattasi di variazione 
al Piano degli 
investimenti 2013 
La quota disponibile 
risulta di 
€.134.421,37 e non 
€.135.108,81 come 
indicato nella 
variazione al P.I.2013 
Gli interventi non 
sono ancora stati 
eseguiti. 

 Quota parte, ad integrazione quote piani 
precedenti,  per : 
Attrezzaggio sale operatorie: tavoli 
operatori ed accessori, pensili, lampade 
scialitiche, ecografi 

Gruppo Operatorio 237.558,71 Intervento concluso 

Totale interventi a fronte di Risorse 
proprie da lasciti

521.980,08

Per quanto evidenziato nel prospetto, al 31.12.2015 risultano ancora disponibili €. 134.421,37 relativi ad opere edili 
ed impiantistiche. 

Programma annuale 2014 

Il Piano annuale 2014 è stato approvato con Deliberazione n.247 del 30.12.2013. 
Si riportano i finanziamenti compresi nel Piano medesimo con il dettaglio degli acquisti effettuati nel corso del 2015, 
tenendo conto delle modifiche apportate al Piano stesso a seguito dell’adozione del Bilancio preventivo e 
Programma annuale 2015 (Deliberazione n.84 in data 31.03.2015) concernenti l’inserimento di ulteriori quote di 
finanziamento ministeriali e risorse proprie (Utile d’esercizio 2013). 
Di seguito viene esplicitato il dettaglio dello stato di avanzamento degli acquisti al 31.12.2015: 

1) Quota di Rilievo Aziendale di €. 2.367.965,00 pari al 50% dell’Utile di esercizio anno 2012 (di cui alla 
D.G.R. n.2305/2013):

Descrizione intervento Destinazione Importo IVA 
compresa  

Stato avanzamento 

Quota parte Realizzazione nuovo Stabulario  
(cofinanziamento quota residua di 
€.386.067,54 Finanziamento Ministero della 
Salute Del.CIPE 58/08 –cfr. Piano 2009) 

Istituto 1.200.000,00 Da realizzare 

Quota parte nuovo Acceleratore lineare 
(di cui €.800.000,00 quale cofinanziamento 
del 50% della quota di €.800.000,00 
Ministero della Salute conto capitale 2012 – 
cfr. Piano 2014 punto 3) 

Radioterapia 1.000.000,00 Capitolato tecnico inviato 
all’EGAS 

Workstation ad uso diagnostica RMN Radiologia 167.965,00 Acquisto eseguito. 
Rimangono disponibili 
€.1.705,73 da utilizzare per 
apparecchiature informatiche. 

Totale  2.367.965,00

Nel corso del 2015 non sono stati effettuati acquisti e pertanto alla data 31.12.2015, risultano ancora da effettuare 
acquisti per  €.2.201.705,73. 
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2) Quota di €. 695.000,00 derivante dalle Risorse proprie dell’Istituto (lasciti ed eredità):

La quota è stata destinata per €. 165.000,00 per acquisto di Beni mobili e tecnologie e per €.530.000,00 per 
Opere edili ed impiantistiche, distinte come segue:

Descrizione intervento Destinazione Importo IVA 
compresa 

Stato avanzamento 

BENI MOBILI E TECNOLOGIE    

Acquisizione di licenze integrative software 
relative al software di simulazione dei piani 
di trattamento radioterapici 

Radioterapia 42.000,00 Acquisti conclusi per 
€.41.455,60 

Acquisizione di un sistema di integrazione 
per la sala operatoria di Chirurgia 
Ginecologica

Blocco 
operatorio 

40.000,00 Acquisto concluso per 
€.44.771,56 

Acquisizione degli arredi tecnici  necessari 
per la completa attivazione delle funzioni di 
Terapia Intensiva e  Chirurgia nei locali al V 
piano del blocco degenze (blocco operatorio), 
a seguito della ristrutturazione di cui al punto 
3, e arredi per la riqualificazione del DH 
oncologico

ARTI e DH 
oncologico 

30.000,00 Acquisto concluso per 
€.35.863,48 

Acquisto di piccole attrezzature sanitarie, 
tecniche  ed informatiche

Istituto 53.000,00 Sono stati effettuati i seguenti
acquisti per un totale di 
€.42.896,03 
di cui: 
Biomediche €.6.672,42 
Arredi e alti beni €.12.170,31 
Informatiche €.24.053,30 

OPERE EDILI-IMPIANTISTICHE    

Quota da accantonare per la definizione di 
eventuali riserve a seguito della conclusione 
dei lavori di messa a norma del blocco 
degenze 

Istituto 300.000,00 €.290.681,94 

  

Quota parte costruzione Stabularium Istituto 230.000,00 Da utilizzare 

Totale interventi a fronte di donazioni da 
privati 

695.000,00 

Nel corso del 2015 sono state effettuate opere relative alla conclusione dei lavori di messa a norma del Blocco 
Degenze per €. 7.471,46. 
Per quanto evidenziato, alla data 31.12.2015, gli acquisti di beni mobili e tecnologie risultano interamente 
conclusi per €. 165.016,67, mentre per quanto riguarda le opere edili ed impiantistiche rimangono da utilizzare €. 
9.318,06. 

3) Quota di €. 800.000,00 relativa al finanziamento in conto capitale del Ministero della Salute anno 2012 di cui 
al D.D. 28.12.2011 destinato al progetto “SBRT – Stereotactic Body Radiation Therapy – nel carcinoma della 
mammella iniziale e carcinoma della mammella oligometastatico”

Il progetto prevede l’acquisizione di un nuovo Acceleratore lineare in sostituzione dell’Acceleratore Varian 600C 
in uso dal 1993 presso la Radioterapia dell’Istituto e la quota di €. 800.000,00 va ad integrare la quota di €. 
1.000.000,00 di cui al punto 1 (derivante dal 50% dell’Utile di esercizio anno 2012 di complessivi €.2.367.965,00), 
sommando un totale di €.1.800.000,00. 
Nel Piano Investimenti 2015 è stata prevista un’ulteriore quota integrativa di €.1.000.000,00, mediante utilizzo di 
parte della quota di Utile di Bilancio 2013, sommando quindi per l’acquisto dell’Acceleratore lineare un totale 
complessivo finanziato di €.2.800.000,00. 
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Il quadro economico di complessivi €.2.800.000,00 risulta il seguente: 

€ 1.000.000,00 quota finanziamento da utile Bilancio 2012 di cui €.800.000,00 quale cofinanziamento 
50%  da parte della Regione a finanziamento conto capitale 2012 Ministero della Salute 
(Piano 2014, voce 1) 

€ 800.000,00 Finanziamento  in conto capitale 2012 per progetto “SBRT  - Stereotactic Body 
Radiation Therapy- nel carcinoma della mammella iniziale e carcinoma della 
mammella oligometastatico” (Piano 2014, voce 3) 

€ 1.000.000,00 quota finanziamento da utile Bilancio 2013 (variazione Piano 2014, voce 7) 

Il Nucleo di Valutazione Regionale, a seguito di richiesta di parere in data 17.10.2014 (Prot.n.16180/T) e successiva 
integrazione in data 26.01.2015 (Prot.n.1425/T), ha inviato parere positivo trasmesso dalla Direzione Centrale Salute, 
Integrazione Socio Sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia con nota Prot.n.21033/P in data 11.12.2015.
E’ stato inviato il Capitolato Speciale all’EGAS in data 22.12.2015.  

4) Quota di €. 300.000,00 relativa al finanziamento in conto capitale 2010  del Ministero della Salute di cui al 
D.D. 27.05.2011, destinato al progetto “Medicina Molecolare predittiva in oncologia: analisi mutazionale e 
fosfoproteomica di tumori solidi”.

Il progetto prevede l'acquisizione delle seguenti attrezzature di laboratorio: 
n.1 Pyrosequenziatore PyroMark Q24 Advanced €.  70.000,00
n.1 Robor Multitasking per protocolli di screening di shRNA €.100.000,00
n.1 Estrattore DNA-RNA/Liquid Handling €.110.000,00
n.1 Sistema parametrico confocale* €.250.000,00
n.1 Telecamera digitale multi spettrale* €.  70.000,00
* acquisti avviati al 31/12/2015 

Come previsto dal Ministero detta quota è cofinanziata al 50% con finanziamento regionale, individuata nella quota di 
€. 300.000,00 da Utile di Bilancio di esercizio 2013 (cfr. variazione Piano 2014, voce 7).  
Le quote di finanziamento del progetto vengono così riassunte: 

€ 300.000,00 Finanziamento Ministero della Salute in conto capitale 2010 per progetto “Medicina 
Molecolare predittiva in oncologia: analisi mutazionale e fosfoproteomica di tumori 
solidi” (variazione Piano 2014, voce 4) 

€ 300.000,00 Quota finanziamento da utile Bilancio 2013 quale cofinanziamento 50%  da parte della 
Regione (variazione Piano 2014, voce 7) 

Al 31.12.2015 entrambe le quote risultano ancora disponibili. 

5) Quota di €. 228.653,00 relativa al finanziamento in conto capitale 2013  del Ministero della Salute di cui al 
D.D. 18.12.2013,  destinato al progetto “Diagnostica per immagini avanzata in senologia”, (per il quale è 
previsto cofinanziamento con quote regionali al 50%).

Il progetto prevede l’acquisizione di un nuovo Mammografo digitale con tomosintesi e relativi accessori (compresi 
moduli DICOM per interfacciamento al PACS) e di un Ecografo per diagnostica senologica a sostituzione dell’attuale 
Mammografo Hologic e relativo tavolo per biopsia stereotassica acquistati nel 2006, che per quanto ancora 
funzionante non consente di utilizzare le tecniche più avanzate (CAD e tomosintesi) nella diagnosi della patologia 
della mammella. 
L’attuale Mammografo in uso potrà essere comunque utilizzato come diagnostica di backup o reso disponibile ad 
altre Aziende Sanitarie Regionali. 

Come previsto dal Ministero detta quota è cofinanziata al 50% con finanziamento regionale, individuata nella quota di 
€. 228.653,00 da Utile di Bilancio di esercizio 2013 (cfr. variazione Piano 2014, voce 7).  

Le quote di finanziamento del progetto vengono così riassunte: 
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€ 228.653,00 Finanziamento Ministero della Salute in conto capitale 2013 per progetto “Diagnostica 
per immagini avanzata in senologia” (variazione Piano 2014, voce 5) 

€ 228.653,00 Quota finanziamento da utile Bilancio 2013 quale cofinanziamento 50%  da parte della 
Regione (variazione Piano 2014, voce 7) 

Relativamente al progetto in questione, a seguito di richiesta di parere inviata con nota Prot.n.12620/T in data 
18.08.2014, il Nucleo di Valutazione Regionale ha espresso parere positivo n.0023-BMT0026-CRO nella 
riunione del 04.11.2014 e comunicato con nota pervenuta in data 25.11.2014. 
E’ stato inviato il Capitolato Speciale all’EGAS in data 17.11.2015 ai fini dell’espletamento della procedura 
di gara. 

6)  Quota di €. 300.000,00 relativa al finanziamento in conto capitale 2013  del Ministero della Salute di cui al 
D.D. 18.12.2013,  destinato al progetto scientifico “Ruolo della laparoscopia tridimensionale nella gestione 
delle pazienti con tumore ginecologico che necessitano di linfadenctomia aortica”

A fronte del finanziamento in questione nel corso del 2015 sono stati effettuati i seguenti acquisti per complessivi €. 
129.526,78: 

- Accessori tavolo operatorio Sala Laparoscopica €. 6.910,08 
- Adeguamento rete Sistema Integrato per Immagini Video Sala Operatoria, Storage e Software €.27.093,64 
- Sistema aspirazione e irrigazione €. 6.838,10 
- Accessori 3D Sistema Laparoscopia €. 88.684,96. 

Al 31.12.2015 rimangono disponibili per la realizzazione del progetto scientifico €. 68.239,66.    

7) Quota Risorse Proprie di €. 3.750.825,00 derivante dall’Utile di esercizio anno 2013 (di cui alla D.G.R. 
n.2025/2014):

La quota di Utile 2013 è stata destinata per cofinanziare la realizzazione di progetti scientifici rilevanti 
approvati e finanziati in parte dal Ministero della Salute le cui quote sono esplicitate alle precedenti voci 3, 4 
e 5, pena la perdita delle stesse. 
Di seguito il dettaglio dello stato di avanzamento degli acquisti al 31.12.2015: 

Descrizione intervento Destinazione Importo IVA 
compresa  

Stato avanzamento 

BENI MOBILI E TECNOLOGIE    

Quota parte nuovo Acceleratore lineare di 
cui già finanziati: 
-€.800.000,00 Ministero della Salute conto 
capitale 2012 – cfr. Piano 2014 voce 3) 
-€.1.000.000,00 quota da Utile di bilancio 
2012 – cfr. Piano 2014 voce 1)

Progetto “SBRT 
carcinoma della 

mammella” - 
Radioterapia 

1.000.000,00 E' stato inviato Capitolato a 
EGAS il 22.12.2015 

Quota parte a cofinanziamento Progetto 
Fosfoproteomica di cui già finanziato: 
€.300.000,00 Ministero della Salute conto 
capitale 2010 – cfr. presente variazione 
Piano 2014, voce 4). 
Vedi Allegato HTA.

Progetto 
Fosfoproteomica- 

Laboratori 
Oncologia 

Translazionale 

    300.000,00 Quota ancora disponibile 

Quota parte per acquisto Mammografo ed 
ecografo a cofinanziamento Progetto 
Diagnostica per immagini avanzata in 
senologia di cui già finanziato: 
 €.300.000,00 Ministero della Salute conto 
capitale 2013 – cfr. presente variazione 
Piano 2014, voce 5) 

Progetto  
Diagnostica 

mammografica 
Radiologia 

228.653,00 E' stato inviato Capitolato a 
EGAS il 17.11.2015 per 
l’acquisto di un 
Mammografo  

Quota per acquisti Hardware e Software per  
rinnovo sistema informativo/potenziamento 
del PACS 

Diagnostica per 
immagini e Servizi 

vari Istituto 

 200.000,00 Nel corso del 2015 sono 
state acquistate 
apparecchiature HW/SW 
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Descrizione intervento Destinazione Importo IVA 
compresa  

Stato avanzamento 

per €. 106.533,30 
(rimangono disponibili per 
ulteriori acquisti 
€.93.466,70 

Videodermatoscopio per prevenzione 
oncologica/ strumentazione ambulatoriale 

Ambulatori Istituto 40.000,00 Quota ancora disponibile 

Videoprocessore/Colonscopio/Attrezzature 
diagnostiche per Gastroenterologia 

Dip.Chirurgico 180.000,00 Quota ancora disponibile- 
gara avviata al 31/12/2015 

Sistema per Anestesia e attrezzature per 
Terapia Intensiva 

Dip.Chirurgico 100.000,00 Quota ancora disponibile 
Gara avviata per acquisto di 
un’apparecchiatura di 
anestesia e in attesa di 
aderire a gara regionale 
EGAS per i ventilatori 
polmonari 

Acquisizione attrezzature di taratura e 
misurazione per Fisica Sanitaria 
(150.000,00) e up-grade Tomoterapia 
(320.000,00) 

Dipartimento 
Diagnostica 
Immagini 

470.000,00 Nel 2015 sono state 
acquistate apparecchiature 
per Fisica Sanitaria per 
€.5.899,92.-  
Rimangono a disposizione 
€. 464.100,08 per l’acquisto 
delle voci previste  

Integrazione alla quota di utile esercizio 
2011 (piano 2013) destinata  al “riscatto 
Impianti della Centrale Termica” 

Istituto 160.000,00 Quota ancora disponibile, 
come motivato al pto 1 del 
piano 2013 

Quota di riserva per acquisti imprevisti di 
apparecchiature guaste non riparabili e 
acquisto di piccole apparecchiature e arredi 

Istituto 197.172,00 Quota ancora disponibile 

Attrezzature tecnologiche : 
-Analizzatore acidi nucleici e proteine 
-HW/SW per Genomica 
- Tissue Arrayer  
-Microscopio multivie 
-Lettore Piastra Elispot  
- Attrezzature varie di laboratorio 

Dipartimento 
Ricerca 
Traslazionale/ 
Farmacologia 
(FSC) 

30.000,00
15.000,00
30.000,00
20.000,00
80.000,00

100.000,00

Nel corso del 2015 sono 
state acquistate 
apparecchiature per 
€.43.114,53 – 
Rimangono a disposizione 
per completare gli acquisti 
€.231.885,47 

Totale beni mobili e tecnologie 3.150.825,00

OPERE EDILI – IMPIANTISTICHE 

Quota destinata all’espletamento di opere 
edili-impiantistiche per Progetto 
riqualificazione locale mensa e cucina 

Istituto 500.000,00 Quota ancora disponibile. 
L’intervento rientra nella 
gara di ristorazione seguita 
a livello regionale da EGAS

Lavori di riqualificazione locali piattaforma 
di oncoematologica e locali ambulatoriali e 
sanitari 

Istituto 100.000,00 Quota ancora disponibile 

Totale opere edili-impiantistiche 600.000,00

Totale complessivo da Utile di bilancio 2013 3.750.825,00

Riepilogo quote spese nel corso del 2015 e importi residui: 
- per beni mobili e tecnologie sono stati effettuati acquisti per €. 155.547,75 e pertanto al 31.12.2015

rimangono disponibili €. 2.995.277,25; 
- per l’esecuzione di opere edili ed impiantistiche rimane disponibile l’intera quota di  €.600.000,00. 
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Programma annuale 2015 

Il Piano annuale 2015 è stato approvato con Deliberazione n.84 del 31.03.2015 e modificato con successiva 
Deliberazione n.227 in data 14.10.2015. 
Si riportano i finanziamenti compresi nel Piano medesimo con il dettaglio degli acquisti effettuati nel corso del 2015: 

1) Quota derivante da Risorse proprie dell’Istituto (lasciti ed eredità) di €. 127.021,00,00:

Descrizione intervento Destinazione Importo IVA 
compresa  

Stato avanzamento 

BENI MOBILI E TECNOLOGIE 

Criostato 

Dipartimento Ricerca 
Traslazionale 

10.000,00
Da acquistare (residuo disponibile 
€.7.800,00 x maggiore spesa voce 
Microtomo) 

Microtomo 10.000,00 Acquistato per €.12.200,00 

Image Stream II (come da HTA 
allegato al Programma annuale 
2015) 

107.021,00 Pervenuto parere positivo dal NVISS – 
acquisto da effettuare 

Totale  127.021,00

Nel corso del 2015 è stato acquistato il Microtomo per un importo di €. 12.200,00 e pertanto al 31.12.2015 
rimangono disponibili per le altre voci previste €. 114.821,00. 

2) Quota di Rilievo Aziendale di €. 100.000,00 (di cui alla D.G.R. n.1671/2015):

Descrizione intervento Destinazione Importo IVA 
compresa  

Stato avanzamento 

BENI MOBILI E TECNOLOGIE 
Sistema portatile di videolaringoscopia Anestesia e

T.I. 
40.000,00 Da acquistare 

Apparecchiatura anestesia e Ventilatori 
polmonari 

Anestesia e 
T.I 

30.000,00 Da realizzare – gara avviata 

Pompe a siringa Anestesia e 
T.I 

20.000,00 Acquistate per €.10.138,20 
(rimangono disponibili 
€.9.861,80 da utilizzare come 
quota parte per i Ventilatori 
polmonari, in attesa di 
aggiudicazione gara regionale 
EGAS) 

Dermotomo a batteria Gruppo 
Operatorio 

10.000,00 Da realizzare 

Totale  100.000,00

Nel corso del 2015 sono state acquistate n.6 Pompe a siringa per un importo di €. 10.138,00 e pertanto al 
31.12.2015 rimangono disponibili per le altre voci €. 89.861,80. 

Quote di Riserva Regionale a copertura di oneri derivanti da riscatto finale per leasing finanziario 
Nel corso dell’anno 2015 sono stati riscattati beni relativi ad acquisizioni in leasing effettuate negli anni 2006, 2007, 
2008 e 2009, per un valore di euro €. 2.739,99. 

SERVICE 
Attivati nel 2015 

  
Nel corso del 2015 sono stati attivati i seguenti contratti di fornitura in Service: 
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1) Sistema in service con n. 2 Processatori lineari denominati “Donatello” presso SOC di Anatomia 
Patologica. 
Ditta Diapath srl di Martinengo (BG). 
Periodo dal 01/06/2015 al 31/05/2020 
Importo mensile canone di noleggio: Euro 972,75 + IVA 
Importo mensile ass.za tecnica: Euro 625,00 + IVA 

2) Sistema in service di un dispositivo per la somministrazione del mezzo di contrasto per TC, presso 
SOC di Radiologia. 
Ditta : BRACCO IMAGING ITALIA Srl di Milano 
Periodo : dal 27/04/2015 al 27/04/2016   
Importo mensile n. 1 strumento canone di noleggio : Euro 50,00 + IVA 
Importo mensile n. 1 strumento ass.za tecnica : Euro 50,00 + IVA 

3) Sistema in service di un dispositivo per la somministrazione del mezzo di contrasto per RM, presso 
SOC di Radiologia. 
Ditta : PERFORMANCE HOSPITAL Srl di Seriate (BG) 
Periodo : dal  08/04/2015 al 08/04/2016   
Importo mensile n. 1 strumento ass.za tecnica : Euro 125,00 + IVA 

Restano ancora attivi i seguenti Service, per tutto il 2015 o per parte di esso, attivati nel corso degli anni 
precedenti o rinnovati nel corso del 2015:  

4) Sistema in service con n. 1 Processatore automatico di campioni istologici per cicli rapidi 
denominato “Donatello” presso SOC di Anatomia Patologica. 
Ditta Diapath srl di Martinengo (BG). 
Periodo dal 16/10/2012 al 20/05/2014 + proroghe varie CRO fino al 30/06/2015 (Dal 1/6/2015 
nuovo Service – voce 1) 
Importo mensile canone di noleggio: Euro 874,17 + IVA 
Importo mensile ass.za tecnica: Euro 167,50 + IVA 

5) Sistema in service con n. 2 Processatori di campioni istologici denominati “Tisbe” presso SOC di 
Anatomia Patologica. 
Ditta Diapath srl di Martinengo (BG). 
Periodo dal 21/05/2009 al 20/05/2014 + proroghe varie EGAS fino al 30/06/2015 (Dal 1/6/2015 
nuovo Service – voce 1) 
Importo mensile canone di noleggio: Euro 748,33 + IVA 
Importo mensile ass.za tecnica: Euro 335,00 + IVA 

6) Sistema in service per Emocolture con strumento Bactec  9120 completo di Hardware e Software 
presso SOC di Microbiologia Immunologia Virologia. 
Ditta Becton Dickinson Italia Spa di Buccinasco (MI) 
Periodo dal 13/01/2012 al 31/12/2014 + proroga EGAS fino al 31/12/2015  
Importo mensile canone di noleggio: Euro 83,33 + IVA. 
Importo mensile ass.za tecnica: Euro 50,00 + IVA. 

7) Sistema in service per esecuzione identificazione e antibiogrammi di batteri e lieviti con strumento 
Vitek 2 presso SOC di Microbiologia Immunologia Virologia. 
Ditta Biomerieux Italia Spa di Firenze (FI). 
Periodo dal  24/04/2012 al 23/04/2015 + proroga EGAS fino al 31/12/2015 
Importo mensile canone di noleggio: Euro 416,67 + IVA 
Importo mensile ass.za tecnica: Euro 241,67 + IVA 
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8) Sistema in service  per l’esecuzione di emogasanalisi con n. 2 emogasanalizzatori denominati ABL-
90 Flex , uno presso SOC di Anestesia e Rianimazione e uno presso SOC di Immunotrasfusionale e 
Analisi Cliniche e Laboratorio di Urgenza. 
Ditta A. de Mori Spa di Milano 
Periodo dal 24/05/2012 al 23/05/2016 
Importo mensile n. 2 strumenti canone di noleggio: Euro 66,66  + IVA 
Importo mensile n. 2 strumenti ass.za tecnica: Euro 75,00 + IVA 

9) Sistema in service per indagini diagnostiche relative alla chimica clinica e immunochimica con n. 2 
strumenti denominati “Cobas 6000” presso SOSD di Patologia Clinica Oncologica. 
Ditta Roche Diagnostics Spa di Monza  
Periodo dal 23/02/2012 al 22/02/2016 
Importo mensile n. 2 strumenti canone di noleggio: Euro 1.666,64  + IVA 
Importo mensile n. 2 strumenti ass.za tecnica: Euro 1.700,00 + IVA 

10) Sistema in service per Elettroforesi  con n. 1 strumento  Modello Interlab G26” presso SOSD di 
Patologia Clinica Oncologica. 
Ditta Biostife srl di S. Martino Buon Albergo (VR) 
Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015 
Senza costi di canone noleggio e ass.za tecnica 

11) Sistema in service per la produzione di CD/DVD pazienti composto da sistema Black-Disc Cluster 
configurato con 3 robot di masterizzazione presso SOC di Radiologia, SOC di Medicina Nucleare e 
SOC di Cardiologia – Progetto PACS regionale. 
Ditta: A.T.I. tra BCS Biomedical Computering System di Erba (CO) e Linkverse srl di Roma 
Periodo: dal 16/01/2012  al 15/01/2017 
Senza costi di canone noleggio e ass.za tecnica 

12) Sistema in service per Emostasi  con n. 2 strumenti denominati “analizzatori CS21000I con 
foratappi” presso SOSD di Patologia Clinica Oncologica. 
Ditta Siemens Healthcare Diagnostics srl di Milano 
Periodo dal 01/07/2010 al 30/06/2014 + proroghe varie EGAS fino al 31/12/2015 
Importo mensile n. 2 strumenti canone di noleggio: Euro 1.666,64  + IVA 
Importo mensile n. 2 strumenti ass.za tecnica: Euro 1.700,00 + IVA 

13) Sistema in service per indagini diagnostiche relative a  markers  tumorali  “SCC – Ngal – He4 – Ca 
125”  ed indagini diagnostiche per  Vitamina D e Omocisteina , con n. 1 strumento Modello  
“Architect I1000 SR” presso SOSD di Patologia Clinica Oncologica. 
Ditta Abbott Srl di Roma  
Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015 
Importo mensile n. 1 strumento canone di noleggio : Euro 750,00  + IVA 
Importo mensile n. 1 strumento ass.za tecnica : Euro 750,00 + IVA 

14) Sistema in service per indagini di Epatite, Torc e Hiv con strumento “Architect I1000 SR” presso 
SOC di Microbiologia Immunologia Virologia. 
Ditta Abbott Srl di Roma  
Periodo dal  04/11/2011 al 03/11/2014 + proroghe varie EGAS fino al 31/12/2015 
Senza costi di canone noleggio e ass.za tecnica 

15) Sistema in service per indagini di Viremia Plasmatica da Hiv con strumento “Estrattore Automatico 
M2000sp + analizzatore M2000rt” presso SOC di Microbiologia Immunologia Virologia. 
Ditta Abbott Srl di Roma  
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Periodo dal  01/06/2013 al 31/05/2015 + proroga EGAS fino al 31/12/2015 
Importo mensile n. 1 strumento canone di noleggio : Euro 593,75  + IVA 
Importo mensile n. 1 strumento ass.za tecnica : Euro 593,75 + IVA 

16) Sistema in service per indagini di Citofluorimetria con strumento “Facsanto II, Iwa, LsrFortessa” 
presso SOC di Oncoematologia clinico sperimentale. 
Ditta Becton Dickinson Italia Spa di Buccinasco (MI) 
Periodo dal  16/05/2013 al 15/05/2018 
Importo mensile n. 1 strumento canone di noleggio : Euro 1.666,66  + IVA 
Importo mensile n. 1 strumento ass.za tecnica : Euro 2.500,00 + IVA 

17) Sistema in service per immunoistochimica e ibridizzazione con strumento denominato “Benchmark” 
presso SOC di Anatomia Patologica. 
Ditta: Roche Diagnostics spa di Monza (MI) 
Periodo: dal 01/06/2018 al 31/05/2013 + proroghe varie EGAS al 30/10/2015 
Senza costi di canone noleggio e ass.za tecnica 

18) Sistema in service per identificazione metastasi linfonodali tumore al seno con strumento 
denominato “RD100I” presso SOC di Anatomia Patologica. 
Ditta: Dasit spa di Cornaredo (MI) 
Periodo: dal 02/02/2015 al 01/02/2016 
Importo mensile n. 1 strumento canone di noleggio : Euro 2.208,34  + IVA 
Importo mensile n. 1 strumento ass.za tecnica : Euro 600,00 + IVA 

19) Sistema in service per eliminazione biofilm microbico denominato “Scope Cleaner Endoscope Isa” 
presso SOC di Gastroenterologia. 
Ditta: I.M.S. srl ora Cantel Medical srl di Pomezia (RM) 
Periodo: dal 08/03/2012 al 07/03/2015 + proroghe varie CRO al 31/03/2016 
Importo mensile n. 1 strumento canone di noleggio : Euro 29,17  + IVA 
Importo mensile n. 1 strumento ass.za tecnica : Euro 12,50 + IVA 
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