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Piano Investimenti 2014

Nel corso dell’anno 2014 sono stati eseguiti interventi previsti nel Programma annuale 2014, 

nonché nei precedenti piani annuali. 

Si indicano di seguito i principali lavori  edili ed impiantistici eseguiti nel 2014, nonché a seguire, 

gli interventi e gli acquisti di beni mobili e tecnologie per ciascun finanziamento utilizzato. 

Interventi edili ed impiantistici di rilievo effettuati nel corso dell’anno 2014 relativi a piani  

investimenti precedenti.

Lavori di “Riorganizzazione, completamento e adeguamento sismico del fabbricato blocco 

degenze con adeguamento normativo dell’edificio centrale impianti”  

In data  30.11.2014 si sono conclusi i lavori dell’appalto per la riorganizzazione e l’adeguamento sismico 

e normativo del blocco degenze, affidati al RTI Cooperativa di Costruzioni Modena - Cooperativa Cellini 

di Prato nel mese di Marzo 2008, con riferimento al I stralcio: in data 03/03/2014 è stato redatto lo stato 

finale, per un importo netto dei lavori risultanti dallo stato finale pari a  €.12.285.791,68, rilevando un 

credito per l'impresa pari a €.178.583,72 + IVA. 

Il quadro economico di € 15.863.204,54 ha trovato copertura come segue:  

- €13.857.603,00 come da stanziamento di cui al quadro economico già approvato con 

deliberazione n. 345 del 21.12.2006.  

- € 655.601,54 da  finanziamenti vari previsti con la deliberazione n. 203  del 21.12.2011, 

- € 150.000,00 sul conto 200.700.10 “Riserva per donazioni e lasciti” su quota parte  

Donazioni e lasciti (risorse proprie) prevista con propria deliberazione n. 210 del 28/12/2012 

avente ad oggetto “Programma annuale e bilancio preventivo 2013”;  

- € 1.200.000,00 sul conto 200.400.90 “Altri contributi” derivante dalla quota parte 

dell’Utile di Bilancio anno 2010 destinato ad acquisti in c/capitale, recepito con propria 

deliberazione n. 210 del 28/12/2012 avente ad oggetto “Programma annuale e bilancio 

preventivo 2013”, e così come previsto dalla delibera della Giunta Regionale 1616/2011. 

Riorganizzazione completamento del fabbricato blocco degenze con adeguamento normativo 

dell’edificio centrale impianti Adeguamento sismico 2° stralcio. 

Il progetto esecutivo delle rimanenti opere di adeguamento sismico relative al 2° stralcio, da 

realizzarsi ai piani superiori del blocco degenze (alcune opere strutturali inizialmente previste nei 

lavori di adeguamento sismico del 2° stralcio sono state riportate al 1° stralcio con la prima perizia 

suppletiva e di variante, di cui alla deliberazione n. 185 del 15.09.2009, al fine di effettuare le 

invasive lavorazioni di demolizione e adeguamento strutturale ed il successivo ripristino delle 

finiture ed impiantistiche in una unica fase), è stato approvato con propria deliberazione n. 235 del 

18.11.2009, per un importo complessivo di € 1.642.901,00.  

In data 29.01.2014 si sono conclusi i lavori dell’appalto per la riorganizzazione e l’adeguamento sismico 

e normativo del blocco degenze, affidati al RTI Cooperativa di Costruzioni Modena - Cooperativa Cellini 

di Prato nel mese di Marzo 2008, con riferimento al II stralcio: in data 03/03/2014 è stato redatto lo stato 

finale, per un importo netto dei lavori risultanti dallo stato finale pari a  €. 1.520.553,30, rilevando un 

credito per l'impresa pari a €. 7.602,79 + IVA. 

CRO Aviano - Bilancio di Esercizio 2014 122



Realizzazione di un Campus, in relazione agli interventi realizzabili con il finanziamento previsto 

all’art. 5 commi 77 e 80, L.R. 1/2007, per la realizzazione di strutture atte ad ospitare ricercatori italiani 

e stranieri operanti presso il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano. 

Con riferimento alle note integrative al programma annuale 2008 (deliberazione n. 151 del 04.06.2008), 

con delibera n. 152 del 04.06.2008 si è proceduto all’affidamento dell’incarico professionale per la 

progettazione preliminare per la realizzazione di un “Campus” per ospitare i ricercatori italiani e stranieri 

operanti presso il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano dell’importo complessivo di € 

7.200.000,00. 

Nel corso dell’iter progettuale all’approvazione del progetto definitivo, con propria 

deliberazione n. 93 del 23.05.2011, è conseguita l’approvazione del progetto esecutivo con propria 

deliberazione n. 79 del 31.05.2012, entrambe a seguito del rilascio di parere positivo da parte degli 

Enti approvatori: con la citata deliberazione n. 79 del 31.05.2012 è stata inoltre adottata la modalità 

di scelta del contraente per l’esecuzione delle opere. 

Fatto seguito a procedura di gara aperta, con Determina Dirigenziale n. 292 del 26.11.2012 

l’Istituto ha aggiudicato definitivamente la gara per l’esecuzione delle opere, con efficacia 

subordinata alle verifiche di legge ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 163/2006, per l’importo di € 

4.519.686,19 (€ 4.406.756,19 per lavori + € 112.930,00 per oneri della sicurezza) + IVA al 10%, 

avendo la ditta aggiudicataria offerto un ribasso pari al 24,498% rispetto al prezzo complessivo a 

base d’asta di € 5.836.608,55 al netto degli oneri della sicurezza pari a € 112.930,00. 

La stipula contrattuale è avvenuta in data 29.01.2013 e l’avvio del lavori è avvenuto in data 

05.03.2013.

Alla data del 31.12.2014 risultano emessi 5 SAL, per un importo di € 2.681.399,74 (iva compresa), 

pari al 53,93% dell’importo contrattuale. 

La spesa complessiva dell’intervento, al 31.12.2014 risulta pari a € 3.262.556,08. 

Interventi di acquisizione attrezzature ed interventi edili ed impiantistici effettuati nel corso 

dell’anno 2014 e relativi a piani  investimenti precedenti, suddivisi per piano annuale.

Di seguito si riporta la relazione sullo stato di avanzamento degli investimenti al 31.12.2014, per 

ciascun Programma annuale: 

Programma Annuale 2006 

� A) Finanziamento Regionale anno 2006 di complessivi €.1.760.000,00 per l’acquisto di 

un’apparecchiatura di Risonanza Magnetica (quota riportata a Piano Investimenti 2009 in fase di 

riallineamento degli acquisti). 

Con Determinazione Dirigenziale n.185/T in data  25.06.2012 sono state recepite le risultanze della 

gara espletata dal D.S.C. di Udine (D.D. 583/2012) relative all’aggiudicazione della fornitura ed 

installazione dell’apparecchiatura di Risonanza Magnetica da 3 Tesla, compresa la progettazione e 

l’esecuzione delle opere edili ed impiantistiche da destinare alla S.O.C. di Radiologia dell’Istituto, per 

un importo complessivo derivante dal quadro economico dell’Impresa aggiudicataria di 

€.3.510.000,00 (inclusi IVA, contributo oneri previdenziali/assistenziali, spese tecniche per direzione 

lavori e spese per imprevisti e fondo per accordo bonario). 
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La spesa di € 3.510.000,00 trova copertura con i fondi stanziati con delibera n.259 del 

29.12.2009 “Programma aziendale annuale 2010”, riadottata con delibera n.123 del 28.06.2010, 

nel capitolo “Programma degli Investimenti” che prevede quanto segue: 

c/capitale regionale 2006 € 1.760.000,00

c/capitale regionale 2008 € 900.000,00

c/capitale regionale anno 2009 € 500.000,00

finanziamento del Ministero della Salute ex art.20 L. 67/88 mediante 

l’utilizzazione della quota di € 350.000,00 destinata all’acquisizione 

dell’”Apparecchio RX con fluoroscopia digitalizzato” in quanto la 

funzionalità di tale diagnostica viene garantita con il sistema 

telecomandato in corso di installazione 

€ 350.000,00

TOTALE € 3.510.000,00

L’intervento risultava realizzato al 90% al 31.12.2014, ora risulta concluso. 

Programma annuale 2007 

� B) Interventi previsti a fronte del finanziamento di €.326.000,00 di rilievo aziendale 2007:  

a) acquisto beni mobili e tecnologie per complessivi €.176.000,00

conclusi. 

b) opere edili – impiantistiche per complessivi €.150.000,00:

 concluse. 

  

C) Interventi previsti a fronte del finanziamento di €.620.000,00 di rilievo regionale 2007:

L’importo ancora disponibile è pari a € 261.000,00 corrispondente alla quota residua dal 

finanziamento regionale 2007 per “Generatori vapore centrale Termica” riportata al Piano 2009 dopo 

il riallineamento delle quote residue dei finanziamenti regionali anni 2006, 2007, 2008. 

Tale quota, inizialmente accantonata per poter intervenire in caso di guasto agli impianti della centrale 

termica, a seguito dell’avvenuta esternalizzazione del servizio di conduzione, gestione e 

manutenzione della centrale impianti, è stata destinata con l’adozione del Piano annuale degli 

Investimenti anno 2013 (cfr. punto 2) quale cofinanziamento regionale al finanziamento in conto 

capitale del Ministero della Salute anno 2011 dell’importo di €.315.000,00 per il progetto di ricerca 

“Core facility per radio farmaci per diagnosi e cura innovative dei tumori” – abbreviato in “progetto 

radio farmaci”. 

Lo studio di fattibilità è stato approvato, dopo varie revisioni, con determinazione 210 del 27.11.2013. 

In data 21.11.2014 il Nucleo di Valutazione Regionale ha dato parere positivo al progetto (n.0026-

BMT0032-CRO) ed è stato inviato il Capitolato Tecnico e Amministrativo all’EGAS di Udine al fine 

della pubblicazione del bando ed espletamento della gara. 

  

� D) Interventi previsti a fronte del finanziamento in conto capitale del Ministero della Salute di cui alla 

L.412/91 di complessivi €.3.000.000,00 per l’acquisto di apparecchiature.

A fronte del finanziamento in questione, nel corso del 2014 non sono stati effettuati acquisti, pertanto 

al 31.12.2014 risultano ancora disponibili €.261.604,85 da utilizzare per acquisto di apparecchiature da 

laboratorio e arredi. 
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Programma annuale 2008 

� E) Interventi previsti a fronte del finanziamento di €.1.000.000,00 di rilievo regionale 2008, di cui:

al 01.01.2012 rimaneva da utilizzare la quota di €.900.000,00 destinata all’allestimento locali per 

Risonanza Magnetica a 3T.  

Come evidenziato in dettaglio nel paragrafo relativo al Programma annuale 2006, il procedimento di 

gara è concluso e le risultanze di cui alla Determinazione n.583/2012 del D.S.C. di Udine sono state 

recepite da questo Istituto con Determinazione Dirigenziale n.185/T in data  25.06.2012. 

Il totale di fornitura, risultante dal quadro economico dell’Impresa aggiudicataria, risulta di 

€.3.510.000,00 (inclusi IVA, contributo oneri previdenziali/assistenziali, spese tecniche per direzione 

lavori e spese per imprevisti e fondo per accordo bonario). 

Come risulta dalla tabella che riepiloga i fondi stanziati a copertura dell’intera spesa, di cui alla 

delibera n.259 del 29.12.2009 “Programma aziendale annuale 2010”, riadottata con delibera 

n.123 del 28.06.2010, nel capitolo “Programma degli Investimenti”, la quota di €.900.000,00 è 

completamente utilizzata. 

  

Programma annuale 2009 

Il Piano annuale 2009, approvato con Deliberazione n.329 del 31.12.2008, è stato modificato a seguito di 

stesura del Bilancio preventivo e Programma annuale 2010 con Deliberazione n.259 del 29.12.2009 e 

riadottato con Deliberazione n.123 in data 28.06.2010. 

Si riportano i finanziamenti compresi nel piano medesimo con il dettaglio degli acquisti effettuati nel corso 

del 2014: 

� F) Interventi previsti a fronte del finanziamento in conto capitale del Ministero della Salute ex art.20 

L.67/88 (Del.CIPE 58 del 02.04.2008 di complessivi €.6.400.000,00, nonché quota integrativa quale 

cofinanziamento obbligatorio del 5% a carico dell’Istituto, pari a €.336.842,11, per acquisto di 

tecnologie sanitarie (totale complessivo finanziamento €.6.736.842,11).

Nel corso dell’anno 2014 sono stati effettuati acquisti di beni mobili e tecnologie per un totale 

complessivo di €.286.116,88 più precisamente: 

A fronte del finanziamento di  €.6.400.000,00: 

- n.1 Analizzatore di DNA “Sistema Illumina” €.113.572,29; 

- n.1 Sistema immobilizzazione testa-collo-spalle x lettino acceleratore Radioterapia €.4.465,20; 

- n.1 Fantoccio per controlli di qualità RNM €.2.097,18; 

- Software "progeny 9 clinical" €.4.367,60; 

- n.1 Sistema per Videolaringoscopia completo di accessori €.53.484,80; 

- Arredi tecnici e per ufficio riorganizzazione laboratori scientifici €.14.751,02; 

- Apparecchiature varie da laboratorio (Centrifughe, Microcentrifughe, Congelatori, Cappa di 

sicurezza, Microscopio) €.56.813,00; 

- Apparecchiature varie (Defibrillatore, Aspiratore chirurgico) €.5.086,80; 

A fronte della quota integrativa di €.336.842,11: 

- apparecchiature biomediche €.2.010,31; 

- arredi €.12.561,97; 

- altri beni €.14.577,98; 

- attrezzature informatiche €.2.328,73; 
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Alla data 31.12.2014 risultano ancora disponibili per acquisti di apparecchiature e altri beni 

complessivamente €.1.476.095,71. 

� G) Quota di €.1.500.000,00 concernente parte dell’introito “5 per mille per la Ricerca Sanitaria anno 

2006” – Legge Finanziaria 2006:

Nelle modifiche al Programma annuale 2009 è stabilito che la quota sopraindicata sia destinata come 

segue: 

- €.336.842,11 (Deliberazione n.324 in data 30.12.2008) quale cofinanziamento obbligatorio pari al 

5% a carico dell’Istituto per la realizzazione degli interventi ex art.20 L.67/88 – Del.CIPE n.58 del 

02.04.2008 di €.6.400.000,00.  

Approvazione del finanziamento avvenuta con Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 

26.02.2010 

Al 31.12.2014 la quota risulta ancora disponibile per €. 306.083,12. 

- €.1.163.157,89 (Deliberazione n.249 in data 23.10.2008) per intervento denominato “Programma di 

sviluppo della ricerca traslazionale nell’ambito delle terapie cellulari” che prevede anche la 

realizzazione di una struttura con Camere Bianche per lo sviluppo di un programma integrato tra i 

laboratori e le divisioni cliniche di terapie cellulari tramite una Facility Good Manufacturing Practice 

(GMP).  

Nel corso del 2013 è stato elaborato il documento “user requirements specification” con relativo 

layout che identifica le funzionalità fondamentali del sistema e definisce i requisiti tecnici 

dell’impianto: il documento è stato aggiornato nel corso dell'anno 2014, a seguito di confronto 

clinico-scientifico fatto seguito alla nota interna Prot. 192 DRT/13 del 23/12/2013, inviata da 

parte del “Dipartimento di Ricerca Traslazionale, Oncologia molecolare, Diagnostica Avanzata 

e Terapie Cellulari”, in cui è stata richiesta una variazione del lay-out per poter realizzare un 

laboratorio idoneo a produrre anche farmaci per terapia genica / ingegneria cellulare”.  

Con nota Prot.n.18935/DG in data 24.11.2014 è stato chiesto il parere per la realizzazione del 

progetto al Nucleo di Valutazione Regionale. 

� H) Interventi previsti a fronte dell’Utile di bilancio 2008 pari a €.1.760.986,00 di cui alla D.G.R.

n.1953/2009, di cui:

     - €.1.014.143,89 per acquisto di apparecchiature e altri beni; 

     - €.746.842,11 per opere edili impiantistiche. 

Nel corso dell’anno 2014 sono state acquistate apparecchiature e altri beni per un totale complessivo di 

€.29.311,72 e più precisamente:

- Congelatore per Biobanca €.10.035,72; 

- Cappe di sicurezza per i laboratori di Proteomica €.19.276,00; 

Opere edili ed impiantistiche: 

Gli interventi ancora da eseguire al 31.12.2014 interessano le seguenti quote di finanziamento: 

- €.196.842,11 per l’intervento denominato “Programma di sviluppo della ricerca 

traslazionale nell’ambito delle terapie cellulari” che prevede anche la realizzazione di una 

struttura con Camere Bianche per lo sviluppo di un programma integrato tra i laboratori e le 

divisioni cliniche di terapie cellulari tramite una Facility Good Manufacturing Practice 

(GMP) e , il cui stato di avanzamento è già esplicitato al paragrafo G); 
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- €.16.407,00 per l’intervento denominato “Core facility per radio farmaci per diagnosi e cura 

innovative dei tumori”, il cui stato avanzamento è esplicitato nel paragrafo principale 

trattato nel Programma annuale 2013, voce Q-2; 

- € 11.729,58 (risultante da economie di spesa di cui alle voci “Opere riqualificazione edile 

impiantistica sale nuovo sistema radiologico e diagnostica ecografica” di complessivi 

€.150.000,00) per riqualificazione aree sanitarie di degenza e ambulatoriali. 

Per concludere, alla data 31.12.2014 risultano ancora da acquistare apparecchiature per una quota di 

€.259.084,30 e da maturare/effettuare opere per €.224.978,69.  

Programma annuale 2010 

Il Piano annuale 2010 è stato approvato con Deliberazione n.259 del 29.12.2009 e riadottato con 

Deliberazione n.123 in data 28.06.2010. 

Si riportano i finanziamenti compresi nel piano medesimo, con il dettaglio degli acquisti effettuati nel 

corso del 2014:  

� I)- 1) Interventi previsti a fronte del finanziamento di €.350.991,00 di rilievo aziendale 2010:

-  Quota parte lavori per laboratorio Radiochimica e locali nuova PET  per €.300.000,00, ad 

integrazione della quota di €.500.000,00 cui al finanziamento di €.6.400.000,00 Delibera CIPE 

58/08.

Essendo una quota integrativa del progetto di ricerca “Core facility per radiofarmaci per diagnosi 

e cura innovative dei tumori”, si rinvia lo stato avanzamento della stessa a quanto indicato nel 

paragrafo principale trattato nel Programma annuale 2013, voce Q-2). 

Lo studio di fattibilità è stato approvato, dopo varie revisioni, con determinazione 210 del 27.11.2013. 

In data 21.11.2014 il Nucleo di Valutazione Regionale ha dato parere positivo al progetto (n.0026-

BMT0032-CRO) ed è stato inviato il Capitolato Tecnico e Amministrativo all’EGAS di Udine al fine 

della pubblicazione del bando ed espletamento della gara. 

-   Quota parte opere di ampliamento parcheggi per utenti (ad integrazione della quota di cui al

finanziamento di rilievo aziendale 2009) – per €.50.991,00. 

L’intervento risulta concluso. 

� J)- 2) Interventi previsti a fronte di risorse proprie per complessivi  €.1.585.000,00 di cui :

2a) quota “5 per mille per la Ricerca Sanitaria” anno 2007 di €.1.500.000,00 destinata come segue:

- Cofinanziamento di €.750.000,00 destinato ad integrazione dell’intervento di  €.1.163.157,89  

(“5 per mille per la Ricerca Sanitaria anno 2006” per la realizzazione di una struttura con Camere 

Bianche per lo sviluppo di un programma integrato tra i laboratori e le divisioni cliniche di terapie 

cellulari tramite una Facility Good Manufacturing Practice (GMP).  

  (cfr. quanto riportato alla quota di €. 1.163.157,89 nel consuntivo del Piano annuale 2009)  

 Al 31.12.2014 la quota risulta ancora disponibile. 
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-  Cofinanziamento di €.250.000,00 per la realizzazione del Campus ad integrazione del 

finanziamento di cui all’art.5, commi da 77 a 80, L.R. n.1/2007 (cfr. Piano 2009). (Cfr.paragrafo 

relativo alla Realizzazione di un Campus) 

Nel corso del 2014 a fronte della suddetta quota integrativa sono stati utilizzati € 20.284,56 per 

validazione progetto e quota parte del collaudo in corso d’opera.  

Al 31.12.2014, in corso di realizzazione dell’opera, risultano pertanto ancora disponibili 

€.229.715,44. 

Programma annuale 2011 

Il Piano annuale 2011, approvato con Deliberazione n.240 del 30.12.2010 e modificato a seguito di stesura 

del Bilancio preventivo e Programma annuale 2012 con Deliberazione n.210 in data 29.12.2011, prevede 

le seguenti quote di finanziamento: 

� K)- 1) Interventi previsti a fronte del finanziamento di rilievo aziendale 2011 per un totale di 

€ 1.600.000,00: 

- €.1.425.000,00 relativi alla  I quota di rilievo aziendale 2011

-  €.   175.000,00 di cui alla II quota di rilievo aziendale 2011 (come da DGR 597/2011)

I finanziamenti di cui sopra sono stati suddivisi, come indicato nel Piano Investimenti allegato al  Bilancio 

di Previsione 2011: 

voce 1a) Quota integrativa pari a €.500.000,00 (quota parte finanziamento di rilievo aziendale 2011) 

per l’acquisto di una PET 3D (quota originaria pari a €.1.500.000,00, stanziata nel Piano 2009 – cfr. 

Finanziamento Ministero della Salute Del. CIPE 58/2008). 

Al 31.12.2014 la quota di €.500.000,00 risulta totalmente utilizzata. 

voce 1b) Quota pari a €.825.000,00 per l’acquisto di beni mobili e tecnologie, sia in sostituzione per 

obsolescenza, sia per nuova dotazione. 

Nel corso dell’anno 2014 sono stati effettuati acquisti di apparecchiature ed altri beni mobili, per un totale 

complessivo di €.82.207,21, più precisamente: 

- Carrelli per materiale sanitario €.4.323,63; 

- Sistema di monitoraggio del paziente durante procedura di incannulazione venosa centrale 

€.10.246,78; 

- Sistema integrato colorazione e montaggio vetrini €.57.279,00; 

- Lavavetreria €.10.357,80; 

voce 1c): ”Quota di riserva per acquisti urgenti per sostituzioni a seguito di guasti, nuove necessità, 

nonché acquisti di piccola tecnologia e/o completamenti di forniture, pari a  €.100.000,00”.

Completamente utilizzata.

Per quanto sopra, relativamente al finanziamento regionale aziendale 2011 (I quota) di complessivi 

€.1.425.000,00, al 31.12.2014 rimangono da acquistare apparecchiature per la Gastroenterologia e altri 

beni mobili (arredi da laboratorio) per un complessivo di  €.41.212,31. 

La II quota di finanziamento aziendale pari a €.175.000,00, definita dalla D.G.R. n.597/2011, al 

31.12.2014 risulta completamente utilizzata come quota parte per l’acquisizione di un “sistema di 

videobronscopia ad alta definizione”. 
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Programma annuale 2012 

Il Piano annuale 2012 è stato approvato con Deliberazione n.210 del 29.12.2011. 

Si riportano i finanziamenti compresi nel piano medesimo, con il dettaglio degli acquisti effettuati nel 

corso del 2014, tenendo conto delle modifiche alla destinazione delle quote a seguito delle variazioni 

apportate al Programma degli Investimenti 2012 effettuate a seguito dell’adozione del Bilancio preventivo 

e Programma annuale 2013 con Deliberazione n.210 in data 28.12.2012. 

� L)- 1) Interventi previsti a fronte del finanziamento di rilievo aziendale 2012 per un totale di 

€.1.075.500,00

Nel corso dell’anno 2014 sono stati effettuati acquisti per €.6.546,34, di cui: 

- Altri beni e arredi €.2.669,18 

- Apparecchiature informatiche €.1.273,68 

- Apparecchiature biomediche €.2.603,48. 

Alla data 31.12.2014, a fronte del suindicato finanziamento risultano ancora da effettuare acquisti per  

€.417.306,11 di cui €.300.000,00 dovranno essere utilizzate per l’acquisto di nuove tecnologie per la  

“Centrale di sterilizzazione”, €.37.593,00 saranno utilizzati quale quota parte per la realizzazione del 

“progetto radiofarmaci” trattato nel successivo Piano Investimenti 2013 ed il residuo per altre 

apparecchiature sanitarie (ecografo e CR radiologico). 

� M)- 2) Interventi previsti a fronte del finanziamento derivante da utili di esercizio anno 2010 per un 

totale di €.1.917.617,00

La maggior parte del finanziamento è destinato ad opere edili ed impiantistiche e precisamente 

€.1.200.000,00 per “Completamento opere Blocco Degenze” e €.620.000,00 per “Completamento 

opere Centrale Impianti incluso completamento architettonico” per un totale complessivo di 

€.1.820.000,00. 

Nel corso del 2014 sono stati realizzati interventi per un totale complessivo di €. 257.442,38 di cui: 

- €.196.442,09 relativi ai lavori di completamento opere Blocco Degenze (conto finale). Con 

riferimento all’intervento in questione, per il quale erano finanziati €.1.200.000,00, risultano 

ancora disponibili €.66.662,37. 

- €.61.000,29 relativi ai lavori di riqualificazione della Centrale Impianti. Con riferimento 

all’intervento in questione, per il quale erano finanziati €.620.000,00, risultano ancora disponibili 

€.22.999,12. 

Il finanziamento di €.1.917.617,00 prevede una quota di €.97.617,00 destinata all’acquisto di 

apparecchiature e precisamente “Quota parte dell’intervento Attrezzature e opere per rinnovo 

Centrale Sterilizzazione”. Al 31.12.2014 detta quota presenta un residuo disponibile di €.61.354,51. 

Programma annuale 2013 

Il Piano annuale 2013 è stato approvato con Deliberazione n.210 del 28.12.2012. 

Si riportano i finanziamenti compresi nel piano medesimo, con il dettaglio degli acquisti effettuati nel 

corso del 2014, tenendo conto della modifica alla destinazione della quota di risorse proprie di cui alla 

voce 3 effettuata a seguito dell’adozione del Bilancio preventivo e Programma annuale 2014 con 

Deliberazione n.247 in data 30.12.2013: 
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� N)- 1) Quota di €.2.163.565,00 pari al 50% dell’Utile di esercizio anno 2011 (di cui alla D.G.R. 

n.1754/2012)

L’intero importo del finanziamento, come previsto dalla DGR n. 582 del 13.04.2012 

(Programma Preventivo Consolidato del SSR), che autorizza la realizzazione di interventi di 

carattere edile e impiantistico di adeguamento e riqualificazione delle centrali tecnologiche, 

verrà utilizzato per gli interventi edili e impiantistici di riqualificazione della centrale termica 

dell’Istituto, nell’ambito della Convenzione Consip di conduzione, gestione e manutenzione 

degli impianti termici attivata in data 01.11.2012, come peraltro previsto dalla citata DGR. 

La gestione della centrale termica è stata esternalizzata nell’anno 2012 e l’intervento si è 

concluso nel corso del 2013. 

La quota in conto capitale di €.2.163.565,00, utilizzata a copertura dei lavori effettuati in 

relazione all’adeguamento tecnologico della Centrale nella misura prevista dalla tabella inserita 

nel contratto stipulato nell’ambito della Convenzione Consip, è maturata al 31.12.2014 per un 

importo pari a €.541.814,15 e restano pertanto disponibili €.1.621.750,85, che verranno 

utilizzati come quota di copertura dell’intervento negli anni futuri di contratto.  

� O)- 2) Quota di €.315.000,00 relativa al finanziamento in conto capitale del Ministero della Salute 

anno 2011 di cui al D.D. 28.12.2011 destinato al progetto di ricerca “Core facility per radiofarmaci 

per diagnosi e cura innovative dei tumori”.

Il progetto prevede l’acquisizione di apparecchiature, strumenti e arredi, nonché l’esecuzione di 

relative opere presso la S.O.C. di Medina Nucleare dell’Istituto. 

La quota ministeriale di €.315.000,00 verrà cofinanziata, come richiesto, con finanziamenti regionali 

per il medesimo importo, come confermato dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione 

Sociosanitaria e Politiche Sociali con propria nota Prot.n.17248/SPS-STI  in data 28.09.2011. 

Nel prospetto sono elencate tutte le quote di finanziamento del “progetto radiofarmaci”, per un totale 

complessivo di €.1.580.000,00, di cui la quota n.1 riguarda il finanziamento conto capitale 2011 del 

Ministero della Salute in argomento, le quote 2, 3, 4 riguardano la quota di cofinanziamento 

regionale, mentre le successive quote 5, 6 e 7 sono quote integrative al fine di realizzare l’intero 

progetto: 

1 Piano 2013 

variazione 

€ 315.000,00 quota finanziamento conto capitale 2011 Ministero della Salute 

2 Piano 2009 € 261.000,00 quota cofinanziamento regionale (50%) residua dal 
finanziamento regionale 2007 per “Generatori vapore centrale 

Termica” 

3 Piano 2012 

variazione 

€  37.593,00 quota finanziamento regionale aziendale 2012 

4 Piano 2009 €  16.407,00 quota Utile Bilancio 2008 – economia dalle voci “opere di 

riqualificazione edile impiantistica delle sale per nuovo sistema 
radiologico telecomandato e delle sale per diagnostica 

ecografica” 

5 Piano 2009 € 150.000,00 quota Utile Bilancio 2008 voce “Apparecchiature laboratorio di 

radiochimica” 

6 Piano 2009 € 500.000,00 Quota Ministero della Salute Del CIPE 58/08 voce “Laboratorio 

di radiochimica” 

7 Piano 2010 € 300.000,00 quota regionale di rilievo aziendale 2010 voce “quota parte 

opere laboratorio di radiochimica” 

Lo studio di fattibilità è stato approvato, dopo varie revisioni, con determinazione 210 del 27.11.2013. 
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In data 21.11.2014 il Nucleo di Valutazione Regionale ha dato parere positivo al progetto (n.0026-

BMT0032-CRO) ed è stato inviato il Capitolato Tecnico e Amministrativo all’EGAS di Udine al fine 

della pubblicazione del bando ed espletamento della gara. 

  

� P)- 3) Quota di €.521.980,08 derivante da Donazioni e Lasciti (Risorse proprie)

Descrizione intervento Destinazione Importo IVA 

compresa 

 in Euro 

STATO 

AVANZAMENTO 

Quota integrativa al progetto di 

ampliamento e messa  a norma 

sismica ed impiantistica del blocco 

degenze in particolare per concludere 

la riqualificazione impiantistica e 

funzionale delle sale operatorie, 

integrando con la cifra indicata l’importo 

previsto nel quadro economico. 

Gruppo Operatorio 150.000,00 Intervento concluso 

Opere edili ed impiantistiche di: 

1) Riqualificazione del punto 

prelievi del DH Oncologico 

2) Rimozione lana di roccia 

controsoffitti aree ambulatoriali, 

sale attesa e studi medici RT 

134.421,37

Trattasi di variazione 

al Piano degli 

investimenti 2013. Gli 

interventi saranno 

realizzati entro il 

2015. 

La quota disponibile 

risulta di 

€.134.421,37 e non 

€.135.108,81 come 

indicato nella 

variazione al P.I.2013 

 Quota parte, ad integrazione quote piani 

precedenti,  per : 

Attrezzaggio sale operatorie: tavoli 

operatori ed accessori, pensili, lampade 

scialitiche, ecografi 

Gruppo Operatorio 237.558,71 Intervento concluso 

Totale interventi a fronte di Risorse 

proprie da lasciti

521.980,08

Per quanto evidenziato nel prospetto, al 31.12.2014 risultano ancora disponibili €. 134.421,37. 

Programma annuale 2014 

Il Piano annuale 2014 è stato approvato con Deliberazione n.247 del 30.12.2013. 

Si riportano i finanziamenti compresi nel Piano medesimo con il dettaglio degli acquisti effettuati nel 

corso del 2014, tenendo conto delle modifiche apportate al Piano stesso a seguito dell’adozione del 

Bilancio preventivo e Programma annuale 2015 (Deliberazione n.84 in data 31.03.2015) concernenti 

l’inserimento di ulteriori quote di finanziamento ministeriali e risorse proprie (Utile d’esercizio 2013). 

Di seguito il dettaglio il dettaglio degli acquisti effettuati nel corso del 2014: 
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� Q)- 1) Quota di Rilievo Aziendale di €.2.367.965,00 pari al 50% dell’Utile di esercizio anno 2012 (di 

cui alla D.G.R. n.2305/2013):

Descrizione intervento Destinazione Importo IVA 

compresa  

Stato avanzamento 

Quota parte Realizzazione nuovo Stabulario  

(cofinanziamento quota residua di 

€.386.067,54 Finanziamento Ministero della 

Salute Del.CIPE 58/08 –cfr. Piano 2009) 

Istituto 1.200.000,00 Da realizzare 

Quota parte nuovo Acceleratore lineare 

(di cui €.800.000,00 quale cofinanziamento 

del 50% della quota di €.800.000,00 

Ministero della Salute conto capitale 2012 – 

cfr. Piano 2014 punto 3) 

Radioterapia 1.000.000,00 Da realizzare 

Workstation ad uso diagnostica RMN

Radiologia 167.965,00 L’apparecchiatura è stata 

acquistata per un totale di spesa 

di €.134.230,00. 

Con la disponibilità residua sono 

state acquistate apparecchiature 

informatiche per €.32.029,27. 

Rimangono disponibili 

€.1.705,73 da utilizzare per 

apparecchiature informatiche. 

Totale  2.367.965,00

Come evidenziato nel prospetto, alla data 31.12.2014, risultano ancora da effettuare acquisti per  

€.2.201.705,73. 

� R) - 2) Quota di €.695.000,00 derivante dalle Risorse proprie dell’Istituto (lasciti ed eredità):

La quota è stata destinata per €.165.000,00 per acquisto di Beni mobili e tecnologie e per 

€.530.000,00 per Opere edili ed impiantistiche, distinte come segue: 

Descrizione intervento Destinazione Importo IVA 

compresa 

Stato avanzamento 

BENI MOBILI E TECNOLOGIE    

Acquisizione di licenze integrative software 

relative al software di simulazione dei piani 

di trattamento radioterapici 

Radioterapia 42.000,00 Acquisti conclusi per 

€.41.455,60 

Acquisizione di un sistema di integrazione 

per la sala operatoria di Chirurgia 

Ginecologica

Blocco 

operatorio 

40.000,00 Acquisto concluso per 

€.44.771,56 

Acquisizione degli arredi tecnici  necessari 

per la completa attivazione delle funzioni di 

Terapia Intensiva e  Chirurgia nei locali al V 

piano del blocco degenze (blocco operatorio), 

a seguito della ristrutturazione di cui al punto 

3, e arredi per la riqualificazione del DH 

oncologico

ARTI e DH 

oncologico 

30.000,00 Acquisto concluso per 

€.35.863,48 

Acquisto di piccole attrezzature sanitarie, 

tecniche  ed informatiche

Istituto 53.000,00 Sono stati effettuati i seguenti 

acquisti per un totale di 

€.42.896,03 

di cui: 

Biomediche €.6.672,42 

Arredi e alti beni €.12.170,31 

Informatiche €.24.053,30 
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OPERE EDILI-IMPIANTISTICHE    

Quota da accantonare per la definizione di 

eventuali riserve a seguito della conclusione 

dei lavori di messa  a norma del blocco 

degenze 

Istituto 300.000,00 €.283.210,48  

Quota parte costruzione Stabularium Istituto 230.000,00 Da utilizzare 

Totale interventi a fronte di donazioni da 

privati 

695.000,00 

Per quanto evidenziato nel prospetto, alla data 31.12.2014, gli acquisti di beni mobili e tecnologie 

risultano conclusi per €.164.986,67, mentre per quanto riguarda le opere edili ed impiantistiche 

rimangono da utilizzare €. 246.789,52. 

� S)- 3) Quota di €.800.000,00 relativa al finanziamento in conto capitale del Ministero della Salute 

anno 2012 di cui al D.D. 28.12.2011 destinato al progetto “SBRT – Stereotactic Body Radiation 

Therapy – nel carcinoma della mammella iniziale e carcinoma della mammella oligometastatico”

Il progetto prevede l’acquisizione di un nuovo Acceleratore lineare in sostituzione dell’Acceleratore 

Varian 600C in uso dal 1993 presso la Radioterapia dell’Istituto e la quota di €.800.000,00 va ad 

integrare la quota di €.1.000.000,00 di cui al punto 1 (derivante dal 50% dell’Utile di esercizio anno 2012 

di complessivi €.2.367.965,00), sommando un totale finanziato di €.1.800.000,00. 

Nel Piano Investimenti 2015 è stata prevista un’ulteriore quota integrativa di €.1.000.000,00, mediante 

utilizzo di parte della quota di Utile di Bilancio 2013, sommando quindi per l’acquisto dell’Acceleratore 

lineare un totale finanziato di €.2.800.000,00. 

Relativamente all’acquisto in data 17.10.2014 (Prot.n.16180/T) è stata inoltrata la richiesta di parere al 

Nucleo di Valutazione Regionale, il quale riunitosi in data 04.11.2014, ha ritenuto di richiedere alcune 

integrazioni alla relazione in particolare in merito alle finalità clinico assistenziali. 

Nella relazione allegata alla richiesta di parere al Nucleo di Valutazione è dettagliato il quadro economico 

preventivo di spesa per l’apparecchiatura, accessori e relative opere di adeguamento locale, per un totale di 

€.2.755.300,00. 

Di seguito viene riassunto il quadro relativo alla copertura finanziaria: 

€ 1.000.000,00 quota finanziamento da utile Bilancio 2012 di cui €.800.000,00 quale cofinanziamento

50%  da parte della Regione a finanziamento conto capitale 2012 Ministero della Salute 

(Piano 2014, voce 1) 

€ 800.000,00 Finanziamento  in conto capitale 2012 per progetto “SBRT  - Stereotactic Body 

Radiation Therapy- nel carcinoma della mammella iniziale e carcinoma della 

mammella oligometastatico” (Piano 2014, voce 3) 

€ 1.000.000,00 quota finanziamento da utile Bilancio 2013 (variazione Piano 2014, voce 7) 

� T- 4) Quota di €.300.000,00 relativa al finanziamento in conto capitale 2010  del Ministero della 

Salute di cui al D.D. 27.05.2011, destinato al progetto “Medicina Molecolare predittiva in oncologia: 

analisi mutazionale e fosfoproteomica di tumori solidi”.

Il progetto prevede l'acquisizione delle seguenti attrezzature di laboratorio: 
n.1 Pyrosequenziatore PyroMark Q24 Advanced €.  70.000,00 

n.1 Robor Multitasking per protocolli di screening di shRNA €.100.000,00 

n.1 Estrattore DNA-RNA/Liquid Handling €.110.000,00 

n.1 Sistema parametrico confocale €.250.000,00 

n.1 Telecamera digitale multi spettrale €.  70.000,00 
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Come previsto dal Ministero detta quota dovrà essere cofinanziata al 50% con finanziamento regionale, 

individuata nella quota di €.300.000,00 da Utile di Bilancio di esercizio 2013 (cfr. variazione Piano 2014, 

voce 7). 

Le quote di finanziamento del progetto vengono così riassunte: 
€ 300.000,00 Finanziamento Ministero della Salute in conto capitale 2010 per progetto “Medicina 

Molecolare predittiva in oncologia: analisi mutazionale e fosfoproteomica di tumori 

solidi” (variazione Piano 2014, voce 4) 

€ 300.000,00 Quota finanziamento da utile Bilancio 2013 quale cofinanziamento 50%  da parte della 

Regione (variazione Piano 2014, voce 7) 

Si dovrà dare corso alle acquisizioni delle attrezzature entro il 24.10.2015, pena la perdita del 

finanziamento Ministeriale. 

� U- 5) Quota di €.228.653,00 relativa al finanziamento in conto capitale 2013  del Ministero della 

Salute di cui al D.D. 18.12.2013,  destinato al progetto “Diagnostica per immagini avanzata in 

senologia”, (per il quale è previsto cofinanziamento con quote regionali al 50%).

Il progetto prevede la sostituzione dell’attuale Mammografo Hologic e relativo tavolo per biopsia 

stereotassica acquistati nel 2006, che per quanto ancora funzionante non consente di utilizzare le tecniche 

più avanzate (CAD e tomosintesi) nella diagnosi della patologia della mammella, con un nuovo 

Mammografo digitale con tomosintesi e relativi accessori (compresi moduli DICOM per interfacciamento 

al PACS) e di un ecografo per diagnostica senologica. 

L’attuale mammografo in uso potrà essere comunque utilizzato come diagnostica di backup o reso 

disponibile ad altre Aziende Sanitarie Regionali. 

Come previsto dal Ministero detta quota dovrà essere cofinanziata al 50% con finanziamento regionale, 

individuata nella quota di €.228.653,00 da Utile di Bilancio di esercizio 2013 (cfr. variazione Piano 2014, 

voce 7). 

Le quote di finanziamento del progetto vengono così riassunte: 
€ 228.653,00 Finanziamento Ministero della Salute in conto capitale 2013 per progetto “Diagnostica 

per immagini avanzata in senologia” (variazione Piano 2014, voce 5) 

€ 228.653,00 Quota finanziamento da utile Bilancio 2013 quale cofinanziamento 50%  da parte della 

Regione (variazione Piano 2014, voce 7) 

Relativamente al progetto in questione, a seguito di richiesta di parere inviata con nota 

Prot.n.12620/T in data 18.08.2014, il Nucleo di Valutazione Regionale ha espresso parere positivo 

n.0023-BMT0026-CRO nella riunione del 04.11.2014 e comunicato con nota pervenuta in data 

25.11.2014.

� V- 6)  Quota di €.300.000,00 relativa al finanziamento in conto capitale 2013  del Ministero della 

Salute di cui al D.D. 18.12.2013,  destinato al progetto scientifico “Ruolo della laparoscopia 

tridimensionale nella gestione delle pazienti con tumore ginecologico che necessitano di 

linfadenctomia aortica”

A fronte del finanziamento in questione nel corso del 2014 sono stati effettuati i seguenti acquisti per 

complessivi €.102.233,56: 

- Colonna video per laparoscopia completa di accessori €.95.871,26 

- Accessori tavolo operatorio Sala Laparoscopica €.6.362,30. 

Al 31.12.2014 rimangono disponibili per la realizzazione del progetto scientifico €.197.766,44. 
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� W- 7) Quota Risorse Proprie di €.3.750.825,00 derivante dall’Utile di esercizio anno 2013 (di cui alla 

D.G.R. n.2025/2014):

La quota di Utile 2013 è stata destinata per cofinanziare la realizzazione di progetti scientifici 

rilevanti approvati e finanziati in parte dal Ministero della Salute le cui quote sono esplicitate alle 

precedenti voci T4) e U5), pena la perdita delle stesse. 

Di seguito viene dettagliata le ripartizione delle quote assegnate ai rispettivi acquisti ancora da 

realizzare: 

Descrizione intervento Destinazione Importo IVA 

compresa  

BENI MOBILI E TECNOLOGIE   

Quota parte nuovo Acceleratore lineare di cui già finanziati: 

-€.800.000,00 Ministero della Salute conto capitale 2012 – cfr. 

Piano 2014 voce 3) 

-€.1.000.000,00 quota da Utile di bilancio 2012 – cfr. Piano 

2014 voce 1)

Progetto “SBRT 

carcinoma della 

mammella” - 

Radioterapia 

1.000.000,00

Quota parte a cofinanziamento Progetto Fosfoproteomica di cui 

già finanziato: 

€.300.000,00 Ministero della Salute conto capitale 2010 – cfr. 

presente variazione Piano 2014, voce 4). 

Vedi Allegato HTA.

Progetto 

Fosfoproteomica

- Laboratori 

Oncologia 

Translazionale 

    300.000,00

Quota parte a cofinanziamento Progetto Diagnostica per 

immagini avanzata in senologia di cui già finanziato: 

 €.300.000,00 Ministero della Salute conto capitale 2013 – cfr. 

presente variazione Piano 2014, voce 5) 

Progetto  

Diagnostica 

mammografica 

Radiologia 

228.653,00

Quota per acquisti Hardware e Software per  rinnovo sistema 

informativo/potenziamento del PACS 

Diagnostica per 

immagini e 

Servizi vari 

Istituto 

 200.000,00

Videodermatoscopio per prevenzione oncologica/ 

strumentazione ambulatoriale 

Ambulatori 

Istituto 

40.000,00

Videoprocessore/Colonscopio/Attrezzature diagnostiche per 

Gastroenterologia 

Dip.Chirurgico 180.000,00

Sistema per Anestesia e attrezzature per Terapia Intensiva Dip.Chirurgico 100.000,00

Acquisizione attrezzature di taratura e misurazione per Fisica 

Sanitaria (150.000,00) e up-grade Tomoterapia (320.000,00) 

Dipartimento 

Diagnostica 

Immagini 

470.000,00

Quota integrativa riscatto Impianti della Centrale Termica  Istituto 160.000,00

Quota di riserva per acquisti imprevisti di apparecchiature 

guaste non riparabili e acquisto di piccole apparecchiature e 

arredi 

Istituto 197.172,00

Attrezzature tecnologiche : 

-Analizzatore acidi nucleici e proteine 

-HW/SW per Genomica 

- Tissue Arrayer  

-Microscopio multivie 

-Lettore Piastra Elispot  

- Attrezzature varie di laboratorio 

Dipartimento 

Ricerca 

Traslazionale/ 

Farmacologia 

(FSC) 

30.000,00

15.000,00

30.000,00

20.000,00

80.000,00

100.000,00

Totale beni mobili e tecnologie 3.150.825,00
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OPERE EDILI – IMPIANTISTICHE 

Quota destinata all’espletamento di opere edili-impiantistiche 

per Progetto riqualificazione locale mensa e cucina 

Istituto 500.000,00

Lavori di riqualificazione locali piattaforma di oncoematologica 

e locali ambulatoriali/sanitari 

Istituto 100.000,00

Totale opere edili-impiantistiche 600.000,00

Totale complessivo da Utile di bilancio 2013 3.750.825,00

Quote di Riserva Regionale a copertura di oneri derivanti da riscatto finale per leasing finanziario 

Nel corso dell’anno 2014 sono stati riscattati beni relativi ad acquisizioni in leasing effettuate negli anni 

2006, 2007, 2008 e 2009, per un valore di euro €.0. 

SERVICE 

Attivati nel 2014  

Nel corso del 2014 è stato attivato il seguente contratto di fornitura in Service: 

- Sistema in service per indagini diagnostiche relative a  markers  tumorali  “SCC – Ngal – 

 He4 – Ca 125”  ed indagini diagnostiche per  Vitamina D e Omocisteina , con n. 1 strumento 

 Modello  “Architect I1000 SR” presso SOS di Patologia Clinica Oncologica. 

Ditta Abbott Srl di Campoverde di Aprilia (Latina)  

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014 

Importo mensile n. 1 strumento canone di noleggio : Euro 750,00  + IVA. 

Importo mensile n. 1 strumento ass.za tecnica : Euro 750,00 + IVA. 

Restano ancora attivi i seguenti Service, attivati nel corso degli anni precedenti. 

1) Sistema in service con n. 1 Processatore automatico di campioni istologici per cicli rapidi 

denominato “Donatello” presso SOC di Anatomia Patologica. 

 Ditta Diapath srl di Martinengo (BG). 

Periodo dal 16.10.2012 al 20.05.2014 + proroga del’EGAS (ex DSC) sino al 30/06/2015 in 

attesa di conclusione della nuova gara già avviata. 

Importo mensile canone di noleggio: Euro 874,17 + IVA. 

Importo mensile ass.za tecnica: Euro 167,50 + IVA. 

2) Sistema in service per Emocolture con strumento Bactec  9120 completo di Hardware e 

Software 

presso SOC di Microbiologia Immunologia Virologia. 

Ditta Becton Dickinson Italia Spa di Buccinasco (MI). 

Periodo dal 13/01/2012 al 31/12/2014 + proroga dell’EGAS sino al 30/06/2015 in attesa 

dell’avvio e  della conclusione della nuova gara  

Importo mensile canone di noleggio: Euro 83,33 + IVA. 

Importo mensile ass.za tecnica: Euro 50,00 + IVA. 
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3) Sistema in service per esecuzione identificazione e antibiogrammi di batteri e lieviti con 

strumento Vitek 2 presso SOC di Microbiologia Immunologia Virologia. 

Ditta Biomerieux Italia Spa di Firenze (FI). 

Periodo dal  24/04/2012 al 23/04/2015 

Importo mensile canone di noleggio: Euro 416,67 + IVA. 

Importo mensile ass.za tecnica: Euro 241,67 + IVA. 

4) Sistema in service  per l’esecuzione di emogasanalisi con n. 2 emogasanalizzatori 

denominati ABL-90 Flex , uno presso SOC di Anestesia e Rianimazione e uno presso SOC 

di Immunotrasfusionale e Analisi Cliniche e Laboratorio di Urgenza. 

Ditta A. de Mori Spa di Milano 

Periodo dal 24/05/2012 al 23/05/2016 

Importo mensile n. 2 strumenti canone di noleggio: Euro 66,66  + IVA. 

Importo mensile n. 2 strumenti ass.za tecnica: Euro 75,00 + IVA. 

5) Sistema in service per indagini diagnostiche relative alla chimica clinica e immunochimica 

con n. 2 strumenti denominati “Cobas 6000” presso SOC di Immunotrasfusionale e Analisi 

Cliniche e Laboratorio di Urgenza. 

Ditta Roche Diagnostics Spa di Monza  

Periodo dal 23/02/2012 al 22/02/2016 

Importo mensile n. 2 strumenti canone di noleggio: Euro 1.666,64  + IVA. 

Importo mensile n. 2 strumenti ass.za tecnica: Euro 1.700,00 + IVA. 

6) Sistema in service per la produzione di CD/DVD pazienti composto da sistema Black-Disc 

Cluster configurato con 3 robot di masterizzazione presso SOC di Radiologia, SOC di 

Medicina Nucleare e SOC di Cardiologia – Progetto PACS regionale.. 

Ditta: A.T.I. tra BCS Biomedical Computering System di Erba (CO) e Linkverse srl di 

Roma 

Periodo: dal 16/01/2012 (data stipula contratto) al 15/01/2017 

Senza costi di canone noleggio e ass.za tecnica 
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