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 Il Dirigente Responsabile del Centro di Risorsa “Gestione delle Tecnologie Cliniche, Tecnico-
Strutturali e Informatiche”, adotta la presente determinazione 
 
 

OGGETTO: 
 

FORNITURA COMPRENSIVA DELLA PROGETTAZIONE E DELLE OPERE EDILI ED 
IMPIANTISTICHE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI PROTONTERAPIA 
PER L’ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO (I.R.C.C.S.) 
C.R.O. AVIANO. CUP J32C19000180002. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI 
VARIANTE N. 03. 
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OGGETTO: Fornitura comprensiva della progettazione e delle opere edili ed impiantistiche per la 
realizzazione di un sistema di Protonterapia per l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico (I.R.C.C.S.) C.R.O. Aviano. CUP J32C19000180002. Approvazione perizia 
suppletiva e di variante n. 03. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA S.O.C. “GESTIONE DELLE TECNOLOGIE CLINICHE,  
TECNICO-STRUTTURALI E INFORMATICHE” 

 
Premesso che: 

− con Deliberazione del Direttore Generale n. 278 del 20.07.2021 si è disposto di aggiudicare la procedura 
aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per la Fornitura, comprensiva della progettazione e delle 
opere edili ed impiantistiche, per la realizzazione di un sistema di Protonterapia per l’Istituto di 
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) C.R.O. Aviano CIG 8304356B5A, al costituendo 
Raggruppamento Temporaneo di Impresa, così composto: 
• IBA – Ion Beam Applications, S.A., VAX NUMBER BE 0428.750.985 con sede legale in Ottignies- 

Louvain-la-Neuve (Belgio), mandataria; 
• Bettiol srl, P.IVA 03237650266 con sede a Bolzano (BZ), mandante. 

− in data 16.11.2021 è stato sottoscritto, tra l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
(I.R.C.C.S.) C.R.O. Aviano e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese sopra citato, il contratto di 
appalto avente ad oggetto la “fornitura, comprensiva della progettazione e dell’esecuzione delle opere 
edili e impiantistiche per la realizzazione di un sistema di Protonterapia” per il CRO di Aviano, per 
l’importo di € 26.137.386,00, oltre IVA e oneri per la sicurezza pari a € 261.400,00, di cui: 
• € 240.000,00 (inclusi oneri previdenziali) oltre IVA, per la redazione del progetto definitivo e del 

progetto esecutivo, compreso il coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione ed 
esecuzione; 

• € 5.399.436,00 oltre IVA, per lavori edili e impiantistici; 
• € 20.497.950,00 oltre IVA, per la fornitura del sistema di Protonterapia.  

 
Dato atto che il quadro economico a seguito dell’aggiudicazione risultava così determinato: 

A) FORNITURE/LAVORI   
1 Opere Edili e Civili OG1  €        2.873.000,00  

2 Impianti Meccanici  OS28  €        1.495.000,00  

3 Impianti Elettrici e Speciali OS30  €        1.031.436,00  

4 Fornitura, posa avviamento sistema per terapia protonica  €      20.497.950,00  

5 Spese tecniche Prog., CSP, CSE (Cassa di previdenza inclusa IVA escl)  €           240.000,00  

 BASE D'ASTA  €      26.137.386,00  
 Oneri attuazione dei piani di sicurezza e DUVRI (non soggetto a 

ribasso) - Stima 1% importo complessivo a base d'asta 
 €           261.400,00  

 TOTALE A)   €      26.398.786,00  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE   
1 I.V.A.10% - sui lavori  €           557.370,27  
2 I.V.A.22% - sui attrezzature e spese tecniche  €        4.581.518,33  
3 Spese tecniche per DL (IVA 22% e cassa inclusa)  €           130.000,00  

4 Spese per consulenze tecnico amministrative (IVA 22% e cassa 
inclusa)  

 €             45.000,00  

5 Rilievi, accertamenti, indagini, collaudi (IVA 22% inclusa)  €             35.000,00  
6 Fondo art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (stima 

0,8%) 
 €           211.211,20  

7 Imprevisti (IVA inclusa)  €             41.114,20  
 TOTALE B)   €        5.601.214,00  
 TOTALE GENERALE  €      32.000.000,00  

 
 Rilevato che, in data 21.12.2021, il RUP con nota prot. 21311, ha emesso l’ordine di servizio per 
l’avvio della progettazione definitiva; 
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 Tenuto conto che parallelamente: 
− con Determina n. 249 del 20.07.2022, l’Istituto ha preso atto dell’Interpello dell’Agenzia delle Entrate – 

Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia n.908-150/2022 in data 21.06.2022 (assunto al protocollo 
CRO n.11094) nel quale, in sintesi, viene data conferma sulla possibilità di applicare l’aliquota Iva del 
10%, sia per quanto concerne la fornitura del sistema di Protonterapia che per gli oneri professionali di 
progettazione e coordinamento per la sicurezza compresi in contratto; 

− a seguito dell’interpello sopra citato è stato rideterminato il quadro economico dell’intervento come 
segue: 

 
A) FORNITURE/LAVORI Aggiudicazione Dopo interpello Rimodulazione somme B 
1 Opere Edili e Civili OG1  €        2.873.000,00   €        2.873.000,00   €        2.873.000,00  

2 Impianti Meccanici  OS28  €        1.495.000,00   €        1.495.000,00   €        1.495.000,00  

3 Impianti Elettrici e Speciali OS30  €        1.031.436,00   €        1.031.436,00   €        1.031.436,00  

4 
Fornitura, posa avviamento sistema per terapia 
protonica 

 €      20.497.950,00   €      20.497.950,00   €      20.497.950,00  

5 
Spese tecniche Prog., CSP, CSE (Cassa di 
previdenza inclusa IVA escl) 

 €           240.000,00   €           240.000,00   €           240.000,00  

 
BASE D'ASTA  €      26.137.386,00   €      26.137.386,00   €      26.137.386,00  

 

Oneri attuazione dei piani di sicurezza e 
DUVRI (non soggetto a ribasso) - Stima 1% 
importo complessivo a base d'asta 

 €           261.400,00   €           261.400,00   €           261.400,00  

 
TOTALE A)   €  26.398.786,00   €  26.398.786,00   €  26.398.786,00  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE       
1 I.V.A.10% - sui lavori  €           557.370,27   €           557.370,27   €           557.370,27  
2 I.V.A.22% - su attrezzature e spese tecniche  €        4.581.518,33  ------ ------ 

2.1 I.V.A.10% - su attrezzature e spese tecniche ------  €        2.082.508,33  €        2.082.508,33 

3 Spese tecniche per DL (IVA 22% e cassa inclusa)  €           130.000,00   €           130.000,00   €           200.000,00  

4 
Spese per consulenze tecnico amministrative 
(IVA 22% e cassa inclusa)  

 €             45.000,00   €             45.000,00   €            130.000,00  

5 
Rilievi, accertamenti, indagini, collaudi (IVA 
22% inclusa) 

 €             35.000,00   €             35.000,00   €            140.000,00  

6 
Fondo art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 
2016 n. 50 (stima) 

 €           211.211,20   €           211.211,20   €           331.000,00  

7 Imprevisti (IVA inclusa)  €             41.114,20   €             41.114,20   €         1.635.335,40  
7.1 Somme derivanti da riduzione aliquota IVA ------  €        2.499.010,00  ------ 

8 Oneri allacciamenti (IVA inclusa) ------ ------ €            165.000,00 
9 Arredi ed attrezzature (IVA inclusa) ------ ------ €            180.000,00 
10 Lavori in economia (IVA inclusa) ------ ------ €            180.000,00 

 
TOTALE B)   €        5.601.214,00   €        5.601.214,00   €        5.601.214,00  

 
TOTALE GENERALE  €      32.000.000,00   €      32.000.000,00   €      32.000.000,00  

 

 Preso atto che il R.T.I. IBA/Bettiol, dopo la prima consegna del progetto definitivo avvenuta in data 
23.02.2022, ha dovuto rielaborare/revisionare lo stesso in varie fasi per incompletezze e mancate conformità 
riscontrate nell’ambito del processo di verifica della progettazione, e con note del 30.03.2023 e 06.04.2023, 
assunte rispettivamente ai prot. CRO n. 6541 del 31.03.2023 e n. 7088 del 07.04.2023, ha consegnato tutti gli 
elaborati del progetto definitivo in ultima revisione; 
 

 Visto il Rapporto di Controllo finale del 16.06.2023, assunto al prot. n. 11571 del 16.06.2023, con 
cui il soggetto verificatore Conteco Check srl ha attestato che il progetto definitivo, come da ultimo 
revisionato, è conforme per la tipologia d’appalto, segnalando comunque la presenza di criticità ed 
osservazioni che, pur non inficiando il parere, sono posti all'attenzione e dovranno essere risolti nel corso 
dello sviluppo del progetto esecutivo;  
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Vista la Delibera del Direttore Generale n. 310 del 07.07.2023 con la quale: 

− è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 01, dell’importo di € 161.713,24 + € 16.681,32 per 
IVA (complessivamente € 178.394,56); 

− è stato approvato il progetto definitivo per la “Fornitura comprensiva della progettazione e delle opere 
edili ed impiantistiche per la realizzazione di un sistema di “Protonterapia” presso il CRO di Aviano 
dell’importo complessivo di € 32.000.000,00 di cui € 26.560.499,24 per lavori e forniture e € 
5.439.500,76 per somme a disposizione dell’Amministrazione, redatto dal raggruppamento temporaneo di 
imprese Ion Beam Applications (IBA) S.A (mandataria) Bettiol s.r.l. (mandante) Ing. Gianluca Vigne 
Areatecnica s.r.l. (Progettista coordinatore incaricato), agli atti; 
 

 Vista la Determina n. 473 del 26.08.2024 con la quale: 
− è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 02, dell’importo di € 262.906,25 + € 26.290,62 per 

IVA (complessivamente € 289.196,87); 
− è stato approvato il progetto esecutivo per la “Fornitura comprensiva della progettazione e delle opere 

edili ed impiantistiche per la realizzazione di un sistema di “Protonterapia” presso il CRO di Aviano 
dell’importo complessivo di € 32.000.000,00 di cui € 26.823.405,48 per lavori e forniture e € 
5.176.594,52 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 
 

 Preso atto che il RUP con nota CRO Prot. 16986 del 05.09.2024, a seguito di un’attenta analisi in 
materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di garantire una gestione più efficace e 
sinergica alle esigenze dell’Istituto e del RUP stesso, ha designato un dipendente del Centro di Riferimento 
Oncologico, quale Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione dei lavori; 
 

 Tenuto conto che la prestazione del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori era 
un’attività contrattuale a carico del R.T.I. IBA/Bettiol, con medesima nota Prot. 16986 il RUP: 
− ha comunicato all’appaltatore la conseguente modifica delle prestazioni contrattuali in diminuzione, 

nell’ambito del quinto d’obbligo in attuazione del combinato disposto dall’art. 106, comma 2 e comma 12 
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  

− ha dato disposizione al Direttore dell’Esecuzione del Contratto di provvedere alla stesura dei relativi atti 
di variazione contrattuale. 
 

 Considerato che, il DEC, ha elaborato la Perizia suppletiva e di variante n. 03, datata 13.09.2024, agli 
atti, costituita dai seguenti documenti: 
a) Atto di sottomissione 03; 
b) Relazione perizia di variante 03; 
c) Computo metrico estimativo; 
d) Quadro economico comparativo; 

per un minor importo di € 49.528,41 + € 4.952,41 per IVA di legge (complessivamente € 54.481,25), come di 
seguito riassunto:  
 

Prestazione contrattuale  

Importo 

Contrattuale 

Quota prestazione 

C.S.E. 
coordinamento sicurezza in 

esecuzione 

Importo in 

diminuzione 

Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, comprese eventuali varianti, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - inclusi oneri 
previdenziali (al netto del ribasso d’asta del 0,010%) 

€ 240.000,00 - 19% -€ 45.600,00 

Spese tecniche di variante per progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  - variante 01 - inclusi oneri 
previdenziali - (al netto del ribasso d’asta del 0,010%)  

€ 9.377,00 - 19% -€ 1.781,63 

Spese tecniche di variante per progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione  - variante 02 - inclusi oneri previdenziali - (al 
netto del ribasso d’asta del 0,010%) 

€ 5.649,42 - 38% -€ 2.146,78 

Totale   -€ 49.528,41 
 

 Che pertanto l’importo complessivo della variante, IVA compresa, risulta il seguente: 

a) Totale prestazioni in diminuzione(al netto del ribasso d’asta del 0,010%) -€ 49.528,41 

b) IVA al 10% di a) -€ 4.952,84 

c) Totale complessivo a) + b) -€ 54.481,25 
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 Rilevato che le prestazioni principali oggetto di variante n. 03 sono riconducibili esclusivamente allo 
scorporo delle prestazioni tecniche per attività di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. 
 

Precisato che la perizia suppletiva di variante n. 03 rappresenta una modifica del contratto e che, con 
la firma dell’atto di sottomissione, diventa immediatamente vincolante per l’appaltatore mentre lo diventa 
per la stazione appaltante solamente dopo l’avvenuta approvazione superiore; 

 

Preso atto del quadro economico complessivo della perizia suppletiva e di variante n. 03, come di 
seguito riportato: 

 
Indizione Aggiudicazione/

Contratto
Rimodulazione 

somme B Variante 01 Variante 02 Variante 03 Importi di        
Variante 03

DEL n. 166 del 08/05/2020 DEL n. 278  del 20/07/2021 DET n.249 del 20/07/2022 DEL n.310 del 07/07/2023

A) FORNITURE/LAVORI
1 Opere Edili e Civili OG1 2.000.000,00€        2.873.000,00€        2.873.000,00€        2.873.000,00€         2.888.651,55€           2.888.651,55€           -€                           
2 Impianti Meccanici  OS28 1.500.000,00€        1.495.000,00€        1.495.000,00€        1.495.000,00€         1.497.613,86€           1.497.613,86€           -€                           
3 Impianti Elettrici e Speciali OS30 1.800.000,00€        1.031.436,00€        1.031.436,00€        1.174.892,19€         1.405.840,11€           1.405.840,11€           -€                           
4 Fornitura, posa avviamento sistema per terapia protonica 20.500.000,00€      20.497.950,00€      20.497.950,00€      20.497.950,00€       20.497.950,00€         20.497.950,00€         -€                           
5 Spese tecniche Prog., CSP, CSE (Cassa di previdenza inclusa IVA escl) 340.000,00€           240.000,00€           240.000,00€           249.377,00€            255.026,42€              205.498,01€              49.528,41-€                
6 Verifica prev. interesse archeologico (Cassa di previdenza inclusa IVA escl) 4.250,00€                4.250,00€                  4.250,00€                  -€                           

26.140.000,00€      26.137.386,00€      26.137.386,00€      26.294.469,19€       26.549.331,94€         26.499.803,53€         49.528,41-€                

261.400,00€           261.400,00€           261.400,00€           

87.133,33€              87.133,33€                87.133,33€                -€                           

178.896,71€            186.940,21€              186.940,21€              -€                           

26.401.400,00€  26.398.786,00€  26.398.786,00€  26.560.499,24€   26.823.405,48€     26.773.877,07€     49.528,41-€             

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

1 547.426,67€           557.370,27€           557.370,27€           572.178,89€            597.904,57€              597.904,57€              -€                           
2 4.603.969,33€       4.581.518,33€        -€                           

2.1 I.V.A.10% - su attrezzature e spese tecniche 2.082.508,33€        2.083.446,03€         2.084.010,98€           2.079.058,13€           4.952,84-€                  
2.2 I.V.A.22% su Verifica prev. interesse archeologico 935,00€                   935,00€                     935,00€                     -€                           
3 Spese tecniche per DL (IVA 22% e cassa inclusa) 130.000,00€          130.000,00€           200.000,00€           200.000,00€            200.000,00€              200.000,00€              -€                           
4 45.000,00€             45.000,00€             130.000,00€           130.000,00€            130.000,00€              130.000,00€              -€                           
5 35.000,00€             35.000,00€             140.000,00€           140.000,00€            140.000,00€              140.000,00€              -€                           
6 Fondo art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (stima) 211.211,20€           211.211,20€           331.000,00€           331.000,00€            331.000,00€              331.000,00€              -€                           
7 Imprevisti (IVA inclusa) 25.992,80€             41.114,20€             1.635.335,40€        1.456.940,84€         1.167.743,97€           1.222.225,22€           54.481,25€                

7.1 Somme derivanti da riduzione aliquota IVA - - - -
8 Oneri allacciamenti (IVA inclusa) 165.000,00€           165.000,00€            165.000,00€              165.000,00€              -€                           
9 Arredi e attrezzature (IVA inclusa) 180.000,00€           180.000,00€            180.000,00€              180.000,00€              -€                           
10 Lavori in economia (IVA inclusa) 180.000,00€           180.000,00€            180.000,00€              180.000,00€              -€                           

5.598.600,00€        5.601.214,00€        5.601.214,00€        5.439.500,76€         5.176.594,52€           5.226.122,93€           49.528,41€                

32.000.000,00€      32.000.000,00€      32.000.000,00€      32.000.000,00€       32.000.000,00€         32.000.000,00€         0,00-€                         

TOTALE

Oneri attuazione dei piani di sicurezza e DUVRI (non soggetto a 
ribasso) - Stima 1% importo complessivo a base d'asta

TOTALE A) 

I.V.A.10% - sui lavori

Oneri attuazione dei piani di sicurezza e DUVRI (non soggetto a 
ribasso) sulla fornitura del sistema per terapia protonica (pari al 
Oneri attuazione dei piani di sicurezza e DUVRI (non soggetto a 
ribasso) sui lavori (pari al 3,22750%)

I.V.A.22% - su attrezzature e spese tecniche

Spese per consulenze tecnico amministrative (IVA 22% e cassa 
Rilievi, accertamenti, indagini, collaudi (IVA 22% inclusa)

TOTALE B) 

TOTALE GENERALE  
 

 Constatato che in relazione alla tipologia e all’entità delle minori attività i termini per l’ultimazione 
delle prestazioni restano invariati secondo il cronoprogramma del progetto esecutivo. 
 Accertato che le modifiche introdotte con la perizia suppletiva e di variante n. 03 rientrano nei casi 
previsti dall’art. 106 comma 2 e 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., non alterano la natura complessiva del 
contratto e non comportano variazioni dell’importo totale dell’intervento di € 32.000.000,00 e che in virtù 
delle precedenti varianti, approvate con Delibera n. 310 del 07.07.2023 e con Determina n. 473 del 
26.08.2024, l’importo complessivo delle modifiche ammonta ad € 375.091,08 (€ 161.713,24 + € 262.906,25 - 
€ 49.528,41) pari al 1,421% del valore iniziale del contratto di € 26.398.786,00. 
 

 Considerato che: 
− la perizia suppletiva e di variante n. 03 è stata trasmessa a IBA/Bettiol con nota Prot. 17415 del 

13.09.2024; 
− l’appaltatore, con nota Prot. 20213 del 28.10.2024, ha restituito l'Atto di sottomissione firmato in segno di 

ricevuta, accettazione ed adempimento;  
 

 Vista la Relazione del Responsabile del procedimento del 05.11.2024, agli atti, con la quale, valutata 
la correttezza della documentazione, propone l’approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 03 del 
13.09.2024, ai sensi dell’art.106 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

 

Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 
dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.” e s.m.i.;  

Visto il D.Lgs. 16.10.2003, n. 288 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3.” e s.m.i.; 

Vista la L.R. 10.08.2006, n. 14 “Disciplina dell’assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli 
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico “Burlo Garofolo” di Trieste e “Centro di Riferimento 
Oncologico” di Aviano.” e s.m.i.; 
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Vista la L.R. 17.12.2018, n. 27 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario 
regionale.”; 

Vista la L.R. 12.12.2019, n. 22 “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di 
pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla 
legge regionale 6/2006”; 

Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 24.04.2024; 
Visto l’Atto Aziendale vigente, da ultimo adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 500 del 

15.12. 2023; 
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 82 del 08.02.2024 avente ad oggetto “Regolamento 

attuativo dell’atto aziendale – aggiornamento”; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
per le ragioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente riportate: 
 

1. di approvare la perizia suppletiva e di variante n. 03 del 13.09.2024, elaborata dal DEC, costituita dai 
seguenti documenti, agli atti: 

a) Atto di sottomissione 03; 
b) Relazione perizia di variante 03; 
c) Computo metrico estimativo; 
d) Quadro economico comparativo; 

 
2. di prendere atto che la perizia suppletiva e di variante n. 03, del minor importo di € 49.528,41 + € 

4.952,41 per IVA (complessivamente - € 54.481,25), rientra nei casi previsti dall’art. 106 comma 2 e 12 
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., non altera la natura complessiva del contratto e non comporta variazioni 
dell’importo totale dell’intervento di € 32.000.000,00 e che in virtù delle precedenti varianti, approvate 
con Delibera n. 310 del 07.07.2023 e con Determina n. 473 del 26.08.2024, l’importo complessivo delle 
modifiche ammonta ad € 375.091,08 (€ 161.713,24 + € 262.906,25 - € 49.528,41) pari al 1,421% del 
valore iniziale del contratto di € 26.398.786,00. 
 

3. di prendere atto che la variante n. 03 non comporta variazioni circa i termini per l’ultimazione delle 
prestazioni che rimangono invariati, secondo il cronoprogramma del progetto esecutivo. 
 

 
Allegati: n. // 
 
 

  IL DIRETTORE DELLA S.O.C. “GESTIONE DELLE TECNOLOGIE CLINICHE, 
TECNICO-STRUTTURALI E INFORMATICHE” 

- Ing. Dimitri Troncon - 
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