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CAPITOLATO D’ONERI

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO della fornitura e installazione, comprensiva di lavori di
n. 1 moderno Sistema per Protonterapia a singola sala di trattamento da collocare in una nuova struttura
edilizia da realizzare presso un’area adiacente ai corpi di fabbrica cosiddetti “denti di pettine”, con un
collegamento diretto al piano interrato ai locali assegnati alla S.O.C. di Oncologia Radioterapica del C.R.O.
di Aviano (PN) (di seguito denominato C.R.O.), strutturato come descritto nel capitolato tecnico.

1. FINALITA DEL PRESENTE DOCUMENTO

Il presente documento disciplina le modalita di esecuzione della fornitura, comprensiva della progettazione e
delle opere edili ed impiantistiche, per la realizzazione di un sistema di “protonterapia” (chiavi in mano, in
lotto unico, che verra aggiudicata, mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)

2. OGGETTO E QUANTITA

Le caratteristiche dei prodotti richiesti, nonché i quantitativi da fornire, sono analiticamente descritti nel
Capitolato tecnico.

3. “GARANZIA DEFINITIVA” A CORREDO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta Aggiudicataria ¢ obbligata a costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o
fideiussione, a favore dell’Istituto, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 a copertura degli oneri per il
mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, per il risarcimento dei danni
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque
la risarcibilita del maggior danno verso la Stazione Appaltante.

la Ditta Aggiudicataria dovra provvedere alla costituzione e trasmissione della garanzia entro la data di
stipulazione del contratto.

L’Istituto, inoltre, ha il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto
dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza ¢
sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto, ai sensi di quanto previsto dall’art.
103 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.

L’importo della garanzia definitiva ¢ pari al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo di affidamento,
al netto dell’IVA, fatta salve le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, in tema di garanzia
provvisoria e gli aumenti di cui all’art. 103, comma 1.

La fideiussione deve avere decorrenza dalla data di stipulazione del contratto e validita fino alla data del
verbale di verifica di conformita della fornitura dell’apparecchiatura, come prevista dall’art. 11 del
Capitolato Tecnico e, comunque, non potra essere svincolata prima dell’esecuzione completa e regolare di
tutti gli obblighi contrattuali.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore puo essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93,
comma 3 D.lgs. 50/2016.

La fideiussione deve prevedere espressamente:

1. larinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,

2. larinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile,

3. Doperativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione
appaltante. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Istituto ad effettuare il
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versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di
terzi aventi causa.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento, 1’acquisizione
della garanzia provvisoria oltre che I’addebito dei danni e delle maggiori spese per 1’ Istituto.

In caso di Raggruppamenti Temporanei d’Impresa, consorzi ordinari ¢ GEIE, la garanzia definitiva dovra
essere prestata dall’Impresa mandataria (Capogruppo).

Il raggruppamento risultante miglior offerente dovra essere formalmente costituito, ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto delle norme di cui all’art. 48 D.Igs. 50/2016 ed art. 1392 c.c., con atto notarile,
entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento diaggiudicazione.

Nel caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari, GEIE, (art. 45, comma 2, lett. d), e), g)
del D. Lgs. n. 50/2016), la riduzione dell’importo della garanzia ¢ possibile solo se tutte le imprese,
costituenti 1’associazione o il consorzio, sono in possesso della certificazione di qualita.

In caso di avvalimento, la garanzia definitiva dovra essere prestata dall’ Aggiudicataria.
La riduzione dell’importo della garanzia ¢ possibile solo se 1’aggiudicatario possiede il requisito della
qualita, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia posseduto dall’impresa ausiliaria.

E’ fatto salvo I’esperimento di ogni altra azione a titolo di risarcimento danni derivante dal mancato o
inesatto adempimento.

Per le modalita di presentazione della garanzia definitiva si rinvia a quanto gia disposto per la
cauzione provvisoria nel disciplinare di gara. In particolare ove la garanzia non sia rilasciata in origine
in modalita digitale 1’aggiudicatario dovra trasmettere il documento cartaceo originale entro i termini
indicati nella comunicazione di aggiudicazione.

4. CONDIZIONI DELLA FORNITURA

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli
oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivita e dei servizi oggetto del Contratto, nonché
ogni attivita che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi 0, comunque ritenuta opportuna per un
corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese
di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.

Il Fornitore garantisce I’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme
vigenti e secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Documento e
dagli atti ad esso collegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla
documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche e all’Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il
Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le
prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente
alla stipula del Contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessita di osservare le norme ¢ le prescrizioni di cui sopra,
anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del
Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore
non puo, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Stazione Appaltante,
assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
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5. PROGETTO DEI LAVORI

I tempi di svolgimento della prestazione (progettazione definitiva, esecutiva, esecuzione lavori +
realizzazione del sistema collaudato e funzionante) avranno inizio dalla data di stipula del contratto e
dovranno concludersi tassativamente entro 36 mesi naturali e consecutivi.

La Ditta aggiudicataria sara tenuta a presentare, entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di
ricevimento di apposito ordine di servizio da parte del RUP (da emanarsi entro 30 giorni naturali e
consecutivi dalla stipulazione del contratto) gli elaborati progettuali costituenti il progetto definitivo
edilizio-impiantistico, come previsti dalla normativa vigente (D.Lgs. 50/2016 ¢ DPR 207/2010), a firma di
professionista/i abilitato/i, nel numero di copie necessarie e richieste dalla stazione appaltante (compresa una
copia su supporto informatico — tutti gli elaborati progettuali dovranno essere resi disponibili nella versione
editabile “.dwg”, “.doc” ¢ “.xIs” e nella versione “.pdf”), nel rispetto delle norme tecniche, urbanistiche,
igienico sanitarie e di sicurezza.

Il progetto definitivo dovra definire compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed
impiantistico 1’intervento da realizzare. Nel corso di sviluppo della progettazione definitiva dovranno essere
garantiti piu incontri, da tenersi presso gli uffici dell’Istituto, per il coordinamento della progettazione.

11 progetto definitivo, redatto sulla base del progetto allegato all’offerta, e stampato nelle quantita sufficienti
alle varie richieste di autorizzazione, dovra contenere:

- gli elaborati previsti dal D.P.R. 207/2010 ¢ s.m.i.

- nonché tutti gli elaborati in fascicoli ad hoc, corredati dai moduli di richiesta, per ottenere le necessarie
autorizzazioni-permessi edilizi e i pareri che saranno rilasciati dal Comune di Aviano, dall’Azienda Sanitaria
Friuli Occidentale (AS FO), dai Vigili del Fuoco di Pordenone, dall’Ispettorato Forestale di Pordenone,
Direzione Provinciale dei Servizi Tecnici, Assessorato Regionale della Sanita, Ministero dello Sviluppo
Economico (gia Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato) compreso ogni altro Ente e/o
organismo che possa essere interessato ad esprimersi sul progetto.

I sondaggi/indagini geotecniche devono essere effettuati/e in sinergia con le prestazioni professionali del
geologo e devono essere eseguite nei termini previsti per I’elaborazione del progetto definitivo con oneri
completamente a carico dell’aggiudicatario.

L’affidatario ¢ obbligato ad apportare al progetto definitivo tutte le modifiche, correzioni, integrazioni o
fornire chiarimenti che dovessero essere richiesti dagli Enti preposti al rilascio di eventuali nulla osta o pareri
ovvero dalla Stazione appaltante in sede di esame del progetto, senza avere diritto ad alcun maggiore
compenso.

Ottenuti i pareri degli enti preposti, ’affidatario dovra sviluppare la progettazione esecutiva tenendo conto
di eventuali prescrizioni.

Il progetto esecutivo redatto sulla base del progetto definitivo dovra contenere gli elaborati previsti dal
D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e dovra essere consegnato entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla
comunicazione da parte del RUP, da effettuarsi entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di
approvazione del progetto definitivo da parte della Stazione Appaltante.

L’affidatario ¢ obbligato ad apportare al progetto tutte le modifiche, correzioni, integrazioni o fornire
chiarimenti che dovessero essere richiesti dagli Enti preposti al rilascio di eventuali nulla osta o pareri
ovvero dalla Stazione appaltante in sede di esame del progetto, senza avere diritto ad alcun maggiore
compenso.

L’inizio dei lavori sara disposto dal Direttore dei Lavori previ accordi con il RUP e non potra essere
successivo a 20 giorni naturali e consecutivi dopo la comunicazione da parte del RUP di approvazione del
progetto esecutivo e dovranno concludersi nei termini previsti dal cronoprogramma approvato e comunque
entro e non oltre 24 mesi naturali ¢ consecutivi dalla data di stipula del contratto.

Si specifica che saranno considerate ritardi, con conseguente applicazione delle penali, le eventuali dilazioni
delle tempistiche standard di rilascio delle autorizzazioni necessarie, fatta salva la dimostrazione da parte

dell’aggiudicatario che il ritardo non dipende da carenze a lui imputabili.

La Direzione dei Lavori verra effettuata da personale tecnico nominato dall’Istituto.
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La Direzione dei Lavori si riserva la facolta di prescrivere 1’esecuzione ed il compimento di determinati
lavori, entro un termine che potra anche essere considerato perentorio, e di disporne I’esecuzione nel modo
che riterra piu conveniente, nel caso debba essere garantita la normale attivita ospedaliera, senza che la ditta
aggiudicataria possa rifiutarsi.

L’esecuzione di demolizioni, fori ed altre modifiche interessanti le strutture e gli impianti esistenti
dell’edificio dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione dei Lavori; in caso diverso la ditta
aggiudicataria restera unica responsabile dei danni che potrebbero essere arrecati alle strutture ed alle attivita
dell’Istituto.

La ditta aggiudicataria, durante I’esecuzione dei lavori non potra di propria iniziativa introdurre variazioni al
progetto senza averne ricevuto ’autorizzazione per iscritto dall’Istituto. Qualsiasi contravvenzione a questa
disposizione sara a completo rischio e pericolo della Ditta medesima, che avra 1’obbligo di rimuovere e/o
demolire le opere eseguite, qualora il CRO, a suo insindacabile giudizio, non ritenesse di accettarle e, in caso
di accettazione, senza alcun aumento del prezzo di aggiudicazione.

Tutti 1 lavori dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole dell’arte e secondo le prescrizioni della
Direzione dei Lavori in modo che tutto risponda perfettamente alle condizioni descritte in sede di offerta.
Qualora la Direzione dei Lavori rifiutasse del materiale ancorché messo in opera e, a suo insindacabile
giudizio, lo ritenesse per qualita, lavorazione o funzionamento non adatto alla perfetta riuscita dell’opera e
quindi non idoneo, la Ditta aggiudicataria dovra provvedere immediatamente, a sua cura € spese,
all’eliminazione dei materiali medesimi e alla loro sostituzione con altri, conformi alle condizioni descritte in
sede di offerta.

La Ditta aggiudicataria, senza diritto ad indennizzi o compensi di sorta, ha ’obbligo di eseguire le varie
opere relative all’adattamento dei locali e all’installazione dell’apparecchiatura nell’ordine eventualmente
prescritto dalla Direzione dei Lavori, ancorché tale ordine non sia ritenuto conveniente per la Ditta la quale,
inoltre, dovra assoggettarsi in ogni tempo, e sempre senza diritto ad indennizzi o compensi di sorta, a tutte
quelle modifiche che la Direzione dei lavori, a suo insindacabile giudizio, ritenesse di apportare per esigenze
derivanti dall’attivita sanitaria.

Durante I’esecuzione dei lavori e durante la posa in opera delle apparecchiature la Direzione dei Lavori potra
richiedere I’effettuazione di verifiche e prove di cui appresso ed in modo che risultino completate prima della
dichiarazione di ultimazione dei lavori:

a) verifiche preliminari intese ad accertare che i lavori e le forniture dei materiali, qualitativamente e
quantitativamente, corrispondono alle prescrizioni contrattuali;
b) prove di funzionalita degli impianti e singoli componenti.

Le verifiche e prove preliminari di cui sopra si dovranno eseguire alla presenza e in contraddittorio con la
Direzione dei Lavori e dei risultati si dovra compilare apposito verbale.

La Direzione dei Lavori, ove trovi da eccepire in ordine a quei risultati perché non conformi alle prescrizioni
contrattuali, rilascera il verbale di ultimazione dopo aver accertato che da parte della Ditta aggiudicataria dei
lavori sono state eseguite le modifiche, le aggiunte, le riparazioni e le sostituzioni necessarie.

Si intende che nonostante 1’esito favorevole delle verifiche e prove suddette, la Ditta aggiudicataria rimarra
responsabile delle deficienze che dovessero riscontrarsi in seguito fino al termine del periodo di garanzia.

6. CONSEGNA DEL SISTEMA

Le fasi di trasporto, installazione e messa in esercizio del sistema dovranno essere concordati con il CRO
tramite il RUP.

Le attivita di realizzazione del sistema di Protonterapia sono a totale carico del contraente (che si fara carico
anche dei relativi rischi connessi, in deroga all’articolo 1510, comma 2, Codice Civile).

La Ditta dovra farsi carico del ritiro e smaltimento degli imballaggi del materiale fornito ai sensi della Parte
IV, Titolo IT del D.Lgs. n. 152/2006 ¢ s.m.i.

L’attivita di consegna di tutte le parti del sistema si intende, quindi, comprensiva di ogni onere relativo a
imballaggio, trasporto, facchinaggio, carico, scarico a terra e consegna in porto franco nei luoghi indicati
dalla Stazione Appaltante.
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Il materiale consegnato dovra essere integro e rispondente all’ordine. Dovra inoltre essere esattamente
conforme a quello in offerta, di cui alle schede tecniche.

Comportera il respingimento della merce, salvo diversa disposizione impartita dal RUP:
- Lamancanza di un ordinativo per la merce consegnata;

- Ogni difformita della consegna rispetto a quanto riportato nell’ordine;

- Lamancanza di un DDT di consegna;

- La mancanza delle informazioni necessarie alla corretta individuazione dei prodotti.

Le consegne dovranno essere inoltre accompagnate da apposito documento di trasporto (DDT) in duplice
copia di cui una di queste, firmata per ricevuta, restera all’ Appaltatore.

11 suddetto documento di consegna dovra obbligatoriamente indicare:
Luogo di consegna della merce;

Data dell’ordine;

- Descrizione e quantita della merce, con relativo numero di lotto;
- Eventuali dati specifici richiesti dalla Stazione Appaltante.

La prova della consegna, salvo diversa indicazione del RUP, ¢ rappresentata esclusivamente dalla copia del
DDT controfirmato per accettazione dal RUP medesimo o suo delegato, senza riserva alcuna.

L’ Appaltatore ¢ tenuto a risarcire la Stazione Appaltante per i danni derivati da vizi della cosa, se non prova
di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.

E’ responsabilita dell’ Appaltatore garantire che il trasporto dei prodotti avvenga con mezzi adeguati tali da
consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dei Prodotti consegnati. Pertanto, I’ Appaltatore,
ovvero il corriere specializzato incaricato della consegna, dovra osservare tutte le precauzioni necessarie per
la perfetta conservazione dei prodotti.

I prodotti contenenti sostanze tossiche, infiammabili o, comunque, pericolose dovranno riportare il simbolo
relativo alla pericolosita

7. VERIFICA DELLA FORNITURA

Si faccia riferimento anche a quanto previsto nel Capitolato tecnico.

11 Direttore dell’esecuzione del contratto individuato dalla Stazione Appaltante (o suoi delegati) verifica il
corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la regolare esecuzione e la qualita della prestazione.
L’ Appaltatore ¢ tenuto alla corretta esecuzione della fornitura dei beni/prodotti secondo quanto disposto dal
presente documento.

In ogni momento potra essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dichiarate dal
contraente. La Stazione Appaltante, in sede di effettivo utilizzo, potra procedere ad una verifica sulla
corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato ed offerto dal contraente,
con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara.

Nei casi in cui, durante il periodo di validita del contratto I’ Appaltatore non sia piu in grado di garantire le
prestazioni dedotte in contratto per cause impreviste e imprevedibili, dovra darne comunicazione alla
Stazione Appaltante.

Nel caso in cui le prestazioni eseguite risultino non corrispondenti a quanto proposto dalla ditta in sede di
gara (o siano affette da vizi tali da rendere i beni forniti inidonei all’uso cui sono destinati), si applicheranno
le penali di cui al presente documento. Nel caso in cui le fattispecie sopra descritte costituiscano grave
inadempimento, ai sensi dell’art. 19 del presente Capitolato, la Stazione Appaltante potra risolvere di diritto
il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di
agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).
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8. CORRISPETTIVI

Tutti i corrispettivi presuppongono che le obbligazioni derivanti dal contratto siano adempiute nel pieno
rispetto delle modalita e delle prescrizioni contrattuali.

Le somme a titolo di corrispettivo sono dovute unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi
compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti della
Stazione Appaltante. Fatto salvo quanto disposto dall’art. 30 del D.Lgsl.50/2016.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e
regolamenti, nonché dalle disposizioni che venissero emanate dalle competenti autorita, sono compresi nel
corrispettivo contrattuale.

E’ ammessa |’anticipazione del pagamento secondo le modalita e disposizioni previste dall’art. 35, comma
18, del D.Lgs. 50/2016.

Per quanto riguarda I’esecuzione dei lavori saranno riconosciuti acconti/anticipazioni proporzionalmente allo
stato di avanzamento dei Lavori medesimi, su specifica indicazione del direttore dei lavori di
raggiungimento del 30%, del 60% del 80% di realizzazione del fabbricato, mentre il 20% finale sara
corrisposto ad avvenuto collaudo.

Per il pagamento della rata di saldo, si richiama quanto disposto dall’art. 103, comma 8§, del D.Lgs. 50/2016
€ s.m.e 1.

Per quanto riguarda la fornitura del sistema di Protonterapia potranno essere riconosciuti anticipazioni di
somme sul valore complessivo della fornitura, previa apposita richiesta del fornitore, che dovra presentare le
medesime garanzie dall’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, al verificarsi delle seguenti condizioni e nei
limiti massimi delle percentuali indicate:

a. 40% al ricevimento dell’acceleratore presso 1’istituto;

b. 20% al ricevimento del Gantry presso 1’istituto;

c. 20% estrazione del 1°fascio dell’acceleratore presso I’istituto;
d. 20% al collaudo della fornitura

L’Istituto si riserva di valutare ’idoneita delle garanzie prodotte. Si riserva, inoltre, di non erogare o di
erogare anche solo una parte delle anticipazioni richieste oppure di richiedere alla ditta garanzie ulteriori.

Le anticipazioni di somme di denaro potranno essere corrisposte dalla Stazione Appaltante, con atto
deliberativo, previo esperimento di apposito procedimento istruttorio che attesti la sussistenza delle
condizioni previste, su proposta del RUP ed a seguito del parere favorevole del Direttore dell’Esecuzione del
Contratto.

9. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La Stazione Appaltante, su proposta del RUP e previo parere favorevole del Direttore dell’Esecuzione del
Contratto e/o del Direttore dei Lavori, completata I’istruttoria, emette certificati di pagamento, a seguito dei
quali I’ Appaltatore potra presentare regolare e corrispondente fattura ai sensi della normativa vigente.

Il pagamento delle fatture sara effettuato purché la prestazione sia stata regolarmente eseguita, secondo
quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dall’offerta tecnica e dal presente Capitolato d’Oneri.

Il pagamento degli acconti del corrispettivo relativo ai lavori ¢ effettuato nel termine di 30 giorni naturali e
consecutivi, decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL).

Il pagamento delle anticipazioni del corrispettivo relativo alla fornitura dell’attrezzatura sono effettuati nel
termine di 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del provvedimento che li dispone.

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il pagamento verra effettuato alla Capogruppo.

L’operatore economico viene informato che nel sito http://www.cro.it, sono state pubblicate le istruzioni
operative in merito alla fatturazione elettronica.
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Ciascuna fattura dovra contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo
Gara).

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato all’ Appaltatore di cui quest’ultimo dovra fornire il
codice IBAN in sede di stipula del Contratto. Il Contratto dovra prevedere una clausola secondo cui
1’ Appaltatore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 ¢
$S.mm.ii..

Sempre in sede di stipula del Contratto 1’ Appaltatore ¢ tenuto a comunicare al CRO le generalita e il codice
fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i.

L’ Appaltatore comunichera tempestivamente e comunque entro € non oltre 7 giorni qualsivoglia variazione
intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le
generalita (nome e cognome) ¢ il codice fiscale del soggetto o suo delegato autorizzato ad operare su detto/i
conto/i.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti,
a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le
parti.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere
con la definizione della pendenza.

La Stazione Appaltante, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, puo sospendere,
ferma restando I’applicazione delle eventuali penalita, i pagamenti all’ Appaltatore cui siano state contestate
inadempienze nell’esecuzione della prestazione, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi
contrattuali (art. 1460 codice civile).

E’ fatto espresso divieto all’appaltatore di cedere i crediti derivanti dal contratto stipulato con il CRO, vantati
nei confronti di questo.

Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., I'appaltatore,
i subappaltatori ¢ i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati dalla fornitura
oggetto del presente appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso
la societa Poste Italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, fermo restando
quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. Tutti i movimenti finanziari
relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al
comma 3 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni.

10. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E’ vietata la cessione del contratto, ai sensi dell’art. 105 — comma 1 — del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente la Stazione Appaltante si riserva la facolta di
risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.), ai sensi dell’art. 19 del presente Capitolato e di incamerare il
deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno
subito (art. 1382 c.c.).

11 subappalto ¢ ammesso nei limiti e con le modalita previste all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

11 subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane
unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante.

Si precisa che la Stazione Appaltante non autorizzera subappalti a favore delle imprese partecipanti alle
operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

Con il deposito del contratto di subappalto, la Ditta appaltatrice deve trasmettere la documentazione
attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti.

Copia del contratto di subappalto dovra essere depositata presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti)
giorni prima della data di inizio dell’esecuzione delle prestazioni date in subappalto.
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L’affidatario ¢ responsabile in solido con il subappaltatore, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto,
dell’osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

I subappaltatori trasmettono alla Stazione Appaltante, per tramite dell’affidatario, prima dell’inizio della
prestazione, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

La Ditta appaltatrice si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e 1 subcontraenti sia
inserita, a pena della nullita assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

La Stazione Appaltante verifichera 1'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.

La Ditta appaltatrice e il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli
obblighi di tracciabilita finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del
rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante ¢ la Prefettura — ufficio
territoriale del Governo.

In caso di subappalto si precisa che il subappaltatore deve rispettare 1’organizzazione e i dettagli
tecnici/operativi proposti in sede di gara dalla Ditta appaltatrice.

11. PROTOCOLLO DI LEGALITA

Al contratto di cui trattasi si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i. ai fini della
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalitd organizzata nel settore dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture.

11 contratto che verra stipulato con la Ditta aggiudicataria del presente appalto verra risolto (ai sensi dell’art.
1456 c.c.), al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

1. Qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso,
informative interdittive ai sensi dell’art. 91, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.

2. in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e
sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza ¢ di tutela dei
lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera in ogni caso inadempimento grave:

a)la violazione di norme che abbia comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall’autorita
giudiziaria;

b)l’inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

¢) I’impiego nel cantiere di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria;

I1 CRO, altresi, potra disporre la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto.

3. nel caso in cui la Ditta Aggiudicataria sia inadempiente all’obbligo di dare comunicazione tempestiva
alla stazione appaltante ed alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo,
manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell’impresa, ogni
qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed
esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il
delitto previsto dall’art. 317 del c. p.

4. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti
dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti
di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater ¢.p.,320 c.p., 322 c.p., 322-bis
c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.
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La Stazione Appaltante si riserva di esaminare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture
ai sensi dell’art. 1 septies del D.L. n. 629 del 6/09/1982, convertito nella L. n. 726 del 12/10/1982 e s.m.i., ai
fini del gradimento della Ditta sub affidataria.

La Ditta aggiudicataria dovra inserire o far inserire nell’eventuale contratto di subappalto o in altro eventuale
subcontratto nonché nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti, una clausola risolutiva espressa che
preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, ovvero la risoluzione del
subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del
subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 ¢
S.m.i. .

La Ditta aggiudicataria dovra altresi riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di
denaro, prestazione o altra utilita ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell’esecuzione
dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo dovra essere
assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella
realizzazione dell’opera.

Le Ditte esecutrici a vario titolo di lavori, servizi ¢ forniture devono osservare rigorosamente le disposizioni
in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile
della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; le spese per la sicurezza non sono
soggette a ribasso d’asta. Sono a carico dell’impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei
cantieri.

12. ASSISTENZA E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Si faccia riferimento anche a quanto previsto nel Capitolato tecnico.

13. VIGILANZA E SORVEGLIANZA POST MARKETING

Per quanto applicabile I’aggiudicatario (fabbricanti, mandatari e distributori) ¢ tenuto a:

— assicurare la piena tracciabilita in ogni momento dei componenti dell’apparecchiatura, in ogni fase della
filiera (in particolar modo in caso di recall) in merito a quantita, lotti, e/o altre informazioni in suo
possesso, numero di serie dell’apparecchiatura, ecc.;.

— garantire una chiara identificazione mediante codice del prodotto o altro riferimento non ambiguo che ne
consenta la tracciabilita. In caso di fornitori NON fabbricanti, dovra essere data evidenza di un eventuale
accordo specifico relativo all’assunzione di responsabilita in luogo del fabbricante riguardo alle
problematiche con oneri derivanti dalla normativa vigente sulla vigilanza.

— informare la Stazione Appaltante di qualsiasi segnalazione correttiva di campo, qualsiasi carenza, € ogni
qualsiasi altra informazione, che coinvolga 1’apparecchiatura;

— comunicare tutte le informazioni e le azioni inerenti la sicurezza alla Stazione Appaltante.
A titolo esemplificativo, e non esaustivo, sono ritenute comunicazioni obbligatorie e urgenti:
— ritiri immediati di apparecchiature in commercio;

— temporanea sospensione dell’utilizzo (senza ritiro dal commercio);

— Auvvisi di sicurezza relativi a gravi incidenti che abbiano comportato per il paziente decesso, invalidita
grave e/o permanente, grave pericolo di vita, necessita di un intervento medico o chirurgico al fine di
evitare lesioni 0 menomazioni di una funzionalita del corpo;

— Comunicati dei fabbricanti che richiamino ad una maggiore attenzione circa specifici aspetti o modalita
di utilizzo successivi ad una segnalazione correttiva di campo;
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— Variazioni nelle IFU/manuali d’uso che modificano sostanzialmente la modalita per una sicura
utilizzazione e/0 la destinazione d’uso,o la manutenzione dell’apparecchiatura;

Tutti i costi, diretti o indiretti, sostenuti dalla Stazione Appaltante a seguito di avvisi di sicurezza e
segnalazioni delle Autorita competenti o a seguito dell'utilizzo di un dispositivo rivelatosi difettoso per
ragioni di sicurezza (a titolo esemplificativo e non esaustivo richiamo pazienti, monitoraggi aggiuntivi
al follow-up ordinario, esami di laboratorio, indagini cliniche, revisione dei dispositivi, sostituzione del
dispositivo difettoso, somme elargite ai pazienti a titolo di risarcimento, ecc.), nonché eventuali altri
oneri conseguenti, saranno posti a totale carico del Fornitore.

14. INNOVAZIONE TECNOLOGICA E NORMATIVA

Per quanto applicabile, qualora nel corso della validita del contratto, si verificasse 1’emanazione di direttive
nazionali o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in
commercio, il Fornitore ¢ tenuto a conformare la qualita dei prodotti forniti alla sopravvenuta disposizione.

Inoltre, il fornitore ¢ tenuto a rinnovare e trasmettere alla Stazione Appaltante le certificazioni (sistema
qualita, conformita ¢ CE) nel caso dovessero scadere durante le fasi della fornitura/installazione, nonché
successivamente al collaudo;

15. VARIAZIONI SOGGETTIVE

Nel caso la Ditta aggiudicataria dovesse subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovra darne
tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente la Stazione Appaltante potra risolvere di diritto
il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di
agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

16. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO

Il presente articolo ¢ redatto ai sensi del Capo I del Titolo IV, del Decreto Legislativo n. 81/2008.

A seguito dell’analisi delle attivita riguardanti lavori edili o d’ingegneria civile ed in previsione della
presenza anche non contemporanea di piu imprese, sara necessario predisporre il PSC (Piano di Sicurezza e
di Coordinamento) redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione.

I1 PSC governera le interferenze tra le lavorazioni all’interno del cantiere ¢ prevedera 1’adozione delle misure
per eliminare o contenere i rischi che:

1) dal cantiere vengono trasmessi all’esterno verso le attivita del datore di lavoro committente e delle altre
imprese presenti a vario titolo nell’IRCCS CRO di Aviano.

2) dall’ambiente esterno (e cio¢ dalle attivita del’IRCCS CRO di Aviano e delle altre imprese presenti)
vengono trasmesse al cantiere.

Il datore di lavoro committente valutera I’eventuale necessita di aggiornamento del/i DUVRI ai sensi
dell’articolo n. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008, che regolano, per quanto riguarda la sicurezza sul
lavoro, il rapporto con le altre imprese che eseguono altre tipologie di lavori (pulizie, ecc.).

Al fine di informare le aziende partecipanti alla gara dei rischi specifici presenti nell’ambiente in cui saranno
chiamate ad operare, nonché sulle misure di prevenzione ¢ di emergenza adottate dall’Amministrazione
nell’ambito della gestione delle proprie attivita, ovvero adottate per proprio personale, o per coordinare
eventuali interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui potrebbero essere esposti i lavoratori e gli
utenti, si forniscono in allegato le misure generali di prevenzione e protezione dai rischi da tenere
nell’esecuzione della fornitura (Allegato I — Informazioni per le ditte appaltatrici ).
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17. POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA’ CIVILE

L’Aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilita per infortuni ¢ danni di qualsiasi natura e genere
(patrimoniale e non patrimoniale), eventualmente subiti da persone o cose, in dipendenza dell’esecuzione
dell’appalto, con cio esonerando il CRO da ogni e qualsiasi responsabilita verso i prestatori di lavoro da essa
Ditta dipendenti, da sub-affidatari e dal relativo personale, e verso tutti i terzi in genere, per infortuni o danni
che possano verificarsi in dipendenza, anche indiretta, dell’esecuzione e gestione dell’appalto stesso.

Almeno 10 giorni prima della consegna del cantiere 1’aggiudicatario ¢ obbligato, ai sensi dell’art. 103,
comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e.i., a produrre alla Stazione Appaltante, apposita polizza di
assicurazione.

La suddetta polizza dovra essere stipulata con primaria Compagnia di Assicurazioni, autorizzata dall’TVASS
all’esercizio del ramo RCG, redatta in lingua italiana, avente per oggetto I’attivita prevista nel presente
appalto, e riportare espresso richiamo al relativo CIG.

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 1669 del Codice Civile, per quanto riguarda gli eventuali danni subiti dal
CRO a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori e dell’installazione del sistema di protonterapia,
la polizza dovra prevedere, stante la peculiarita dei lavori e dell’apparecchiatura, un massimale non
inferiore ad € 20.000.000,00 (ventimilioni) unico per sinistro ed una validita fino alla data del verbale di
verifica di conformita della fornitura dell’apparecchiatura, come prevista dall’art. 11 del Capitolato Tecnico.

Per quanto riguarda gli eventuali danni subiti da terzi (RCT) verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori
e dell’installazione del sistema di protonterapia, la polizza dovra prevedere, stante la peculiarita dei lavori e
dell’apparecchiatura, separatamente anche un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00(cinquemilioni)
unico per sinistro ed una validita fino alla data del verbale di verifica di conformita della fornitura
dell’apparecchiatura, come prevista dall’art. 11 del Capitolato Tecnico.

La polizza di assicurazione, inoltre, dovra:

1. riportare espressamente 1’indicazione di un periodo di mora dei pagamenti di rinnovo annuale di 30 giorni,
con obbligo per I’assicuratore di tenere in copertura la polizza per un ulteriore periodo di 30 giorni dalla
scadenza della prima mora;

2. prevedere espressamente che le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno essere opponibili alla
Stazione Appaltante;

Le quietanze di eventuale rinnovo della copertura, dovranno essere consegnate in originale o in copia
conforme alla Stazione Appaltante, nei 30 giorni successivi al termine di ogni periodo assicurativo.

Resta inteso che 1’esistenza, e, quindi, la validita ed efficacia della copertura assicurativa di cui al presente
articolo ¢ condizione essenziale e, pertanto, qualora 1’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi
momento la copertura di cui si tratta, il Contratto si risolvera di diritto con conseguente incameramento della
cauzione prestata, a titolo di penale e fatto salvo 1’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Qualora I’ Aggiudicataria non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno, nel termine
stabilito dalla relativa notifica, il CRO si ritiene autorizzato a provvedere direttamente in danno della Ditta,
trattenendo 1’importo sulle fatture in pagamento.

18. INADEMPIMENTI E PENALITA

Il mancato rispetto del cronoprogramma di aggiudicazione si considera come inadempimento del Fornitore
tale da causare 1’applicazione delle penali di cui al presente articolo e/o la risoluzione del Contratto, ai sensi
dell’articolo 19.
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I mancato rispetto del cronoprogramma di aggiudicazione potra ritenersi giustificato, ¢ come tale non
definibile come inadempimento del Fornitore, esclusivamente nei seguenti casi:

- qualora intervengano eventi che siano da ritenersi di forza maggiore; resta inteso che non sono compresi
tra tali eventi i ritardi imputabili ai subappaltatori e/o ai subfornitori, a difficolta sopravvenute negli
approvvigionamenti, ad ostacoli o difficolta tecniche nel conformare la Fornitura alle specifiche
tecniche;

- qualora siano pattuite esplicitamente e per iscritto sospensioni o proroghe dei termini contrattuali;

- ove intervengano ritardi comunque imputabili all’organizzazione del CRO che determinino direttamente
un ritardo sul Cronoprogramma.

Qualora si verificasse un ritardo non giustificato sul Cronoprogramma, il CRO avra diritto di applicare nei
confronti del Fornitore una penale dello 0,05 per mille sul prezzo offerto, per ogni giorno di ritardo
accumulato, con il limite che la stessa non potra superare il 10% della fornitura.

11 Fornitore pud contestare, mediante apposite controdeduzioni, 1’applicazione della penale entro trenta (30)
giorni naturali € consecutivi dalla notifica, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante
PEC. L’Istituto si pronuncia entro i successivi trenta giorni naturali e consecutivi. Le Parti riconoscono
espressamente ¢ convengono che le somme da pagare a norma del presente articolo hanno natura risarcitoria
¢ non sanzionatoria ¢ rappresentano un equo indennizzo dei danni che ¢ ragionevolmente prevedibile
possano derivare dall’inadempimento degli obblighi contrattuali.

Qualora le predette controdeduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute
tempestivamente, non siano idonee, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante a giustificare il
ritardo, saranno applicate all’ Appaltatore le penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.

Fermo restando il diritto dell’Istituto ad applicare la penale di cui ai capoversi precedenti, ed eventualmente
di dedurne il relativo importo dal prezzo della Fornitura da pagarsi al Fornitore, rimane in capo all’Istituto
medesimo il diritto di agire per il risarcimento dell’eventuale maggior danno conseguente ai ritardi
accumulati, e/o, qualora i ritardi stessi risultassero intollerabili, di dichiarare risolto il Contratto ai sensi
dell’articolo 19.

In caso di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti, si procedera, con le modalita di cui sopra,
all’applicazione di penali calcolate, come in precedenza, in relazione al ritardo che qualunque
inadempimento contrattuale puo provocare sulle tempistiche del crono programma di aggiudicazione. Anche
in questo caso ¢ fatto salvo il risarcimento del maggior danno, nonché le diverse ipotesi di risoluzione
contrattuale per inadempimento.

L’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverra, in via prioritaria sulla prima fattura in
scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all’ Appaltatore - in esecuzione del
rapporto intrattenuto con la Stazione Appaltante o a qualsiasi altro titolo dovute — e/o sulla cauzione. Nel
caso di incameramento totale o parziale della cauzione, I’ Appaltatore dovra provvedere alla ricostituzione
della stessa nel suo originario ammontare.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera 1’Appaltatore
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si ¢ reso inadempiente ¢ che ha fatto sorgere 1’obbligo del
pagamento della penale medesima.

Qualora I’importo complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10%
del corrispettivo globale del contratto, la Stazione Appaltante ha facolta, in qualunque tempo, di risolvere di
diritto il contratto, oltre al diritto al risarcimento di tutti i danni derivanti.

Le suddette penali verranno applicate mediante emissione di note di addebito da parte della Stazione
Appaltante e incassate mediante decurtazione del corrispettivo dovuto in sede di pagamento. Nei casi in cui i
corrispettivi liquidabili all’appaltatore non fossero sufficienti a coprire I’ammontare delle penali allo stesso
applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati alla Stazione Appaltante, la stessa si
rivarra sul deposito cauzionale definitivo.

Per quanto riguarda, in particolare, gli inadempimenti relativi al contratto di manutenzione nel periodo di
garanzia, ¢ dell’eventuale contratto successivo, previsto come opzione, si richiama quanto espressamente
previsto nel capitolato tecnico, all’articolo 12, punto 1 dal titolo “UPTIME”.

Pagina 13 di 18



19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante potra, avvalendosi della facolta di cui all’art. 1456 codice civile e, previa
comunicazione scritta all’Appaltatore, da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere di diritto il contratto, nei
seguenti casi:

— di non veridicita delle dichiarazioni presentate dall’ Appaltatore nel corso della procedura di gara ovvero
in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare, accertata dalla Stazione appaltante;

— di frode, di grave negligenza, di ripetuti inadempimenti nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni
contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;

— di commissione di uno dei reati di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i quali sia intervenuta
sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che
dispone I’applicazione di una o pit misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia;

— di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;

— di subappalto non autorizzati;

— di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilita di cui al presente capitolato;
— in tutti gli altri casi previsti dal presente capitolato e nei restanti atti di gara.

— In caso di reiterata verifica dell’avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e
materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara, o di altri vizi tali da rendere i prodotti
non idonei all’uso cui sono stati destinati.

In ogni caso di risoluzione, oltre all’applicazione della penale, ¢ fatto salvo il diritto di agire per il
risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 codice civile).

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni gia eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge
per la Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno all’ Appaltatore inadempiente.
All’ Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in piu dalla Stazione Appaltante rispetto a
quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall’inadempimento. Le somme
necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non
sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni
subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’Appaltatore inadempiente. Per quanto non previsto dal
presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.

20. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL
REGOLAMENTO UE 679/2016

Al presente appalto si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy — D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003
e s.m.i. ¢ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR).

Tali disposizioni riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cio¢ alle sole persone fisiche, acquisiti e
trattati dal CRO, nell’ambito del presente appalto e non sono applicabili ai dati riferiti a societa, enti ed
associazioni. Pertanto il CRO effettuera il trattamento di dati personali riguardanti i soggetti di cui al
presente appalto solo ove si tratti dei rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori.

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati, saranno raccolti e trattati dal CRO quale
Titolare, esclusivamente per tali finalita e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili,
mediante idonee modalita e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente
incaricato e tramite collaboratori esterni quali responsabili o incaricati del trattamento.

Relativamente ai dati personali trattati per il presente appalto, la persona fisica cui si riferiscono i dati
(“interessato”) gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilita ed opposizione
(artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.
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E’ onere dell’appaltatore garantire la lecita utilizzabilita dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa
¢ non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti dipendenti soci e collaboratori, che vengano comunicati alla
stazione appaltante ai fini dell’esecuzione del contratto di cui al presente appalto, e, in particolare il corretto
adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di
raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di Societa per i
fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

I dati personali saranno trattati per:

- permettere la partecipazione alle procedure di affidamento di forniture di beni o servizi;
- I’instaurazione e 1’esecuzione dei contratti e delle convenzioni;

- la gestione delle correlate attivita amministrative.

Il conferimento dei dati personali ¢ obbligatorio per partecipare alle procedure di affidamento o
convenzionamento nonché per la gestione ed esecuzione dei rapporti che ne derivano, ed il loro mancato
conferimento comporta 1’impossibilita di instaurare qualsiasi tipo di rapporto giuridico con il CRO.

Le attivita di trattamento dei dati personali sono svolte dal CRO per la stipula del rapporto contrattuale e per
dar seguito agli obblighi previsti dalla legge.

I1 CRO tratta i dati personali, con modalita cartacea e/o elettronica, limitatamente a quanto strettamente
necessario, avvalendosi di soggetti appositamente autorizzati ai sensi degli articoli 28 e 29 del G.D.P.R,,
previa adozione di adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative.

Ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, il periodo di conservazione dei dati personali ¢ stabilito per un arco di
tempo non superiore al conseguimento delle finalita per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei
tempi prescritti dalla legge.

Qualora fosse indispensabile conservare i dati personali oltre i predetti termini sara garantito il diritto di
conoscere i motivi della proroga; trascorso il periodo suindicato di conservazione i dati personali verranno
eliminati da ogni archivio cartaceo e informatico.

Il CRO non trasferira i dati personali a Paesi terzi o Organizzazioni Internazionali, ma li comunichera a
soggetti terzi, che li tratteranno in qualita di autonomi Titolari, nei soli casi previsti dalla legge, o previa
esplicita richiesta.

In ogni momento sara possibile contattare il Data Protection Officer del CRO per esercitare il diritto di
accedere ai dati personali, la rettifica dei dati inesatti, ’integrazione dei dati incompleti, e, nei casi stabiliti
da legge o regolamento, la loro cancellazione o limitazione del trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). La
richiesta deve essere inoltrata all’indirizzo mail dedicato dpo@cro.it, o depositata per scritto all'Ufficio del
protocollo o inviata con raccomandata A/R alla sede del CRO.

Con le stesse modalita possono essere presentate anche le richieste di chiarimento o approfondimento
relative al trattamento dei dati personali, mentre ulteriori informazioni sulle politiche di trattamento dei dati
del CRO sono disponibili sul sito web istituzionale

Qualora si ritenga che i1 dati personali siano trattati in modalita non conforme alla normativa vigente ¢
possibile proporre reclamo all’ Autorita Garante per la protezione dei dati personali.

La presentazione di tale ricorso non pregiudica I'esercizio dei diritti nelle ordinarie sedi giudiziarie.

Poiché, in relazione all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, 1’aggiudicatario
effettuera trattamenti di dati personali per conto del’ENTE, [’aggiudicatario stesso ¢ designato
quale RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del RGPD. I
trattamenti da parte del responsabile verranno disciplinati dal contratto redatto e sottoscritto tra le parti.

21. DOMICILIO DELL’APPALTATORE E COMUNICAZIONI

L’Appaltatore, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale
verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalita:
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a) Pec (posta elettronica Certificata) inviata all’indirizzo indicato dalle parti nel contratto;
b) telefax presso i rispettivi numeri telefonici indicati dalle parti nel contratto;

c) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

22. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma &, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 ¢ ss.mm.ii., |’ Appaltatore
s’impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato d’oneri si conviene che, in
ogni caso, la Stazione Appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13
agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per I’adempimento,
risolvera di diritto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell’art. 1360 codice
civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., nell’ipotesi in cui le
transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei
a consentire la piena tracciabilita delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 ¢ ss.mm.ii. ¢
del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

L’ Aggiudicatario, nella sua qualita di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13
agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a
pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, la Stazione
Appaltante verifichera il corretto adempimento del suddetto obbligo.

L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 ¢
ss.mm.ii. ¢ tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura — Ufficio
Territoriale del Governo della Provincia di Pordenone.

23. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D’AUTORE

L’Appaltatore si assume ogni responsabilita conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni
tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
L’ Appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante dalle pretese che terzi dovessero
avanzare in relazione a diritti di privativa.

Qualora venga promossa nei confronti della Stazione Appaltante azione giudiziaria da parte di terzi che
vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, I’ Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti,
incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della
Stazione Appaltante, la stessa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa
azionata sia fondata, ha facolta di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e di
incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore
conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

24. PERSONALE DELL’APPALTATORE

Nel caso in cui fosse necessaria la presenza, a qualsiasi titolo, di personale dell’Appaltatore presso la
Stazione Appaltante il medesimo deve avvalersi di propri operatori qualificati e/o specializzati, in grado di
esprimersi in lingua italiana o in lingua inglese. L’ Appaltatore dovra dotare ogni proprio operatore di un
tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia, contenente le generalita del lavoratore ¢ 1’indicazione
del datore di lavoro.
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L’ Appaltatore si impegna ad osservare e applicare integralmente per il proprio personale ¢ per quello degli
eventuali subappaltatori autorizzati (se Cooperative anche nei confronti dei soci) tutto quanto previsto dal
presente Capitolato, dalle disposizioni interne vigenti presso la Stazione Appaltante, da tutte le norme
legislative, regolamentari e contrattuali (contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle
imprese di settore ¢ negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e per le localita in cui si
svolge I’appalto anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali fino alla loro
sostituzione) relative alla disciplina del rapporto di lavoro, in particolare per quanto riguarda le norme
relative all’assunzione del personale, alle assicurazioni obbligatorie e alla sicurezza sul lavoro.

Nei suddetti obblighi sono compresi quelli assicurativi anti-infortunistici, assistenziali ¢ previdenziali.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Codice Civile, a far rispettare gli
obblighi di cui sopra anche agli eventuali esecutori di parti delle attivita oggetto del Contratto.

I suddetti obblighi vincolano 1’ Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti o
receda da esse.

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a salvaguardia degli adempimenti
contributivi e retributivi.

L’Appaltatore dovra inoltre dotare il proprio personale di tutti i dispositivi di protezione individuale
necessari per 1’esecuzione delle attivita connesse con 1’espletamento del presente appalto, secondo le vigenti
disposizioni di legge e quant’altro previsto nel presente capitolato.

L’ Appaltatore ¢ tenuto a segnalare subito al Direttore dell’Esecuzione del Contratto o al Direttore dei Lavori
le anomalie che venissero rilevate durante lo svolgimento della propria attivita nonché ad assicurare che il
proprio personale mantenga il segreto per ogni fatto o circostanza conosciuti a causa dell’attivita lavorativa,
oltre ad attenersi a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

L’Appaltatore dovra indicare nome e cognome e qualifica del personale di cui sopra e produrre, quando
richiesto, una dichiarazione circa I’assolvimento degli obblighi assicurativi (copertura assicurativa per
Responsabilita Civile verso terzi e rischi personali), antinfortunistici e previdenziali relativi al proprio
personale.

Quanto sopra si applica anche per casi non espressamente previsti ma in cui si ravvisi, ai fini della corretta
esecuzione del contratto, la necessita che 1’Appaltatore impieghi o metta a disposizione della Stazione
Appaltante detto personale.

In particolare, la Ditta aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad
osservare ¢ a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e
I’attivita svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici”.

Nel caso in cui il personale dell’Appaltatore o dei subappaltatori o subcontraenti ponga in essere
comportamenti, atteggiamenti e attivita tali da non consentire il buon svolgimento delle attivita, tanto da
costituire grave inadempimento, o violino gli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, la Stazione
Appaltante potra chiedere la sostituzione del personale, fatto salvo, il diritto di agire nei confronti
dell’appaltatore per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art.1382 Codice Civile).

25. MODIFICHE NORMATIVE, NORME DI RINVIO E FINALI,

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorita dai contenuti non suscettibili
di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto
medesimo, la Stazione Appaltante ¢ 1’ Appaltatore potranno concordare le opportune modifiche ai documenti
sopra richiamati sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di
pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
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Allegati:
ALLEGATO 1 - “Informazioni per le ditte appaltatrici”
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